



ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแก้ไขเอกสารประมูลจ้าง

ตาม ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติก คอนกรีต จำนวน ๔ โครงการ นั้น

เนื่องจากมีผู้ซื้อเอกสารประมูลจ้างฯ จำนวน ๓ ราย ได้แจ้งว่าระยะเวลาในการดำเนินการก่อสร้างน้อยเกินไป ไม่เพียงพอในการดำเนินการก่อสร้าง โดยงานดังกล่าวจะต้องส่งผลการทดสอบก่อนดำเนินการ

เทศบาลเมืองเขลางค์นครได้พิจารณาแล้ว เห็นควรขยายระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างจำนวน ๒ โครงการ รายละเอียด ดังนี้

เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ อ.๑๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เดิม

ข้อ ๔. เสนอราคา

๔.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอราคากำหนดเวลาดำเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้วเสร็จไม่เกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ข้อ ๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

เทศบาลเมืองเขลางค์นครจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น ๒ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดแรก)

จ่ายร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแล้วเสร็จได้ความยาวไม่น้อยกว่า ๑,๗๕๔.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๑๔๕.๕๐ ตารางเมตร

ระยะเวลา ๓๐ วัน

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย)

จ่ายร้อยละ ๗๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแล้วเสร็จได้ความยาวตามแบบแปลนกำหนด พร้อมทั้งงานอื่นๆ ที่ปรากฏในแบบแปลนและสัญญาจ้างจนครบถ้วนถูกต้องทุกประการ

ระยะเวลา ๓๐ วัน

รวมระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน

/แก้ไขเปลี่ยน.....

แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น

ข้อ ๔. เสนอราคา

๔.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอราคากำหนดเวลาดำเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้วเสร็จไม่เกิน ๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ข้อ ๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

เทศบาลเมืองเขลางค์นครจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น ๒ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดแรก)

จ่ายร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแล้วเสร็จ ได้ความยาวไม่น้อยกว่า ๑,๗๕๔.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๑๔๕.๕๐ ตารางเมตร

ระยะเวลา ๔๐ วัน

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย)

จ่ายร้อยละ ๗๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแล้วเสร็จ ได้ความยาวตามแบบแปลนกำหนด พร้อมทั้งงานอื่นๆ ที่ปรากฏในแบบแปลนและสัญญาจ้างจนครบถ้วนถูกต้องทุกประการ

ระยะเวลา ๔๐ วัน

รวมระยะเวลาดำเนินการ ๘๐ วัน

เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ อ.๑๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม

๒๕๖๐

เดิม

ข้อ ๔. เสนอราคา

๔.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอราคากำหนดเวลาดำเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้วเสร็จไม่เกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ข้อ ๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

เทศบาลเมืองเขลางค์นครจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น ๒ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดแรก)

จ่ายร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแล้วเสร็จ ได้ความยาวไม่น้อยกว่า ๑,๗๕๔.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๑๔๕.๕๐ ตารางเมตร

ระยะเวลา ๓๐ วัน

/งวดที่ ๒....

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย)

จ่ายร้อยละ ๗๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ
ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแล้วเสร็จ
ได้ความยาวตามแบบแปลนกำหนด พร้อมทั้งงานอื่นๆ
ที่ปรากฏในแบบแปลนและสัญญาจ้างจนครบถ้วน
ถูกต้องทุกประการ

ระยะเวลา ๓๐ วัน

รวมระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน

แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น

ข้อ ๔. เสนอราคา

๔.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอราคากำหนดเวลาดำเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้
แล้วเสร็จไม่เกิน ๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร

ข้อ ๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

เทศบาลเมืองเขลางค์นครจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น ๒ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดแรก)

จ่ายร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ
ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแล้วเสร็จ
ได้ความยาวไม่น้อยกว่า ๑,๗๕๔.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า ๘,๑๔๕.๕๐ ตารางเมตร

ระยะเวลา ๔๐ วัน

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย)

จ่ายร้อยละ ๗๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ
ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแล้วเสร็จ
ได้ความยาวตามแบบแปลนกำหนด พร้อมทั้งงานอื่นๆ
ที่ปรากฏในแบบแปลนและสัญญาจ้างจนครบถ้วน
ถูกต้องทุกประการ


ระยะเวลา ๔๐ วัน

รวมระยะเวลาดำเนินการ ๘๐ วัน

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ)



(นายอนุสรณ์ งามเพชร)

นายกเทศมนตรี รักษาการนายกเทศมนตรี

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร