



รายงานผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ประจำปี 2568



เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

เมืองแห่งคุณภาพ : คุณภาพคน คุณภาพชีวิต คุณภาพการบริหารจัดการ



ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
เรื่อง การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) กำหนดให้ผู้บริหารเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

บัดนี้ นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้เสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มาเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ทั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองเขลางค์นคร หรือทางเว็บไซต์ www.kelangnakorn.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง)

นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาฯ มีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในเปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวฯ และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ให้นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ทราบ หวังว่ารายงานผลการติดตามฯ ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ นำไปทบทวน ปรับปรุงและวางแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง คณะผู้บริหารฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ที่มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล จนทำให้การดำเนินการวิจัยและประเมินผลในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
งานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ธันวาคม ๒๕๖๘

บทสรุปผู้บริหาร
รายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร พ.ศ.๒๕๖๘ มีวัตถุประสงค์เพื่อ

๑) เป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน เป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร รวมทั้งปรับปรุง การปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ๒) เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่าย งบประมาณของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ๓) เพื่อประเมินผลและตรวจสอบระดับความพึงพอใจของประชาชนในเขต เทศบาลเมืองเขลางค์นครต่อผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) ของเทศบาลเมืองเขลางค์นครว่าอยู่ระดับใดโดยยึดกรอบของแผนยุทธศาสตร์ทั้ง ๗ ด้าน คือ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การสร้าง เสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดีครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญาและสังคม ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนา สังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การฟื้นฟู บำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญา ท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพ รองรับการพัฒนาเมือง ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การบริหาร องค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะ ที่มีคุณภาพ ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ดังนี้

ผลการศึกษาพบว่า ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อแผนยุทธศาสตร์ ทั้ง ๗ ด้านและการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร พ.ศ. ๒๕๖๘ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ๘.๑๖ (S.D. ๑.๔๕) คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๖๐ เมื่อจำแนกความพึงพอใจเป็นรายยุทธศาสตร์ พบว่า ประชาชน มีความพึงพอใจการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นครเรียงตามลำดับความพึงพอใจของประชาชน ดังนี้

อันดับ ๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านยุทธศาสตร์การฟื้นฟูบำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ๘.๗๑ (S.D. ๑.๑๙) คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๑๐

อันดับ ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง ยั่งยืน ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ๘.๔๖ (S.D. ๑.๒๒) คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๖๐

อันดับ ๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ๘.๒๑ (S.D. ๑.๓๓) คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๑๐

อันดับ ๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดีครอบคลุม ทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๗.๙๘ (S.D. ๑.๕๓) คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๘๐

อันดับ ๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของ ชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๗.๙๖ (S.D. ๑.๔๖) คิดเป็น ร้อยละ ๗๙.๖๐

อันดับ ๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ มีระดับความ พึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๙๐ (S.D. ๑.๘๖) คิดเป็นร้อยละ ๗๙

อันดับ ๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการ บริการสาธารณะ ที่มีคุณภาพ มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๗.๙๐ (S.D. ๑.๘๖) คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๐๐

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
บทสรุปผู้บริหาร	ข
สารบัญ	ง
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑
๑.๑ ความเป็นมาและความสำคัญของการประเมินผล	๑
๑.๒ วัตถุประสงค์	๖
๑.๓ ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	๖
๑.๔ รายงานผล	๗
๑.๕ เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	๘
๑.๖ ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	๑๐
ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล	๑๑
๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑๑
๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น	๑๑
๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น	๑๑
๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่าย งบประมาณ	๑๒
๑.๔ การติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลฯ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	๑๗
๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	๒๖
๒.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์	๒๖
๒.๒ การติดตามและประเมินโครงการ	๒๗
๒.๓ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล	๒๙
๒.๔ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล	๓๑
๒.๔.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณ	๓๒
๒.๔.๒ การวัดผลในเชิงคุณภาพ	๓๒
๒.๕ แบบการติดตามและประเมินผล	๓๓
ส่วนที่ ๓ ผลวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	๔๒
๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	๔๒
๑.๑ สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์	๔๒
๑.๒ ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน	๔๓

สารบัญ (ต่อ)

๑.๓ การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ	๔๕
๑.๔ ยุทธศาสตร์	๔๗
๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	๕๐
๒.๑ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ	๕๐
๒.๒ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๕๔
๒.๓ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๕๕
๒.๔ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๕๖
๒.๕ แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๕๗
๓. วิเคราะห์เชิงปริมาณ	๕๘
๔. วิเคราะห์เชิงคุณภาพ	๘๔
๕. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	๘๔
ส่วนที่ ๔	
สรุป ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ	๘๔
๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม	๘๔
๑.๑ ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์	๘๔
๑.๑.๑ ผลจากการประเมินให้คะแนนของคณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	๘๔
๑.๑.๒ ผลจากการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ตามยุทธศาสตร์	๘๕
๑.๒ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ	๘๖
๑.๓ ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น	๘๘
๑.๔ ความสำเร็จที่วัดได้	๙๐
๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต	๒๕๒
๒.๑ ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการทำงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นครฯ	๒๕๒
๒.๒ ข้อเสนอแนะต่อกระบวนการวางแผน การวิเคราะห์ปัญหา และความต้องการ แผนงาน โครงการ การดำเนินงาน และการติดตามผล	๒๕๓
๒.๓ ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร	๒๕๔
๒.๔ ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาบทบาทของผู้นำชุมชน	๒๕๕
๒.๕ ข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์ข้อมูล	๒๕๕
๒.๖ ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๒๕๖

สารบัญ (ต่อ)

ภาคผนวก

๒๕๗

ภาคผนวก ก

ภาคผนวก ข

ภาคผนวก ค

ส่วนที่ ๑

บทนำ

๑.๑ ความเป็นมาและความสำคัญของการประเมินผล

การปกครองท้องถิ่นถือเป็นรากฐานที่สำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เพราะการปกครองท้องถิ่นจะเป็นสถาบันฝึกสอนการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยให้แก่ประชาชน ให้ประชาชนรู้สึกว่าคุณมีความเกี่ยวข้องกับส่วนได้ส่วนเสียในการปกครองการบริหารท้องถิ่น เกิดความรับผิดชอบและหวงแหนต่อประโยชน์อันพึงมีต่อท้องถิ่นที่ตนอาศัยอยู่ อันจะนำมาซึ่งความเลื่อมใสและศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตย

การปกครองส่วนท้องถิ่นได้กำเนิดขึ้นบนพื้นฐานของทฤษฎีการกระจายอำนาจและอุดมการณ์ประชาธิปไตย ซึ่งมุ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมือง และกิจกรรมการปกครองตนเองในระดับหนึ่ง ซึ่งเห็นได้จากลักษณะสำคัญของการปกครองท้องถิ่นที่เน้นการมีอำนาจอิสระในการปกครองตนเอง มีการเลือกตั้ง มีองค์กรหรือสถาบันที่จำเป็นในการปกครองตนเอง และที่สำคัญก็คือประชาชนในท้องถิ่นจะมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองอย่างกว้างขวาง สำหรับประเทศไทยปัจจุบันรูปแบบการปกครองท้องถิ่นของเรามีอยู่หลายรูปแบบด้วยกัน ซึ่งแต่ละรูปแบบมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป โดยมีเงื่อนไขและองค์ประกอบหลายประการที่นำมาใช้ในการพิจารณาฐานะ แต่อย่างไรก็ดีหากพิจารณาโดยภาพรวมแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้จัดตั้งขึ้นนั้นไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร ล้วนแต่เป็นสถาบันทางการเมืองในระดับท้องถิ่น อันเป็นรากฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง มีอิสระในการบริหารงานและงบประมาณภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย

เทศบาลซึ่งเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นด้วยบทบัญญัติแห่งกฎหมายโดยกำหนดให้ชุมชนเฉพาะท้องถิ่นหนึ่งๆขึ้น เป็นนิติบุคคลมอบหมายให้มีอำนาจหน้าที่จัดดำเนินการเพื่อบำรุงรักษาท้องถิ่นโดยพลเมืองในเขตนั้นๆเอง เทศบาลในประเทศไทยได้จัดให้มีขึ้นครั้งแรกโดยพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. ๒๔๗๖ หลังจากนั้นได้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยเทศบาล อีกหลายครั้งสำหรับท้องถิ่นหรือชุมชนที่ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลจะมีฐานะเป็นนิติบุคคลแยกจากราชการส่วนกลาง และราชการส่วนภูมิภาค มีอิสระในการปกครองตนเองตามสมควรภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย แต่เมื่อเราเปรียบเทียบเทศบาลกับการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบอื่นแล้ว อาจกล่าวได้ว่าเทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีลักษณะเป็นประชาธิปไตยมากที่สุด และเป็นการปกครองท้องถิ่นเต็มรูปแบบตามหลักการกระจายอำนาจรูปแบบแรกของประเทศไทย จากหลักการดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าเทศบาลเป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีความสำคัญและใกล้ชิดกับประชาชน โดยประชาชนสามารถ

เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของตนให้เจริญก้าวหน้า การที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการวางแผนที่ดีไว้ล่วงหน้าเพราะการวางแผนพัฒนาเทศบาลจะเปรียบเสมือนการกำหนดสิ่งที่จะดำเนินการล่วงหน้าอย่างมีเหตุผล ทำให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมช่วยประหยัดเวลาและการควบคุมงาน มีความสะดวกยิ่งขึ้น

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้รับรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว ให้ตรวจสอบและมีความเห็น แล้วจัดทำเป็นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี จะต้องปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันลงนามประกาศหรือนับแต่วันให้ความเห็นดังกล่าว ภายในเดือนธันวาคม

เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีแล้ว ให้เสนอเป็นญัตติหรือเสนอต่อประธานสภาท้องถิ่น เพื่อให้ประธานสภาท้องถิ่นได้บรรจุในวาระการประชุมสภาท้องถิ่น เป็นการรับทราบซึ่งอาจดำเนินการในสมัยประชุมสภาสามัญหรือสมัยวิสามัญก็ได้ สมาชิกสภาท้องถิ่นอาจสอบถาม อภิปราย เสนอความเห็น ตั้งข้อสังเกตในการประชุมสภาท้องถิ่นได้ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอธิบายชี้แจงตอบข้อซักถาม การอภิปรายของสมาชิกสภาท้องถิ่นได้ตามที่ประธานสภาท้องถิ่นได้อนุญาต

ให้ประธานสภาท้องถิ่นบรรจุญัตติหรือที่เสนอเป็นระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถิ่นภายในกำหนดเวลาอันสมควรในสมัยประชุมนั้น หรือดำเนินการตามข้อ ๔๐ หรือในส่วนของที่เกี่ยวข้องแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เมื่อสภาท้องถิ่นได้เสนอความเห็นหรือรับทราบหรือได้เสนอความเห็นแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งความเห็นนั้นให้ผู้บริหารท้องถิ่นโดยเร็วหรืออย่างช้าไม่ควรเกิน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ประชุมสภาท้องถิ่นรับทราบ และให้ผู้บริหารท้องถิ่นจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อนำผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีรวมทั้งความเห็นของสภาท้องถิ่นให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นรับทราบ เพื่อนำไปดำเนินการปรับปรุง แก้ไข กำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น กำหนดกรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้เป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชนและดำเนินการนำไปวิเคราะห์การพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาถือว่เป็นกระบวนการสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพราะระบบการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง รวมทั้งผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนำข้อมูลที่ได้ดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขพัฒนากระบวนการดำเนินงานต่างๆ

การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการบริหารงาน ที่ผู้บริหารท้องถิ่นทุกคน จำต้องกระทำ ซึ่งอาจมีรูปแบบหรือวิธีการที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับลักษณะทางกายภาพของแต่ละท้องถิ่น แต่อย่างไรก็ตามจุดมุ่งหมายของผู้บริหารท้องถิ่นทุกคนย่อมเหมือนกันคือ ความอยู่ดีมีสุขของพี่น้องประชาชนและความเจริญในทุกมิติของท้องถิ่น ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้เห็นว่าในแต่ละปีงบประมาณ (๑ ตุลาคม - ๓๐ กันยายนของปีถัดไปของทุกปี) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จะมีการจัดทำโครงการพัฒนาจำนวนมากเพื่อเข้าไปเป็นตัวนำในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาที่พึงประสงค์ในทุกมิติของท้องถิ่น และเมื่อมีการจัดทำโครงการวงจรชีวิต หรือวัฏจักรอันหนึ่งของโครงการซึ่งมีความสำคัญ จึงถูกหยิบยกขึ้นมา คือ การติดตามและประเมินผล เหตุผลที่มีความสำคัญก็เพราะว่าการติดตามและประเมินผล คือ ตัวสะท้อนกลับถึงผลการดำเนินงานโครงการว่าผลการดำเนินงานบรรลุตามตัวชี้วัดหรือวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่ ทั้งนี้เพื่อนำมาเป็นฐานข้อมูลในการกำหนดโครงการในปีต่อไป โดยเฉพาะในส่วนของเทศบาล ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น โดยที่ในแต่ละปีจะมีโครงการพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ เข้ามาขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นเป็นจำนวนมากจากจุดนี้ทำให้เราพบว่าการดำเนินโครงการจากเริ่มต้นจนถึงสิ้นสุด เราเสียทั้งเวলাกำลังแรงงาน และงบประมาณจำนวนมาก อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ แต่ผลการดำเนินงานเมื่อโครงการแล้วเสร็จ จะออกมาอย่างไร บรรลุผลตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้มากน้อยเพียงใด การติดตามและประเมินผล จะเป็นกุญแจหนึ่งที่จะให้คำตอบในส่วนนี้ได้และในขณะเดียวกันก็สามารถนำผลการประเมินมาตัดสินใจว่าควรจะดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการนี้อีกหรือไม่

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกัน มีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาเทศบาล สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

๑.๑ ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๑.๒ ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๑.๓ ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๑.๔ ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลเมืองเขลางค์นครว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats)

ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่ การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน

เทศบาลเมืองเขลางค์นครเดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาล ได้รับประกาศจัดตั้งเป็นสุขาภิบาลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งสุขาภิบาลชมพู อำเภอลำปาง จังหวัดลำปาง ณ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๑๒ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๘๖ ตอนที่ ๒๒ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๑๒ ขณะนั้นมีพื้นที่ในการปกครอง ๔ ตำบล ๓๗ หมู่บ้าน พื้นที่ ๑๕๐.๑๔ ตารางกิโลเมตร เขตการปกครองได้ถูกเทศบาลนครลำปาง ขยายเขตเข้ามาประมาณ ๑๑ ตารางกิโลเมตรตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๓๔ และในพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง พ.ศ.๒๕๓๔ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๐๘ ตอนที่ ๑๘๖ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๓๔ เหลือพื้นที่ประมาณ ๑๓๙.๑๔ ตารางกิโลเมตร ๔ ตำบล ๓๗ หมู่บ้านและได้เปลี่ยนแปลงฐานะ เป็นเทศบาลตำบล ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ พร้อมเปลี่ยนชื่อเทศบาลเป็นเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๗ และได้มีการประกาศยุบสภาตำบลพระบาทมารวมเขตเทศบาล เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งทำให้มีพื้นที่เพิ่มขึ้นเป็น ๑๙๕.๔๙ ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ ๔ ตำบล ประกอบด้วย ตำบลชมพู ตำบลปางแสนทอง ตำบลพระบาท และตำบลกล้วยแพะ และมีชุมชนย่อย ๖๕ ชุมชน ห่างจากกรุงเทพมหานครตามเส้นทางหลวงแผ่นดินสายพหลโยธิน ๖๐๔ กิโลเมตร

ปัจจุบันเทศบาลเมืองเขลางค์นครมีสำนักงาน ตั้งอยู่เลขที่ ๙๙๙ ถนนสายอินทร์บุรี-เชียงใหม่ หมู่ที่ ๑๒ อำเภอลำปาง จังหวัดลำปาง และได้ดำเนินงานโดยยึดถือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๕๙๖ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๒) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ รวมทั้งกฎหมายส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอื่นๆ ส่งผลให้เทศบาลเมืองเขลางค์นครมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองที่สำคัญได้แก่ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ การจัดการศึกษา การสาธารณสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการลงทุนการพาณิชย์กรรม การส่งเสริมการท่องเที่ยว และการประกอบอาชีพของประชาชน การสังคมสงเคราะห์และคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส การจัดระเบียบชุมชนและสังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย การบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาอันดีงามของท้องถิ่น การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การปรับปรุงที่อยู่อาศัยและแหล่งเสื่อมโทรม รวมทั้งการส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิและเสรีภาพ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ฯลฯ ทั้งนี้ การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เป็นแนวทางในการบริหารงาน และควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบการทำงาน การประเมินผล การปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้จัดให้มีการทบทวนแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาคที่มีระยะเวลาห้าปี พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครเป็นระยะเวลาห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยเน้นให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานของเทศบาล เป็นแผนที่ครอบคลุมขอบเขตภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร และใช้เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และได้พิจารณาถึงกรอบนโยบายการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ และยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร นอกจากนี้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ ยังได้กำหนดว่าส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยคณะผู้ประเมินอิสระเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่า ในภารกิจ สำหรับทิศทางการพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองเขลางค์นครได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา (Strategic Planning) จำนวน ๗ ด้าน ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ
๒. ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดีครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๔. ยุทธศาสตร์การทำนุ บำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
๕. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
๗. ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ

รวมถึงการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ที่มีต่อการดำเนินการโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการดำเนินงานที่ได้กำหนดไว้ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จึงต้องมีการประเมินผลที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) เพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินงานว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ หรือไม่ สามารถตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นมากน้อยเพียงใด ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการประเมินแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง

คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองเขลางค์นคร มีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเข้ามีส่วนร่วมในการวางแผน เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการทำงานของคณะผู้บริหารเพื่อให้ท้องถิ่นเกิดการพัฒนาย่างยั่งยืน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร และงานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ทำหน้าที่เป็นผู้ติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อทราบความก้าวหน้าว่ามีการดำเนินการตามแผนที่วางไว้หรือไม่ ผลการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดหรือไม่ อย่างไร ประชาชนในท้องถิ่นมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด และวัดความสำเร็จของแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขหรือปรับปรุงการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาในปีต่อไปได้อย่างแท้จริง เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการปรับปรุงการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป ในขณะที่เดียวกันผลของการประเมินสามารถวัดผลบรรลุได้

๑.๒ วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน เป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ขอบกพร่องของการดำเนินงานโครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. เพื่อทราบถึงสภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

๓. เพื่อประเมินผลและตรวจสอบระดับความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครต่อผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ว่าอยู่ระดับใด

๑.๓ ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี


(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๑.๔ การรายงานผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้รับรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วให้ตรวจสอบและมีความเห็น แล้วจัดทำเป็นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี จะต้องปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันลงนามประกาศหรือนับแต่วันให้ความเห็นดังกล่าวภายในเดือนธันวาคม

เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีแล้วให้เสนอเป็นญัตติหรือเสนอต่อประธานสภาท้องถิ่น เพื่อให้ประธานสภาท้องถิ่นได้บรรจุในวาระการประชุมสภาท้องถิ่นเป็นการรับทราบซึ่งอาจดำเนินการในสมัยประชุมสภาสามัญหรือสมัยวิสามัญก็ได้ สมาชิกสภาท้องถิ่นอาจสอบถาม อภิปราย เสนอความเห็นตั้งข้อสังเกตในการประชุมสภาท้องถิ่นได้ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอธิบายชี้แจงตอบข้อซักถามการอภิปรายของสมาชิกสภาท้องถิ่นได้ตามที่ประธานสภาท้องถิ่นได้อนุญาต

ให้ประธานสภาท้องถิ่นบรรจุญัตติหรือที่เสนอเป็นระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถิ่นภายในกำหนดเวลาอันสมควรในสมัยประชุมนั้น หรือดำเนินการตามข้อ ๔๐ หรือในส่วนของที่เกี่ยวข้องแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เมื่อสภาท้องถิ่นได้เสนอความเห็นหรือรับทราบหรือได้เสนอความเห็นแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งความเห็นนั้นให้ผู้บริหารท้องถิ่นโดยเร็วหรืออย่างช้าไม่ควรเกิน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ประชุมสภาท้องถิ่นรับทราบ และให้ผู้บริหารท้องถิ่นจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อนำผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีรวมทั้งความเห็นของสภาท้องถิ่นให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นรับทราบ เพื่อนำไปดำเนินการปรับปรุง แก้ไข กำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น กำหนดกรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้เป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชนและดำเนินการนำไปวิเคราะห์การพัฒนาท้องถิ่นต่อไป



๑.๕ เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

๑.๕.๑ รูปแบบการประเมิน

- งานวิจัยและประเมินผล ดำเนินการติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี ของทุกหน่วยงาน โดยติดตามจากโปรแกรมการติดตามการดำเนินโครงการ และลงพื้นที่ที่ตั้งโครงการ/กิจกรรม

- ติดตามการดำเนินงาน โดยจัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลพิจารณาให้ข้อเสนอแนะจากรายงานผลที่ได้จากการติดตาม (จัดประชุมและติดตามผล จำนวน ๒ ครั้ง)

- เก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และการประเมินเอกสาร โดยการสุ่มประชากรยุทธศาสตร์ละไม่น้อยกว่า ๔๐๐ คน

- วิเคราะห์ข้อมูล ประมวลผลข้อมูลด้วยระบบโปรแกรมประมวลผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

๑.๕.๒ การเก็บรวบรวมข้อมูลและกลุ่มตัวอย่าง

การเก็บรวบรวมข้อมูลติดตามและประเมินผลจะใช้วิธีการหลายวิธีประกอบกันได้แก่

๑. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน รายงานการประชุม รายงานสรุปผลการดำเนินงานรายกิจกรรมรายงานการติดตามประเมินผลภายใน

๒. การสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการต่อประชาชนในพื้นที่ โดยใช้แบบสอบถามโดยการสุ่มตัวอย่างจากประชากรกลุ่มเป้าหมายของการดำเนินโครงการของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครทั้ง ๔ ตำบล โดยมีรายละเอียดการกระจายของกลุ่มตัวอย่างดังนี้

ตารางที่ ๑ การเก็บรวบรวมข้อมูลและกลุ่มตัวอย่างการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ตำบล	จำนวน	ร้อยละ	กลุ่มตัวอย่าง
ชมพู	๑๙,๕๒๗ คน	๓๓.๔๔	๙๓๖
ปงแสนทอง	๑๗,๐๕๒ คน	๒๙.๒๐	๘๑๘
กล้วยแพะ	๘,๔๐๕ คน	๑๔.๓๙	๔๐๓
พระบาท	๑๓,๔๑๖ คน	๒๒.๙๗	๖๔๓
รวม	๕๘,๔๐๐ คน	๑๐๐	๒,๘๐๐

ข้อมูลจาก : สำนักงานทะเบียนราษฎร์ท้องถิ่น เทศบาลเมืองเขลางค์นคร เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ตารางที่ ๒ การเก็บรวบรวมข้อมูลและกลุ่มตัวอย่างความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินการโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ตำบล	จำนวน	ร้อยละ	กลุ่มตัวอย่าง
ชมพู	๑๙,๕๒๗ คน	๓๓.๔๔	๑๓๔
ปงแสนทอง	๑๗,๐๕๒ คน	๒๙.๒๐	๑๑๗
กล้วยแพะ	๘,๔๐๕ คน	๑๔.๓๙	๕๘
พระบาท	๑๓,๔๑๖ คน	๒๒.๙๗	๙๑
รวม	๕๘,๔๐๐ คน	๑๐๐	๔๐๐

๑.๕.๓ การวิเคราะห์และนำเสนอผลการประเมิน

(๑) การวิเคราะห์ผลการประเมินเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ

- การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นการวิเคราะห์เชิงพรรณนาจากข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview)

- การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสถิติสำเร็จรูป วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมจากประชาชนในพื้นที่ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและการวิเคราะห์ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)

(๒) การนำเสนอผลการประเมินเป็นการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยใช้ข้อมูลจากการเก็บรวบรวมจากแหล่งต่างๆ ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ วิเคราะห์ปัจจัยที่ทำให้ การดำเนิน เกิดผลสำเร็จ ปัญหาและอุปสรรค ผลที่เกิดการเปลี่ยนแปลงกับกลุ่มเป้าหมายของโครงการโดยเน้น การวิเคราะห์อธิบายสภาพของปรากฏการณ์ที่เชื่อมโยงระหว่างกระบวนการและเป้าหมายของการดำเนินงาน แผนยุทธศาสตร์

ระดับการแปลผลจากการใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐานจากแบบสอบถามซึ่งใช้มาตราส่วน (Rating scale) ตามแบบไลเกิร์ต (Likert's scale) จะแบ่ง มาตราส่วน ดังนี้

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ๑-๑๐ คะแนน โดยแบ่งเป็นระดับความพึงพอใจดังนี้

คะแนน	ระดับความพึงพอใจ
๘.๐๑-๑๐.๐๐	มากที่สุด
๖.๐๑-๘.๐๐	มาก
๔.๐๑-๖.๐๐	ปานกลาง
๒.๐๑-๔.๐๐	น้อย
๐.๐๑-๒.๐๐	น้อยที่สุด

๑.๖ ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

๑. ได้รับทราบข้อมูลและผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) สามารถนำผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) มาใช้เป็นพื้นฐานข้อมูลในการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
๒. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๓. สามารถทราบระดับความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครที่มีต่อผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลเมืองเขลางค์นครประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเขลางค์นครในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

จำนวนยุทธศาสตร์ ๗ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดีครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญาและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน
การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การทำนุบำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ

๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ในประเด็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

เทศบาลเมืองเขลางค์นครได้จัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยนำโครงการ/กิจกรรมมาจากแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) (เฉพาะปี ๒๕๖๘) โดยสรุปรายละเอียดได้ดังนี้ แผนงาน/โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) รวมฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๕, ๒/๖๕, ๑/๖๖, ๒/๖๖, ๑/๖๗, ๒/๖๗ และ ๑/๖๘ บัญชีเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑/๖๕, ๒/๖๕, ๑/๖๖, ๒/๖๖, ๑/๖๗, ๒/๖๗ และ ๑/๖๘ และบัญชีแก้ไขแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ครั้งที่ ๖/๖๖, ๗/๖๖, ๘/๖๖, ๑/๖๗, ๒/๖๗, ๓/๖๗, ๔/๖๗, ๕/๖๗, ๖/๖๗, ๗/๖๗, ๑/๖๘, ๒/๖๘, ๓/๖๘, ๔/๖๘, ๕/๖๘ และ ๖/๖๘ รวมเงินสะสมและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวนทั้งสิ้น ๒๙๖ โครงการ งบประมาณจำนวน **๑๘๖,๘๑๙,๓๓๐.- บาท (-หนึ่งร้อยแปดสิบล้านหกพันแปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยสามสิบบาทถ้วน-)**

๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

จากการติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร สามารถนำโครงการมาปฏิบัติได้ โดยการนำโครงการบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เงินสะสมและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๒๕๖ โครงการ งบประมาณจำนวน ๑๘๖,๘๑๙,๓๓๐.- บาท แยกเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	โครงการในแผนฯ	โครงการที่นำมาดำเนินงานจริง	คิดเป็นร้อยละ	งบประมาณในแผนฯ	งบประมาณที่นำมาพัฒนา	คิดเป็นร้อยละ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ	๒๕	๑๖	๖๔.๐๐	๑๔,๑๓๖,๖๐๐	๑๐,๙๘๗,๔๐๐.๐๐	๗๗.๗๒	๗,๕๙๘,๑๕๔.๐๐	๖๙.๑๕
๒.ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดีครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญาและสังคม	๔๒	๗	๑๖.๖๗	๑๘,๓๗๒,๕๐๐	๙,๔๐๓,๗๐๐.๐๐	๕๑.๑๘	๙,๐๐๖,๑๕๓.๐๐	๙๕.๗๗
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชนการรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๖๐	๓๘	๖๓.๓๓	๑๘,๖๓๕,๗๙๕	๑๐,๕๘๖,๔๔๕.๐๐	๕๖.๘๑	๒,๙๘๙,๗๓๖.๒๐	๒๘.๒๔

ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	โครงการ ในแผนฯ	โครงการ ที่นำมา ดำเนิน งานจริง	คิด เป็น ร้อยละ	งบประมาณ ในแผนฯ	งบประมาณ ที่นำมาพัฒนา	คิด เป็น ร้อยละ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	คิด เป็น ร้อยละ
๔. ยุทธศาสตร์ การทำนุ บำรุง ศาสนา ส่งเสริม และสืบสาน ศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการ ท่องเที่ยวเชิง บูรณาการ	๒๓	๑๗	๗๓.๙๑	๕,๒๘๐,๐๐๐	๒,๔๐๘,๘๐๐.๐๐	๔๕.๖๒	๒,๑๐๑,๖๙๔.๒๕	๘๗.๒๕
๕. ยุทธศาสตร์ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน	๑๑	๘	๗๒.๗๓	๗,๑๑๑,๐๐๐	๗,๑๑๖,๐๐๐.๐๐	๑๐๐	๕,๙๙๑,๕๘๕.๗๕	๘๔.๒๐
๖. ยุทธศาสตร์ การพัฒนา โครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค และ สาธารณูปการ ที่มีคุณภาพ รองรับการ ขยายเมือง	๑๐๙	๔๓	๓๙.๔๕	๑๑๔,๕๙๘,๐๐๐	๗๗,๕๘๑,๐๐๐.๐๐	๖๗.๗๐	๓๕,๒๐๓,๐๖๕.๘๓	๔๕.๓๘

ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	โครงการ ในแผนฯ	โครงการ ที่นำมา ดำเนิน งานจริง	คิด เป็น ร้อยละ	งบประมาณ ในแผนฯ	งบประมาณ ที่นำมาพัฒนา	คิด เป็น ร้อยละ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	คิด เป็น ร้อยละ
๗.ยุทธศาสตร์ การบริหาร องค์กรตาม หลัก ธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุน การบริการ สาธารณะ ที่มีคุณภาพ	๒๗	๒๐	๗๔.๐๗	๑๑,๑๙๒,๗๕๐	๕,๖๓๒,๒๖๐.๐๐	๕๐.๓๒	๒,๐๖๔,๗๙๘.๙๕	๓๖.๖๖
รวม	๒๗๖	๑๙๙	๕๐.๓๙	๓๘๖,๘๑๙,๓๓๐	๑๒๓,๗๕๕,๖๐๕.๐๐	๓๒.๒๗	๖๙,๙๕๕,๑๙๗.๙๗	๕๓.๕๐

ตารางแสดงข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการพัฒนา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	จำนวน โครงการ	การดำเนินงาน							
		ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	ร้อยละ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ร้อยละ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ร้อยละ	ยกเลิก	ร้อยละ
๑.ยุทธศาสตร์การ พัฒนาการศึกษาสู่ สังคมอย่างมี คุณภาพ	๑๙	๑๔	๗๓.๖๘	๒	๑๐.๕๓	๑	๕.๒๖	๒	๑๐.๕๓
๒. ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์การ สร้างเสริมให้คนมี สุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้าน กาย ใจ สติปัญญา และสังคม	๘	๗	๘๗.๕๐	๐	๐	๐	๐	๑	๑๒.๕๐
๓. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และ ความเข้มแข็งของ ชุมชน การรักษาความสงบ ภายในและความ ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	๕๙	๓๓	๕๕.๙๓	๕	๘.๔๗	๑๙	๓๒.๒๐	๒	๓.๓๙
๔. ยุทธศาสตร์การ ทำนุ บำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬานันทนาการ และการท่องเที่ยว เชิงบูรณาการ	๒๑	๑๗	๘๐.๙๕	๐	๐	๐	๐	๔	๑๙.๐๕

ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	จำนวน โครงการ	การดำเนินงาน							
		ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	ร้อยละ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ร้อยละ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ร้อยละ	ยกเลิก	ร้อยละ
๕. ยุทธศาสตร์การ อนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน	๙	๘	๘๘.๘๙	๐	๐	๐	๐	๑	๑๑.๑๑
๖. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค และ สาธารณูปการที่มี คุณภาพรองรับ การขยายเมือง	๗๑	๓๑	๔๓.๖๖	๑๒	๑๖.๙๐	๒๘	๓๙.๔๔	๐	๐
๗. ยุทธศาสตร์การ บริหารองค์กรตาม หลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการ บริการสาธารณะ ที่มีคุณภาพ	๒๐	๑๗	๘๕.๐๐	๓	๑๕.๐๐	๐	๐	๐	๐
รวม	๒๐๗	๑๒๖	๖๐.๗๕	๒๖	๑๐.๖๓	๔๘	๒๓.๑๙	๑๐	๔.๘๓

๑.๕ การติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘)

ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

๑. จัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้มีคุณภาพ
๒. ส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้มีโอกาสด้านการศึกษาที่เท่าเทียมและเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ
๓. สนับสนุนการจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา สำหรับเด็กระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา

ตัวชี้วัด

๑. จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ผ่านเกณฑ์ระดับคุณภาพ ดีมาก
๒. ระดับความสำเร็จของเด็ก เยาวชนและประชาชน ในการร่วมกิจกรรมการบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมสู่คุณภาพ
๓. ร้อยละของจำนวนเด็กและเยาวชนในพื้นที่ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม
๔. จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนการจัดบริการสาธารณะ ด้านการศึกษา สำหรับเด็กระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ดำเนินการตามค่าเป้าหมาย	หมายเหตุ
	พ.ศ.๒๕๖๘	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	
๑. จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ผ่านเกณฑ์ระดับคุณภาพ ดีมาก	๑๒ แห่ง	๑๐ แห่ง	ยุบรวม ศพด. ๑๒ เป็น ๑๐ แห่ง
๒. ระดับความสำเร็จของเด็ก เยาวชนและประชาชน ในการร่วมกิจกรรมการบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมสู่คุณภาพ	ระดับ ๓	ระดับ ๕	ระดับ ๑ วางแผน ระดับ ๒ เสนอโครงการ ระดับ ๓ ดำเนินโครงการ ระดับ ๔ สรุปรายโครงการ ระดับ ๕ ติดตามและประเมินผล
๓. ร้อยละของจำนวนเด็กและเยาวชนในพื้นที่ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม	ร้อยละ ๗	ร้อยละ ๖.๑๘	โครงการวันเด็ก ตั้งเป้าหมายไว้ ๗๐๐ คน เข้าร่วม ๘๐๐ คน เด็ก และเยาวชนทั้งหมด ๑๒,๙๓๐ คน (ตัวชี้วัดที่ต้องพัฒนาในอนาคต)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ดำเนินการตามค่าเป้าหมาย	หมายเหตุ
	พ.ศ.๒๕๖๘	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	
๔. จำนวนสถานศึกษา ที่ได้รับการสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขด้านการศึกษาสำหรับเด็กระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา	สังกัดเทศบาลฯ ๑๒ แห่ง โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ๘ แห่ง	- ศพด. สังกัดเทศบาลฯ ๑๐ แห่ง - โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ๗ แห่ง สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ ๑ แห่ง	ยุบรวม ศพด.๑๒ เป็น ๑๐ แห่ง โรงเรียนในสังกัด สพฐ.รร.ชุมชนบ้านพอน รร.ภาคเมฆ รร.โทกหัวช้าง รร.ศรีหมวดเกล้า รร.วัดหลวง รร.วัดพระเจ้านั่งแท่น รร.ป่าต้นกุ่มเมือง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดีครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

๑. เพื่อสร้างความรู้ด้านสุขภาพ การป้องกัน และควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามต่อสุขภาพ
๒. เพื่อให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี
๓. เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีทีมสนับสนุนการสร้างสุขภาพที่ดี
๔. เพื่อการกระจายบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
๕. เพื่อพัฒนาและสร้างระบบ รับมือ ปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

ตัวชี้วัด

๑. อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี
๒. ร้อยละของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าร่วมกิจกรรมการดูแลสุขภาพอนามัย
๓. ร้อยละของความพึงพอใจในการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่
๔. ร้อยละของประชาชนเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขทุกกลุ่มวัย
๕. ร้อยละของผู้ป่วยได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านร่างกายและจิตใจอย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ดำเนินการตามค่าเป้าหมาย	หมายเหตุ
	พ.ศ.๒๕๖๘	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	
๑. อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี	๖๖	๗๐	ข้อมูลเฉลี่ยของผู้สูงอายุ
๒. ร้อยละของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าร่วมกิจกรรมการดูแลสุขภาพอนามัย	๘๐	๘๓.๐๖	ร้อยละการมีส่วนร่วมภาคประชาชนของโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
๓. ร้อยละของความพึงพอใจในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่	๘๕	๑๐๐	ข้อมูลจากการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
๔. ร้อยละของประชาชนเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขทุกกลุ่มวัย	๘๐	๑๐๐	ข้อมูลจากศูนย์บริการสาธารณสุขฯ
๕. ร้อยละของผู้ป่วยได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านร่างกายและจิตใจอย่างมีประสิทธิภาพ	๗๐	๑๐๐	ผู้มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดจำนวน ๔๖๕ คน ได้รับการฟื้นฟูครบทั้งหมด

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน
การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

- ประชาชนในชุมชนมีความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ
- ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้มีความพร้อมสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
- เสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาประสิทธิภาพเครือข่ายการเกษตรปลอดภัย
- เสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- เพิ่มขีดความสามารถด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบและความปลอดภัยในเขตพื้นที่ของเทศบาล

ตัวชี้วัด

- ร้อยละความพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านการจัดสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
- จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
- ระดับความสำเร็จของการขยายฐานของเครือข่ายครัวเรือนการเกษตรปลอดภัย
- ร้อยละของชุมชนที่มีผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการสู่ชุมชนเข้มแข็ง
- ระดับความสำเร็จของการจัดการความเสี่ยง ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในเขตพื้นที่เทศบาลที่มีมาตรฐานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ดำเนินการตามค่าเป้าหมาย	(หมายเหตุ)
	พ.ศ.๒๕๖๘	ต.ค.๖๗-ก.ย. ๖๘	
๑. ร้อยละความพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านการจัดสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	๘๕	๑๐๐	สำรวจความพึงพอใจ
๒. จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	๒๐	๒๐	กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๘
๓. ระดับความสำเร็จของการขยายฐานของเครือข่ายครัวเรือนการเกษตรปลอดภัย	๑๖๒	๑๙๘	๓. ระดับความสำเร็จของการขยายฐานของเครือข่ายครัวเรือนการเกษตรปลอดภัย
๔. ร้อยละของชุมชนที่มีผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการสู่ชุมชนเข้มแข็ง	๔๐	๑๐๐	ชุมชนที่ส่งทั้งหมด ๑๒ ชุมชนมีชุมชนที่ผ่านการบริหารจัดการสู่ชุมชนเข้มแข็ง จำนวน ๑๒ ชุมชน
๕. ระดับความสำเร็จของการจัดการความเสี่ยงด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในเขตพื้นที่เทศบาล ที่มีมาตรฐานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนด	๗๐	๘๔	ตามมาตรฐานกรมส่งเสริมฯ บพที่ ๒ คิดเป็น ๗๗ % บพที่ ๓ คิดเป็น ๘๗ % บพที่ ๔ คิดเป็น ๘๔ % บพที่ ๕ คิดเป็น ๘๒ % บพที่ ๖ คิดเป็น ๘๕ % บพที่ ๗ คิดเป็น ๘๙ %

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ยุทธศาสตร์การทำนุ บำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

๑. เด็ก เยาวชน และประชาชน มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศาสนา ส่งเสริม และสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒. ชุมชนได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยว
๓. เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการกีฬา และจัดกิจกรรมนันทนาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

ตัวชี้วัด

๑. ระดับความสำเร็จในการทำนุบำรุงศาสนา ส่งเสริม และสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒. โครงการด้านการส่งเสริม และสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน ๓ โครงการ ที่ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ
๓. จำนวนแหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยวโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
๔. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ดำเนินการตาม ค่าเป้าหมาย	(หมายเหตุ)
	พ.ศ.๒๕๖๔	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	
๑. ระดับความสำเร็จในการทำนุบำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น	ระดับความสำเร็จ ระดับ ๔	ระดับความสำเร็จ ระดับ ๔	ระดับ ๑ วางแผน ระดับ ๒ เสนอ โครงการ ระดับ ๓ ดำเนิน โครงการ ระดับ ๔ สรุป โครงการ ระดับ ๕ ติดตาม ประเมินผล"
๒. ร้อยละของชุมชนที่มีส่วนร่วมโครงการส่งเสริมและสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามโครงการ ที่กำหนด ๓ โครงการ	ร้อยละ ๕๐	ร้อยละ ๕๐	๑. โครงการจัดงานประเพณีล่องสะเปาและของดีเมืองเขลางค์นคร ๒. โครงการจัดงานประเพณีสร้างพระธาตุวัดดอยม่วงคำ ๓. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงและของดีเมืองเขลางค์นคร
๓. จำนวนแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน	๑ แห่ง	๑ แห่ง	สวนสมุนไพรเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (กองสวัสดิการ)
๔. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๐	แบบสอบถามความพึงพอใจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

๑. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒. เพื่อบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สภาพแวดล้อมของชุมชนมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน
๓. เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ

ตัวชี้วัด

๑. ร้อยละของการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒. ระดับความพึงพอใจในการจัดการสิ่งแวดล้อม
๓. คุณภาพแหล่งน้ำสาธารณะผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
๔. ร้อยละชุมชนน้ำอยู่สบายมากกว่าหรือเท่ากับ
๕. ร้อยละของแม่น้ำลำคลอง แหล่งน้ำธรรมชาติที่ไม่มีสิ่งรุกร้าผิตกกฎหมายมากกว่าหรือเท่ากับ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ดำเนินการตามค่าเป้าหมาย	(หมายเหตุ)
	พ.ศ.๒๕๖๘	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	
๑. ร้อยละของการมีส่วนร่วมของประชาชน ในกิจกรรมดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๗๐	๘๓.๓๓	- การมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนจิตอาสา ออกล. จำนวน ๕ ครั้ง - จากจำนวนกิจกรรม จิตอาสาทั้งหมด ๖ ครั้ง
๒. ระดับความพึงพอใจในการจัดการสิ่งแวดล้อม	๘๐	๙๔.๐๔	ผลสำรวจความพึงพอใจด้านสิ่งแวดล้อมทั้งปี
๓. คุณภาพแหล่งน้ำสาธารณะผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	๙๐	๙๐	รายงานผลการตรวจคุณภาพแม่น้ำวัง ๙ ชุมชน
๔. ร้อยละชุมชนน้ำอยู่สบายมากกว่าหรือเท่ากับ	๕๐	๔๖.๑๕	มีชุมชนเข้าร่วม ๓๐ ชุมชน จากชุมชนทั้งหมด ๖๕ ชุมชน
๕. ร้อยละของแม่น้ำลำคลอง แหล่งน้ำธรรมชาติ ที่ไม่มีสิ่งรุกร้าผิตกกฎหมายมากกว่าหรือเท่ากับ	๕๖	๑๐๐	ข้อมูลระบบ info ปัจจุบันไม่มีการร้องเรียน สิ่งรุกร้าผิตกกฎหมายเนื่องจากการเฝ้าระวังของกลุ่มเครือข่าย

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพ
รองรับการขยายเมือง

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

๑. ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก ปลอดภัย มีน้ำอุปโภคบริโภค มีไฟฟ้าทุกครัวเรือน มีสาธารณูปการครอบคลุมทุกพื้นที่ และมีความพึงพอใจในการบริการมากที่สุด
๒. มีระบบข้อมูลการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ เชื่อมโยงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓. มีการจัดทำ/ปรับปรุงผังเมืองรวมเมือง และผังเมืองรวมชุมชน แสดงประโยชน์การใช้ที่ดิน

ตัวชี้วัด

๑. ร้อยละโครงการถนนปลอดภัยที่ก่อสร้าง ปรับปรุง
๒. จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำอุปโภคและบริโภค
๓. จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้
๔. ร้อยละโครงการสร้าง/ปรับปรุงสวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น และสวนสุขภาพ
๕. ร้อยละของจำนวนเส้นทางคลองและลำธารสาธารณะระบายน้ำในความรับผิดชอบ ที่ได้รับการปรับปรุงให้น้ำสามารถไหลผ่านได้ไม่ติดขัด
๖. จำนวนระบบข้อมูลการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานฯ
๗. ระดับความพึงพอใจด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานฯ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ดำเนินการตามค่าเป้าหมาย	(หมายเหตุ)
	พ.ศ.๒๕๖๘	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	
๑. ร้อยละโครงการถนนปลอดภัยที่ก่อสร้าง ปรับปรุง	๗๐	๘๒.๘๖	ถนนที่ต้องดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุง จำนวน ๓๕ สาย ดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุงไปแล้ว ๒๙ สาย
๒. จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำอุปโภคและบริโภค	๑๐๐ ครัวเรือน	๑๐๐ ครัวเรือน	ข้อมูลการสำรวจกองช่าง
๓. จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้	๑๐๐ ครัวเรือน	๑๐๐ ครัวเรือน	ข้อมูลการสำรวจกองช่าง
๔. จำนวนโครงการสร้าง/ปรับปรุงสวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น สวนสุขภาพ อาคารอเนกประสงค์และลานอเนกประสงค์	๒ โครงการ	๔ โครงการ	๑.โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันออก หมู่ที่ ๕ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ๒.โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ภายในชุมชนบ้านป่าแลว ๑ หมู่ที่ ๑๓

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ดำเนินการตามค่าเป้าหมาย	(หมายเหตุ)
	พ.ศ.๒๕๖๘	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	
			ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ๓.โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารอเนกประสงค์เดิมภายในชุมชนบ้านหลวง หมู่ที่ ๕ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ๔.โครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ชุมชน บ้านกาดโป่ง หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
๕. ร้อยละของจำนวนเส้นทางคลองและลำธารสาธารณะระบายน้ำใน ความรับผิดชอบ ที่ได้รับการปรับปรุงให้น้ำสามารถไหลผ่านได้ไม่ติดขัด	๙๐	๗๕.๔๗	- คำร้อง ชุดลอก , การเปิดทางระบายน้ำในลำธารสาธารณะ ๕๓ คำร้อง ดำเนินการไปแล้ว ๔๐ คำร้อง
๖. จำนวนระบบข้อมูลการพัฒนา ด้าน โครงสร้างพื้นฐานฯ	๒ ระบบ	๒ ระบบ	-ระบบ Lands Map - ระบบ Google map หาพิกัด จุดติดตั้งไฟฟ้า ประปา
๗. ระดับความพึงพอใจด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	มากที่สุด	มากที่สุด	ผลสำรวจความพึงพอใจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

๑. มีการบริหารงานองค์กรตามมาตรฐานที่หน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกำหนด
๒. ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารสำคัญของเทศบาลอย่างทั่วถึง มีเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆ สำหรับอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ และมีความพึงพอใจในการให้บริการเพิ่มขึ้น
๓. รายได้จากการจัดเก็บภาษีเพิ่มมากขึ้น

ตัวชี้วัด

๑. ค่าคะแนนผลการประเมินประสิทธิภาพ (LPA.) ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๒. ค่าคะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA.)
๓. จำนวนประชาชนที่เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเพิ่มขึ้น
๔. จำนวนเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆ สำหรับอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ
๕. ผลสำเร็จของการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล
๖. ร้อยละของระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการในภาพรวม

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ดำเนินการตามค่าเป้าหมาย	(หมายเหตุ)
	พ.ศ.๒๕๖๘	ต.ค. ๖๗ - ก.ย.๖๘	
๑. ค่าคะแนนผลการประเมินประสิทธิภาพ (LPA.) ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๙๐	๙๔.๕๙	
๒. ค่าคะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA.) เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๙๕ (AA)	๙๕.๖๙	ระดับผ่านดี
๓. จำนวนประชาชนที่เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเพิ่มขึ้น (จำนวนคน กตัญญูเพจเพิ่มขึ้น)	๒,๐๐๐ คน	๒,๑๖๗	(เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวน ๑๖๗ คน)
๔. จำนวนเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆ สำหรับอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ	๑	๑	โปรแกรมยากไร้
๕. ผลสำเร็จของการจัดเก็บรายได้ที่เทศบาลจัดเก็บเองเมื่อเทียบกับทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี	๘๘	๗๘	(ยังไม่สิ้นสุดรอบการประเมินภาษีประจำปี)
๖. ร้อยละของระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการในภาพรวม	๙๐	๙๐.๖๔	สำรวจความพึงพอใจ

๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๒.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวนยุทธศาสตร์ ๗ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดีครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญาและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการทำนุบำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการ สาธารณะที่มีคุณภาพ

ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๘
๒	การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๖
๓	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	๖๐
	๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ	(๕)	(๕)
	๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	(๕)
	๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)	(๕)	(๕)
	๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	(๕)
	๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๕)	(๕)
	๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	(๕)
	๓.๗ วิสัยทัศน์	(๕)	(๕)
	๓.๘ กลยุทธ์	(๕)	(๕)
	๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	(๕)
	๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)	(๕)
	๓.๑๑ แผนงาน	(๕)	(๕)
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	(๕)	
รวมคะแนน		๕๐๐	๔๗๕

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้คะแนนร้อยละ ๙๔ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

๒.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ในประเด็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ
๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ	๒๕
๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดีครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม	๔๒
๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชนการรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๖๐
๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการทำนุบำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ	๒๓
๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	๑๑
๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง	๑๐๙
๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	๒๗
รวมทั้งสิ้น		๒๙๖

ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๙
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๘
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๘
๔	ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	๕	๕
๕	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย	๓๐	๒๙
	๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	(๕)
	๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	(๕)
	๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	(๕)
	๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	(๕)
	๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)	(๔)
	๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	(๕)	(๕)
๖	โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๓๕	๓๑
	๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	(๕)	(๕)
	๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	(๕)	(๕)
	๖.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	(๕)	(๔)
	๖.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ	(๕)	(๔)
	๖.๕ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	(๕)	(๕)
	๖.๖ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน	(๕)	(๔)
	๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	(๕)	(๔)
รวมคะแนน		๑๐๐	๙๐

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้คะแนนร้อยละ ๙๐

๒.๓ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

กรอบการดำเนินงานภาพรวม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร กำหนดกรอบการดำเนินงานในภาพรวม ดังนี้

๑. ติดตามจากแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ที่กำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒. ติดตามจากแผนดำเนินงานประจำปี แผนที่จะต้องดำเนินการในแต่ละปี มีโครงการรองรับปีงบประมาณที่จะดำเนินการในปีนั้นๆ ซึ่งครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา

๓. กำหนดช่วงเวลาติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลในรอบปี จำนวน ๒ ครั้ง เพื่อรายงานและให้ข้อเสนอแนะที่ได้จากการติดตามให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบความก้าวหน้าของการดำเนินงานเทศบาลว่าอยู่ในระดับใด คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร กำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จาก ๓ ส่วน ดังนี้

(๑) การติดตามโครงการ ออกติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ในพื้นที่ที่ตั้งโครงการ สถานที่ดำเนินโครงการ จำนวน ๒ ครั้ง/ปี

(๒) การประเมินผล เมื่อสิ้นปีงบประมาณ เทศบาลจะมีการประเมินผลและสรุปโครงการตามรายยุทธศาสตร์และภาพรวมทั้งหมดของการพัฒนาเทศบาล โดยจะเป็นไปตามกรอบและกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาล และการติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาล จะมีการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ๒ ครั้ง/ปี

(๓) การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยใช้แบบสำรวจความพึงพอใจที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดและการประเมินความสำเร็จของโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยการลงไปเก็บข้อมูล สัมภาษณ์ประชาชนในพื้นที่ สุ่มเลือกกว่าเป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดหรือไม่ โดยสอบถามจากผู้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการ โดยจ้างมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นผู้สำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

๔. การติดตามและประเมินผลตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ

ตัวชี้วัด

๑. จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ผ่านเกณฑ์ระดับคุณภาพ ดีมาก

๒. ระดับความสำเร็จของเด็ก เยาวชนและประชาชน ในการร่วมกิจกรรมการบริหารจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาสังคมสู่คุณภาพ

๓. ร้อยละของจำนวนเด็กและเยาวชนในพื้นที่ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม

๔. จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนการจัดการบริการสาธารณสุขด้านการศึกษาสำหรับเด็ก ระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดีครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญาและสังคม

ตัวชี้วัด

๑. อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี
๒. ร้อยละการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าร่วมกิจกรรมการดูแลสุขภาพอนามัย
๓. ร้อยละของความพึงพอใจในการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่
๔. ร้อยละของประชาชนเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขทุกกลุ่มวัย
๕. ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านร่างกายและจิตใจอย่างมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชี้วัด

๑. ร้อยละความพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านการจัดสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
๒. จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
๓. ระดับความสำเร็จของการขยายฐานของเครือข่ายครัวเรือนการเกษตรปลอดภัย
๔. ร้อยละของชุมชนที่มีผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็ง
๕. ระดับความสำเร็จของการจัดการความเสี่ยง ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในเขตพื้นที่เทศบาลที่มีมาตรฐานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนด

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการทำนุบำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ

ตัวชี้วัด

๑. ระดับความสำเร็จในการทำนุบำรุงศาสนา ส่งเสริม และสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒. โครงการด้านการส่งเสริม และสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน ๓ โครงการ ที่ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ
๓. จำนวนแหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยวโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
๔. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัด

๑. ร้อยละการมีส่วนร่วมดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒. ระดับความพึงพอใจในการจัดการสิ่งแวดล้อม
๓. คุณภาพแหล่งน้ำสาธารณะผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
๔. ร้อยละชุมชนน่ายุ่สวยงามมากกว่าหรือเท่ากับ
๕. ร้อยละของแม่น้ำลำคลอง แหล่งน้ำธรรมชาติที่ไม่มีสิ่งรูกล้าผิดกฎหมายมากกว่าหรือเท่ากับ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
ที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

ตัวชี้วัด

๑. ร้อยละโครงการถนนปลอดภัยที่ก่อสร้าง ปรับปรุง
๒. จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำอุปโภคและบริโภค
๓. จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้
๔. ร้อยละโครงการสร้าง/ปรับปรุงสวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น และสวนสุขภาพ
๕. ร้อยละของจำนวนเส้นทางคลองและลำธารสาธารณะระบายน้ำในความรับผิดชอบที่ได้รับการปรับปรุงให้น้ำสามารถไหลผ่านได้ไม่ติดขัด
๖. จำนวนระบบข้อมูลการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานฯ
๗. ระดับความพึงพอใจด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการ
สาธารณะที่มีคุณภาพ

ตัวชี้วัด

๑. ค่าคะแนนผลการประเมินประสิทธิภาพ (LPA.) ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๒. ค่าคะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA.)
๓. จำนวนประชาชนที่เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเพิ่มขึ้น
๔. จำนวนเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆ สำหรับอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ
๕. ผลสำเร็จของการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล
๖. ร้อยละของระดับความพึงพอใจในคุณภาพให้บริการในภาพรวม

๒.๔ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

เทศบาลได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาลให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ในการจัดทำแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และฉบับเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ จึงติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล โดยใช้เครื่องมือวัดผล ดังนี้

๒.๔.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณ

- แบบที่ ๑ การกำกับกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นว่าดำเนินการครบถ้วน ทุกขั้นตอนมากน้อยเพียงใด อย่างไร

- แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบ ติดตามตนเอง มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ ๓ เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม - ธันวาคม หรือไตรมาสที่ ๑

- แบบที่ ๓/๑ แบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนด ระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นปีงบประมาณ

- การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th)

๒.๔.๒ การวัดผลในเชิงคุณภาพ

การวัดผลเชิงคุณภาพ เทศบาลใช้การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย ภาพรวมการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ ดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้

- แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาล
- แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
- แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์สำหรับแผนยุทธศาสตร์

การพัฒนาท้องถิ่นเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์

- แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒.๕ แบบการติดตามและประเมินผล

แบบการติดตามและประเมินผล มีดังนี้

แบบที่ ๑ การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อ สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินงาน	ไม่มีการดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	✓	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กับจังหวัดยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	✓	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

๒. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่

(๑) ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม)

(๒) ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม)

(๓) ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน)

(๔) ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม - กันยายน)

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	พ.ศ.๒๕๖๖		พ.ศ.๒๕๖๗		พ.ศ.๒๕๖๘		พ.ศ.๒๕๖๙		พ.ศ.๒๕๗๐		รวม	
	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ ๑	๒๑	๑๐,๔๓๓,๓๐๐	๒๕	๑๐,๓๐๓,๗๐๐	๒๕	๑๔,๑๓๖,๖๐๐	๒๕	๑๓,๑๓๘,๖๐๐	๒๔	๑๓,๐๘๘,๖๐๐	๑๑๙	๖๐,๐๕๒,๘๐๐
ยุทธศาสตร์ ๒	๓๕	๑๘,๒๑๔,๖๐๐	๕๐	๒๗,๘๔๓,๕๒๐	๔๒	๑๘,๓๗๒,๕๐๐	๓๗	๑๗,๑๕๗,๐๐๐	๔๓	๑๗,๒๖๙,๖๕๐	๒๐๔	๙๘,๓๙๐,๒๗๐
ยุทธศาสตร์ ๓	๕๙	๙,๔๐๒,๔๕๐	๕๒	๑๐,๔๑๔,๘๕๕	๖๐	๑๘,๖๓๕,๗๙๕	๔๒	๖,๓๐๔,๑๕๐	๓๙	๕,๕๙๓,๖๐๐	๒๔๙	๔๔,๐๒๙,๔๕๐
ยุทธศาสตร์ ๔	๒๒	๕,๙๐๐,๐๐๐	๒๕	๗,๐๒๐,๓๔๒	๒๓	๕,๒๘๐,๐๐๐	๒๑	๕,๐๕๐,๐๐๐	๒๒	๕,๑๐๐,๐๐๐	๑๑๒	๒๘,๑๗๐,๓๔๒
ยุทธศาสตร์ ๕	๑๑	๘,๗๙๑,๐๐๐	๑๒	๑๗,๑๔๙,๐๐๐	๑๑	๗,๑๑๑,๐๐๐	๑๐	๖,๒๗๖,๐๐๐	๘	๕,๙๕๖,๐๐๐	๕๐	๔๔,๒๒๓,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ ๖	๓๐๒	๑๘๒,๓๐๓,๓๐๘	๑๘๑	๑๐๑,๐๕๗,๕๕๕	๑๐๙	๑๑๔,๕๙๘,๐๐๐	๙	๑๐,๐๙๕,๐๐๐	๔	๓,๕๑๕,๐๐๐	๕๒๖	๓๔๑,๘๕๕,๘๕๓
ยุทธศาสตร์ ๗	๒๗	๙,๔๑๙,๘๗๐	๑๘	๕,๙๒๑,๒๐๐	๒๗	๑๑,๑๙๒,๗๕๐	๑๗	๔,๔๖๑,๒๐๐	๑๗	๔,๘๐๑,๒๐๐	๙๖	๓๓,๔๐๔,๖๗๐
รวม	๔๗๗	๒๔๔,๔๖๔,๕๒๘	๓๖๓	๑๗๙,๑๐๖,๑๕๒	๒๙๖	๑๘๖,๘๑๙,๓๓๐	๑๖๑	๖๒,๔๘๑,๙๕๐	๑๕๗	๕๕,๓๒๔,๐๕๐	๑,๓๕๖	๖๕๐,๑๒๖,๓๗๕

แบบที่ ๓ /๑ แบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๒. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนา และโครงการในปี ๒๕๖๘

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ		หมายเหตุ
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ	
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ	๒๕	๑๖	
๒.ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดีครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญาและสังคม	๔๒	๗	
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๖๐	๓๘	
๔. ยุทธศาสตร์การทำนุ บำรุงศาสนา ส่งเสริมและ สืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ	๒๓	๑๗	
๕. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	๑๑	๘	
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง	๑๐๙	๔๓	
๗. ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กร ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	๒๗	๒๐	
รวม	๒๙๖	๑๔๙	

แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาล

คำชี้แจง : แบบที่ ๓/๒ เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานของ อปท. ในภาพรวม ผลความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นครในภาพรวม มีดังนี้

ที่	ความพึงพอใจ	พอใจมาก (ร้อยละ)	พอใจ (ร้อยละ)	ไม่พอใจ พอใจ (ร้อยละ)
๑	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๓๕.๕๗	๖๒.๔๖	๑.๙๖
๒	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/ กิจกรรม	๓๐.๗๕	๖๖.๙๖	๒.๒๙
๓	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/ กิจกรรม	๓๒.๓๖	๖๔.๐๗	๓.๕๐
๔	การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ สาธารณะ	๒๙.๑๘	๖๗.๓๒	๓.๕๐
๕	ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๒๙.๐๗	๖๖.๔๓	๔.๕๐
๖	การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด	๓๐.๖๑	๖๕.๐๐	๔.๓๖
๗	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของ ประชาชนในท้องถิ่น	๓๑.๒๑	๖๔.๘๖	๓.๙๓
๘	การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๒๘.๙๖	๖๖.๓๖	๔.๖๑
๙	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๒๘.๕๔	๖๖.๖๘	๔.๗๙
	ผลประเมินเฉลี่ยรวม	๓๐.๗๐	๖๕.๕๘	๓.๗๒

แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ

คำชี้แจง : แบบที่ ๓/๓ เป็นแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาล

ในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

เกณฑ์การพิจารณา : เป็นค่าคะแนน ๐ - ๑๐ ในแต่ละประเด็นการประเมิน หากค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ ๐ หรือใกล้ ๐ แสดงว่าผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ อปท. ไม่ประสบความสำเร็จ หากค่าคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๕ แสดงว่าผลการดำเนินงานในยุทธศาสตร์นั้นๆ ประสบความสำเร็จปานกลาง และหากค่าคะแนนเท่ากับ ๑๐ หรือใกล้เคียง แสดงว่าผลดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ อปท. ในยุทธศาสตร์นั้นๆ ประสบผลสำเร็จมากที่สุด

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ ผลความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม มีดังนี้

ที่	ประเด็น	ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐)
๑	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘.๒๓
๒	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๑๕
๓	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๗.๘๖
๔	การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๗.๗๕
๕	การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗.๘๗
๖	การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด	๗.๖๘
๗	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๗.๘๑
๘	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗.๘๒
ผลประเมินเฉลี่ยรวม		๗.๙๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดีครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม ผลความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม มีดังนี้

ที่	ประเด็น	ค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐)
๑	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘.๒๑
๒	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๐๖
๓	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๐๐
๔	การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๗.๙๑
๕	การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗.๗๗
๖	การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด	๗.๙๐
๗	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน ในท้องถิ่น	๗.๙๖
๘	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๐๒
ผลประเมินเฉลี่ยรวม		๗.๙๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ผลความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม มีดังนี้

ที่	ประเด็น	ค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐)
๑	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘.๓๑
๒	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๒๑
๓	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๐๖
๔	การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๗.๙๓
๕	การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗.๘๑
๖	การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๗.๙๓
๗	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๗.๖๖
๘	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗.๗๓
ผลประเมินเฉลี่ยรวม		๗.๙๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การทำนุ บำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ ผลความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม มีดังนี้

ที่	ประเด็น	คะแนน ความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘.๙๒
๒	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๘๙
๓	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๘๙
๔	มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๘.๖๓
๕	การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๖๖
๖	การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๗๒
๗	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๖๒
๘	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๓๗
ภาพรวม		๘.๗๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ผลความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม มีดังนี้

ที่	ประเด็น	คะแนน ความพึง พอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘.๕๙
๒	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๕๖
๓	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๕๘
๔	มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๘.๓๙
๕	การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๓๙
๖	การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๓๒
๗	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๔๓
๘	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๔๔
	ภาพรวม	๘.๕๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพ
รองรับการขยายเมือง ผลความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม มีดังนี้

ที่	ประเด็น	คะแนน ความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘.๕๘
๒	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๔๓
๓	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๒๘
๔	มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๘.๒๐
๕	การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๑๗
๖	การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๗.๙๙
๗	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๐๔
๘	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗.๙๙
	ภาพรวม	๘.๒๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะ
ที่มีคุณภาพ ผลความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม มีดังนี้

ที่	ประเด็น	คะแนน ความพึง พอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘.๑๗
๒	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๑๗
๓	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๗.๙๙
๔	มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๗.๘๘
๕	การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗.๗๔
๖	การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๗.๗๖
๗	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๗.๗๖
๘	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗.๗๑
	ภาพรวม	๗.๙๐

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสะดวกคล่องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑.๑ สรุปคะแนนประเมินยุทธศาสตร์

ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองเขลางค์นครเป็นดังนี้

จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

๑.๑.๑ จำนวนยุทธศาสตร์ ๗ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดีครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา

และสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การทำนุ บำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพ รองรับขยายเมือง

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะ ที่มีคุณภาพ

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนน ที่ได้
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๘
๒	การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๘
๓	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	๖๐
๓.๑	ยุทธศาสตร์ชาติ	(๕)	๕
๓.๒	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	๕
๓.๓	เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)	(๕)	๕
๓.๔	ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๕
๓.๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๕)	๕
๓.๖	ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๕
๓.๗	วิสัยทัศน์	(๕)	๕
๓.๘	กลยุทธ์	(๕)	๕
๓.๙	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	๕
๓.๑๐	จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)	๕
๓.๑๑	แผนงาน	(๕)	๕
๓.๑๒	ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	๕
รวมคะแนน		๑๐๐	๙๖

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้คะแนนร้อยละ ๙๖ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

๑.๒ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๕๐๙ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กำหนดเค้าโครงการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ในส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ประกอบด้วย

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	<p>ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้</p> <p>๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ</p> <p>๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากรและช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ</p>	๒๐ (๕)	๑๘ (๕)
	<p>๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ</p> <p>๔) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี และงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ</p>	(๕)	(๕)
	<p>๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ</p> <p>๖) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ</p>	(๕)	(๕)
	<p>๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ</p> <p>๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (brainstorming)</p>	(๕)	(๕)

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร พบว่าประเด็น ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/ การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ และการประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จากคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน ในส่วนของการวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้ ๑๘ คะแนน

๑.๓ การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน ในส่วนของการวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้ ๑๖ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน	คะแนน
		เต็ม	ที่ได้
๒. การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ	๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยงความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ SDGs (Bottom-up/Top-down)	๒๐ (๕)	๑๖ (๕)
	๒) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(๕)	(๕)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ (ต่อ)	๓) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประติษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา ๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความ เป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(๕)	(๔)
	๕) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้น ในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend	(๕)	(๔)

๑.๔ ยุทธศาสตร์

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน ในส่วนของการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้ ๖๐ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓. ยุทธศาสตร์ ๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๖๐ (๕)	(๕)
๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓	การกำหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมุดหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	(๕)
๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเป้าหมาย/เป้าประสงค์SDGsและประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	(๕)
๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	(๕)
๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่จัดทำขึ้นแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด	(๕)	(๕)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	การกำหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพ ทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นประเด็นปัญหาการพัฒนา และแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ จริงและเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นมีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้	(๕)	(๕)
๓.๗ วิสัยทัศน์	การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะ แสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต และศักยภาพ ที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา ท้องถิ่น	(๕)	(๕)
๓.๘ กลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามหน้าที่และอำนาจ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การ บรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจน ในสิ่งที่ จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้นจาก ประเด็นคำถามที่สำคัญว่า ปัจจุบันเรายืนอยู่ ณ จุดใด หรือปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่แล้ว ในอนาคตเราจะพัฒนาอะไร	(๕)	(๕)
๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละ ประเด็นกลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าประสงค์ของแต่ละ ประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อ กลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่ง สิ่งใดที่ชัดเจน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเป้าประสงค์ใด จะทำสิ่งใด เป้าหมายการพัฒนา ท้องถิ่นคืออะไร	(๕)	(๕)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	การกำหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกิดจากศักยภาพ ของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงหรือมีอยู่จริงคืออะไรที่จะพัฒนาให้เกิด ผลสำเร็จได้	(๕)	(๕)
๓.๑๑ แผนงาน	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการ จำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนงาน ตาม วิธีการจำแนกแผนงานการจัดทำงบประมาณ ให้ถูกต้องและสอดคล้องกับโครงการพัฒนาท้องถิ่น ที่จะเกิดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ แผนงานจะแสดงให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายเพื่อ การพัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไร ถูกต้องตามแผนงานหรือไม่	(๕)	(๕)
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของ ยุทธศาสตร์ในภาพรวม	การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์รวม ที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ ทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติฉบับที่ ๑๓ SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/ กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไร เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ระดับมหภาค	(๕)	(๕)
รวมคะแนน	๒๐ หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด	๑๐๐	๙๖

๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๑ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเขลางค์นครในประเด็นการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ มีผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๙	๙๐
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๘	๘๐
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๙	๘๐
๔	ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์แผนงานการพัฒนา	๕	๕	๑๐๐
๕	โครงการพัฒนา ประกอบด้วย			
	๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	๕	๕	๑๐๐
	๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	๕	๕	๑๐๐
	๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	๕	๕	๑๐๐
	๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	๕	๕	๑๐๐
	๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	๕	๔	๘๐
	๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	๕	๕	๑๐๐
๖	โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี			
	๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	๕	๕	๑๐๐
	๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	๕	๕	๑๐๐
	๖.๓ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	๕	๔	๘๐
	๖.๔ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	๕	๕	๑๐๐

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม
	๖.๕ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๕	๕	๘๐
	๖.๖ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๕	๔	๘๐
	๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	๕	๔	๘๐
	รวม	๑๐๐	๙๒	๙๒

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าเทศบาลเมืองเขลางค์นครได้คะแนนร้อยละ ๙๒ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

โครงการพัฒนา ประกอบด้วย

๑. ประเด็นการพิจารณาความชัดเจนของชื่อโครงการ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของคะแนนเต็ม

เหตุผล เนื่องจากความชัดเจนของชื่อโครงการมีกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเขลางค์นครและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองเขลางค์นครที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน

๒. ประเด็นการพิจารณากำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของคะแนนเต็ม

เหตุผล เนื่องจากการกำหนดวัตถุประสงค์มีความสอดคล้องกับโครงการได้ถูกต้อง คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของคะแนนเต็ม

๓. ประเด็นการพิจารณาเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของคะแนนเต็ม

เหตุผล เนื่องจากการกำหนดเป้าหมายมีความชัดเจนและสามารถนำไปจัดทำงบประมาณได้ถูกต้อง มีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด

๔. ประเด็นการพิจารณามีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของคะแนนเต็ม

เหตุผล การประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ มีเพียงส่วนน้อยที่มีความคลาดเคลื่อนในเรื่องของราคากลาง

๕. ประเด็นการพิจารณาที่มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดหวังจะได้รับ คะแนนเต็ม ๕ คะแนนที่ได้ ๔ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของคะแนนเต็ม

เหตุผล เนื่องจากการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) ไม่ค่อยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดหวังจะได้รับ

๖. ประเด็นการพิจารณาผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ คะแนนเต็ม ๕ คะแนนที่ได้ ๕ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของคะแนนเต็ม

เหตุผล เนื่องจากผลที่คาดว่าจะได้รับ มีความสอดคล้องกับการกำหนดวัตถุประสงค์และมีความชัดเจน สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล รวมทั้งวิธีการดำเนินงาน

โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วย

๑. ประเด็นการพิจารณาโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในภาพรวม คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของคะแนนเต็ม

เหตุผล เนื่องจากการดำเนินโครงการทุกโครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

๒. ประเด็นการพิจารณาโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของคะแนนเต็ม

เหตุผล เนื่องจากได้นำโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน เป็นโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่นคั่ง ภายใต้อำนาจหน้าที่ของรัฐบาล

๓. ประเด็นการพิจารณาโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหาร จัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๔ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของคะแนนเต็ม

เหตุผล เนื่องจากได้นำโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหาร จัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

๔. ประเด็นการพิจารณาโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของคะแนนเต็ม

เหตุผล เนื่องจากได้นำโครงการพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาพหรือการดำเนินการด้านสาธารณสุข

๕. ประเด็นการพิจารณาโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของคะแนนเต็ม

เหตุผล เนื่องจากได้นำโครงการพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ ที่ดำเนินการด้านศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖. ประเด็นการพิจารณาโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๔ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของคะแนนเต็ม

เหตุผล เนื่องจากได้นำโครงการพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๗. ประเด็นการพิจารณา โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๔ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของคะแนนเต็ม

เหตุผล เนื่องจากได้นำโครงการพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ ที่ดำเนินการด้านศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๒.๒ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ในส่วนของการสรุปสถานการณ์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้ ๙ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาที่ประชาชนต้องการให้ดำเนินการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองความต้องการได้โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis) / Global Demand หรืออื่นๆ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐ (๕)	๙ (๕)
	๒) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคตทิศทางแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Trend หรือนำเทคนิค Deman (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่น ๆ มาเชื่อมต่อเป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	(๔)

สถานการณ์การพัฒนา มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งในเรื่องของกรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจุบันและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๓ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ในส่วนของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้ ๘ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม ทรัพย์สิน วัสดุ งานต่างๆ ก็คือผลผลิตเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามหน้าที่และอำนาจที่ได้กำหนดไว้	๑๐ (๕)	๘ (๔)
	๒) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) ที่เกิดจาก (๑) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(๕)	(๔)

๒.๔ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ในส่วนของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้ ๘ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	(๑) การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง ครบถ้วน สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการรวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นได้และเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	๑๐ (๕)	๙ (๕)
	(๒) การกำหนดและการวิเคราะห์วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) ที่เกิดจาก ๑) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพการวัดความพึงพอใจหรือวัดความสุขที่ประชาชนได้รับด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(๕)	(๕)

๒.๕ แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ในส่วนของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติตามแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้ ๕ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๔. ยุทธศาสตร์กลยุทธ์แผนงานการพัฒนา	(๑) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนงานและงานที่จะพัฒนาท้องถิ่นซึ่งผ่านการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) โดยนำไปจัดทำเป็นรูปโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม (๒) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำโครงการกิจกรรม คุรุภัณฑ์วัสดุในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม	๕	๕

๓. วิเคราะห์เชิงปริมาณ

ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ๗ ด้าน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ

จัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้มีคุณภาพ ส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้มีโอกาสด้านการศึกษาที่เท่าเทียม
และเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ สนับสนุนการจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัยและระดับ
ประถมศึกษา ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนได้จากการสุ่ม ทิมวิจัย ได้ให้ประชาชนตอบแบบสอบถาม
ซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้นจำนวน ๔๐๐ คน ผลการแสดงความคิดเห็น ที่มีต่อเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
พ.ศ. ๒๕๖๘ มีประเด็น ดังนี้

(๑) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ข้อมูลทั่วไป	จำนวน	ร้อยละ
เพศ		
ชาย	๑๑๘	๒๙.๕๐
หญิง	๒๘๒	๗๐.๕๐
อายุ		
ต่ำกว่า ๒๐ ปี	๖	๑.๕๐๐
๒๐-๓๐ ปี	๔๘	๑๒.๐๐
๓๑-๔๐ ปี	๕๖	๑๔.๐๐
๔๑-๕๐ ปี	๑๒๗	๓๑.๗๕
๕๑-๖๐ ปี	๑๒๑	๓๐.๒๕
มากกว่า ๖๐ ปี	๔๒	๑๐.๕๐
ระดับการศึกษา		
ประถมศึกษา	๖๙	๑๗.๒๕
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	๙๖	๒๔.๐๐
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า	๓๙	๙.๗๕
ปริญญาตรี	๑๖๖	๔๑.๕๐
สูงกว่าปริญญาตรี	๒๓	๕.๗๕
อื่น ๆ	๗	๑.๗๕
อาชีพหลัก		
รับราชการ	๖๘	๑๗.๐๐
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	๗๕	๑๘.๗๕
ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว	๖๗	๑๖.๗๕
รับจ้าง	๑๐๘	๒๗.๐๐
นักเรียน/นักศึกษา	๒๗	๖.๗๕
เกษตรกร	๓๘	๙.๕๐
อื่น ๆ	๑๗	๔.๒๕

(๒) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม สามารถสรุปได้ดังนี้**เพศ**

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน ๒๘๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๕๐ และเพศชาย จำนวน ๑๑๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๕๐

อายุ

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุอยู่ใน ช่วงอายุ ๔๑ - ๕๐ ปี จำนวน ๑๒๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๗๕ รองลงมา ได้แก่ ช่วงอายุ ๕๑ - ๖๐ ปี จำนวน ๑๒๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๒๕ ช่วงอายุ ๓๑-๔๐ ปี จำนวน ๕๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๐ ช่วงอายุ ๒๐ - ๓๐ ปี จำนวน ๔๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐๐ อายุมากกว่า ๖๐ ปี จำนวน ๔๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๕๐ และช่วงอายุต่ำกว่า ๒๐ ปี จำนวน ๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๕๐ ตามลำดับ

ระดับการศึกษา

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน ๑๖๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๕๐ รองลงมาได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน ๙๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๐๐ ระดับประถมศึกษา จำนวน ๖๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๒๕ ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า จำนวน ๓๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๙.๗๕ ระดับสูงกว่าปริญญาตรี จำนวน ๒๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๗๕ และ ระดับอื่นๆ จำนวน ๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๗๕ ตามลำดับ

อาชีพหลัก

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง จำนวน ๑๐๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๐๐ รองลงมาได้แก่ ประกอบอาชีพเอกชน/รัฐวิสาหกิจ จำนวน ๗๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๗๕ รับราชการ จำนวน ๖๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๐๐ ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว จำนวน ๖๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๗๕ อาชีพเกษตร จำนวน ๒๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๗๕ และอาชีพอื่นๆ จำนวน ๑๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๒๕ ตามลำดับ

(๓) ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ ๑-๑๐ คะแนน โดยแบ่งเป็นระดับความพึงพอใจดังนี้

๘.๐๑-๑๐.๐๐	มากที่สุด
๖.๐๑-๘.๐๐	มาก
๔.๐๑-๖.๐๐	ปานกลาง
๒.๐๑-๔.๐๐	น้อย
๐.๐๑-๒.๐๐	น้อยที่สุด

**ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ**

ที่	ประเด็น	ค่าเฉลี่ย	S.D.	แปลผล
๑	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘.๒๓	๑.๕๔	มากที่สุด
๒	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๑๕	๑.๕๖	มากที่สุด
๓	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๗.๘๖	๑.๖๒	มาก
๔	การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๗.๗๕	๑.๔๙	มาก
๕	การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗.๘๗	๑.๕๖	มาก
๖	การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด	๗.๖๘	๑.๖๔	มาก
๗	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๗.๘๑	๑.๕๖	มาก
๘	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗.๘๒	๑.๖๘	มาก
ผลประเมินเฉลี่ยรวม		๗.๘๗	๑.๕๘	มาก

จากตารางพบว่า ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ ภาพรวมแล้วประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๙๐ (S.D. ๑.๕๘) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ย ๘.๒๓ รองลงมาได้แก่ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๘.๑๕ การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๘๗ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๘๖ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๘๒ ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ย ๗.๘๑ การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ มีค่าเฉลี่ย ๗.๗๕ และการดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด มีค่าเฉลี่ย ๗.๖๘ ตามลำดับ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดีครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม

สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ การป้องกัน และควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามต่อสุขภาพ ให้ชุมชนเป็นฐาน ในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีทีมสนับสนุนการสร้างสุขภาพที่ดี การกระจายบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ พัฒนาและสร้างระบบ รับมือ ปรับตัวต่อ โรควิวส์ใหม่และโรควิวส์ซ้ำที่เกิดจากการ เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนได้จากกลุ่มตัวอย่าง ทีมวิจัยได้ให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม ซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้นจำนวน ๔๐๐ คน ผลการแสดงความคิดเห็นที่มีต่อเทศบาลเมืองเขลางค์นคร พ.ศ. ๒๕๖๘ มีประเด็น ดังนี้

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ข้อมูลทั่วไป	จำนวน	ร้อยละ
เพศ		
ชาย	๑๖๗	๔๑.๗๕
หญิง	๒๓๓	๕๘.๒๕
อายุ		
ต่ำกว่า ๒๐ ปี	๕	๑.๒๕
๒๐-๓๐ ปี	๔๓	๑๐.๗๕
๓๑-๔๐ ปี	๖๔	๑๖.๐๐
๔๑-๕๐ ปี	๙๘	๒๔.๕๐
๕๑-๖๐ ปี	๑๕๐	๓๕.๐๐
มากกว่า ๖๐ ปี	๕๐	๑๒.๕๐
ระดับการศึกษา		
ประถมศึกษา	๘๓	๒๐.๗๕
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	๑๔๐	๓๕.๐๐
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า	๓๗	๙.๒๕
ปริญญาตรี	๑๓๑	๓๒.๗๕
สูงกว่าปริญญาตรี	๖	๑.๕๐
อื่นๆ	๓	๐.๗๕
อาชีพหลัก		
รับราชการ	๓๘	๙.๕๐
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	๕๒	๑๓.๐๐
ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว	๑๒๘	๓๒.๐๐
รับจ้าง	๘๖	๒๑.๕๐
นักเรียน/นักศึกษา	๓๒	๘.๐๐
เกษตรกร	๕๐	๑๒.๕๐
อื่นๆ	๑๔	๓.๕๐

(๒) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม สามารถสรุปได้ดังนี้

เพศ

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน ๒๓๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๒๕ และเพศชาย จำนวน ๑๖๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๗๕

อายุ

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุอยู่ในช่วง ๕๑ - ๖๐ ปี จำนวน ๑๔๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๐๐ รองลงมา ได้แก่ ช่วงอายุ ๔๑ - ๕๐ ปี จำนวน ๙๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๕๐ ช่วงอายุ ๓๑ - ๔๐ ปี จำนวน ๖๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๐๐ ช่วงมากกว่า ๖๐ ปี จำนวน ๕๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕๐ ช่วงอายุ ๒๐-๓๐ ปี จำนวน ๔๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๗๕ และช่วงอายุต่ำกว่า ๒๐ ปี จำนวน ๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๒๕ ตามลำดับ

ระดับการศึกษา

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน ๑๔๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๐๐ คน รองลงมาได้แก่ ระดับปริญญาตรี จำนวน ๑๓๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๗๕ ระดับประถมศึกษา จำนวน ๘๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๗๕ ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า จำนวน ๓๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๙.๒๕ ระดับสูงกว่าปริญญาตรี จำนวน ๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๕๐ และระดับอื่นๆ จำนวน ๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๕ ตามลำดับ

อาชีพหลัก

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอาชีพค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว จำนวน ๑๒๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๐๐ รองลงมาได้แก่ รับจ้าง จำนวน ๘๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๕๐ อาชีพเอกชน/รัฐวิสาหกิจ จำนวน ๕๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๐๐ อาชีพเกษตรกร จำนวน ๕๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕๐ อาชีพรับราชการ จำนวน ๓๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๙.๕๐ อาชีพนักเรียน/นักศึกษา จำนวน ๓๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๐๐ และอาชีพอื่น ๆ จำนวน ๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๕๐ และ ตามลำดับ

๓) ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ ๑-๑๐ คะแนน โดยแบ่งเป็นระดับความพึงพอใจดังนี้

๘.๐๑-๑๐.๐๐ มากที่สุด

๖.๐๑-๘.๐๐ มาก

๔.๐๑-๖.๐๐ ปานกลาง

๒.๐๑-๔.๐๐ น้อย

๐.๐๑-๒.๐๐ น้อยที่สุด

**ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดีครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม**

ที่	ประเด็น	ค่าเฉลี่ย	S.D.	แปลผล
๑	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘.๒๑	๑.๔๙	มากที่สุด
๒	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๐๖	๑.๕๐	มากที่สุด
๓	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๐๐	๑.๕๐	มาก
๔	การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๗.๙๑	๑.๕๙	มาก
๕	การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗.๗๗	๑.๖๘	มาก
๖	การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด	๗.๙๐	๑.๕๐	มาก
๗	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๗.๙๖	๑.๔๕	มาก
๘	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๐๒	๑.๕๑	มากที่สุด
ผลประเมินเฉลี่ยรวม		๗.๙๘	๑.๕๓	มาก

จากตารางพบว่า ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดีครอบคลุม ทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคมภาพรวมแล้วประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๙๘ (S.D. ๑.๕๓) เมื่อจำแนกเป็นรายข้อพบว่ามีความพึงพอใจมากที่สุดคือ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๘.๒๑ รองลงมา ได้แก่มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๘.๐๖ ประเด็นประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๘.๐๒ ประเด็นมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๘.๐๐ ประเด็นผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๙๖ ประเด็นการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ มีค่าเฉลี่ยเท่าที่เท่ากัน ๗.๙๑ ประเด็นการดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๙๐ และประเด็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๗๗ ตามลำดับ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ประชาชนในชุมชนมีความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้มีความพร้อมสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาประสิทธิภาพเครือข่ายการเกษตรปลอดภัยเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มขีดความสามารถด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบและความปลอดภัยในเขตพื้นที่ของเทศบาล ผลการสำรวจความคิดเห็น ของประชาชนได้จากการสุ่ม ทิมวิจัย ได้ให้ประชาชนตอบแบบสอบถาม ซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้นจำนวน ๔๐๐ คน ผลการแสดงความความคิดเห็นที่มีต่อเทศบาลเมืองเขลางค์นคร พ.ศ. ๒๕๖๘ มีประเด็น ดังนี้

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ข้อมูลทั่วไป	จำนวน	ร้อยละ
เพศ		
ชาย	๑๓๔	๓๓.๕๐
หญิง	๒๖๖	๖๖.๕๐
อายุ		
ต่ำกว่า ๒๐ ปี	๕	๑.๒๕
๒๐-๓๐ ปี	๔๖	๑๑.๕๐
๓๑-๔๐ ปี	๙๕	๒๓.๗๕
๔๑-๕๐ ปี	๙๘	๒๔.๕๐
๕๑-๖๐ ปี	๑๑๔	๒๘.๕๐
มากกว่า ๖๐ ปี	๔๒	๑๐.๕๐
ระดับการศึกษา		
ประถมศึกษา	๗๖	๑๙.๐๐
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	๕๔	๑๓.๕๐
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า	๙๖	๒๔.๐๐
ปริญญาตรี	๑๔๘	๓๗.๐๐
สูงกว่าปริญญาตรี	๑๔	๓.๕๐
อื่นๆ	๑๒	๓.๐๐
อาชีพหลัก		
รับราชการ	๓๔	๘.๕๐
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	๑๑๗	๒๙.๒๕
ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว	๗๕	๑๘.๗๕
รับจ้าง	๙๖	๒๔.๐๐
นักเรียน/นักศึกษา	๑๗	๔.๒๕
เกษตรกร	๔๙	๑๑.๕๐
อื่นๆ	๑๕	๓.๗๕

(๒) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม สามารถสรุปได้ดังนี้**เพศ**

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจำนวน ๒๖๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๕๐ และเพศชาย จำนวน ๑๓๔ คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๕๐

อายุ

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุอยู่ในช่วง ๕๑ - ๖๐ ปี จำนวน ๑๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๕๐ รองลงมา ได้แก่ ๔๑ - ๕๐ ปี จำนวน ๙๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๕๐ ช่วงอายุ ๓๑ - ๔๐ ปี จำนวน ๙๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๗๕ ช่วงอายุ ๒๐ - ๓๐ คน จำนวน ๔๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๕๐ ช่วงอายุมากกว่า ๖๐ ปี จำนวน ๔๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๕๐ และช่วงอายุต่ำกว่า ๒๐ ปี จำนวน ๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๒๕ และ ตามลำดับ

ระดับการศึกษา

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน ๑๔๘ คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๐๐ รองลงมาคือระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า จำนวน ๙๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๐๐ ระดับประถมศึกษา จำนวน ๗๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๐๐ ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน ๕๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๕๐ ระดับสูงกว่าปริญญาตรี จำนวน ๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๕๐ และระดับ อื่น ๆ จำนวน ๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๐๐ ตามลำดับ

อาชีพหลัก

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเอกชน/รัฐวิสาหกิจ จำนวน ๑๑๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๒๕ รองลงมาได้แก่ อาชีพรับจ้าง จำนวน ๙๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๐๐ ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว ๗๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๗๕ อาชีพเกษตรกร จำนวน ๔๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๕๐ อาชีพ รับราชการ จำนวน ๓๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๕๐ อาชีพนักเรียน/นักศึกษา จำนวน ๑๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๒๕ และอาชีพอื่น ๆ จำนวน ๑๕ คนคิดเป็นร้อยละ ๓.๗๕ ตามลำดับ

๓) ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ ๑-๑๐ คะแนน โดยแบ่งเป็นระดับความพึงพอใจดังนี้

๘.๐๑-๑๐.๐๐ มากที่สุด

๖.๐๑-๘.๐๐ มาก

๔.๐๑-๖.๐๐ ปานกลาง

๒.๐๑-๔.๐๐ น้อย

๐.๐๑-๒.๐๐ น้อยที่สุด

**ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน
การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน**

ที่	ประเด็น	ค่าเฉลี่ย	S.D.	แปลผล
๑	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘.๓๑	๑.๔๘	มากที่สุด
๒	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๒๑	๑.๔๖	มากที่สุด
๓	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๐๖	๑.๔๑	มากที่สุด
๔	การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๗.๙๓	๑.๔๐	มาก
๕	การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗.๘๑	๑.๔๕	มาก
๖	การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด	๗.๙๓	๑.๔๕	มาก
๗	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๗.๖๖	๑.๔๙	มาก
๘	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗.๗๓	๑.๕๐	มาก
ผลประเมินเฉลี่ยรวม		๗.๙๖	๑.๔๖	มาก

จากตารางพบว่า ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ภาพรวมแล้วประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๙๖ (S.D. ๑.๔๖) เมื่อจำแนกเป็นรายประเด็น พบว่ามีประเด็นที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๘.๓๑ รองลงมาคือ ประเด็นมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๘.๒๑ ประเด็นมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๘.๐๖ ประเด็นการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะประเด็นการดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ ๗.๙๓ ประเด็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๘๑ ประเด็นประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๗๓ และประเด็นผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๖๖ ตามลำดับ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการทำนุบำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ

เด็ก เยาวชน และประชาชน มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศาสนา ส่งเสริม และสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยว เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการกีฬา และจัดกิจกรรมนันทนาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ผลการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง ที่มวิจัยได้ให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม ซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น จำนวน ๔๐๐ คน ผลการแสดงความคิดเห็นที่มีต่อเทศบาลเมืองเขลางค์นคร พ.ศ. ๒๕๖๘ มีประเด็น ดังนี้

ข้อมูลทั่วไป	จำนวน	ร้อยละ
เพศ		
ชาย	๑๔๔	๓๖.๐
หญิง	๒๕๖	๖๔.๐
อายุ		
ต่ำกว่า ๒๐ ปี	๓	๐.๗๕
๒๐-๓๐ ปี	๑๗	๔.๒๕
๓๑-๔๐ ปี	๕๙	๑๔.๗๕
๔๑-๕๐ ปี	๗๔	๑๘.๕๐
๕๑-๖๐ ปี	๑๐๖	๒๖.๕๐
มากกว่า ๖๐ ปี	๑๔๑	๓๕.๒๕
ระดับการศึกษา		
ประถมศึกษา	๑๕๗	๓๙.๒๕
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	๑๐๘	๒๗.๐๐
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า	๕๒	๑๓.๐๐
ปริญญาตรี	๗๓	๑๘.๒๕
สูงกว่าปริญญาตรี	๘	๒.๐๐
อื่นๆ	๒	๐.๕๐
อาชีพหลัก		
รับราชการ	๑๔	๓.๕๐
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	๗๔	๑๘.๕๐
ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว	๑๐๑	๒๕.๒๕
รับจ้าง	๑๐๐	๒๕.๐๐
นักเรียน/นักศึกษา	๓	๐.๗๕
เกษตรกร	๙๙	๒๔.๗๕
อื่น ๆ	๙	๒.๒๕

(๒) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม สามารถสรุปได้ดังนี้**เพศ**

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน ๒๕๖ คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๐๐ และเพศชาย จำนวน ๑๔๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๐๐

อายุ

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุอยู่ในช่วงอายุมากกว่า ๖๐ จำนวน ๑๔๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๒๕ รองลงมา ได้แก่ ๕๑ - ๖๐ ปี จำนวน ๑๐๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๕๐ ช่วงอายุ ๔๑ - ๕๐ ปี จำนวน ๗๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๕๐ ช่วงอายุ ๓๑ - ๔๐ ปี จำนวน ๕๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๗๕ ช่วงอายุ ๒๐ - ๓๐ ปี จำนวน ๑๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๒๕ และช่วงอายุต่ำกว่า ๒๐ ปี จำนวน ๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๕ ตามลำดับ

ระดับการศึกษา

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา จำนวน ๑๕๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๒๕ รองลงมาได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน ๑๐๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๐๐ ระดับปริญญาตรี จำนวน ๗๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๒๕ ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า จำนวน ๕๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๐๐ ระดับสูงกว่าปริญญาตรี จำนวน ๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๐๐ ระดับอื่นๆ จำนวน ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๕๐ และตามลำดับ

อาชีพหลัก

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว จำนวน ๑๐๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๒๕ รองลงมาได้แก่ อาชีพรับจ้าง จำนวน ๑๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๐ อาชีพเกษตรกรจำนวน ๙๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๗๕ อาชีพเอกชน/รัฐวิสาหกิจ จำนวน ๗๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๕๐ อาชีพรับราชการ จำนวน ๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๕๐ อาชีพอื่นๆ จำนวน ๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๒๕ และอาชีพนักเรียน/นักศึกษา จำนวน ๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๕ ตามลำดับ

(๓) ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ ๑-๑๐ คะแนน โดยแบ่งเป็นระดับความพึงพอใจดังนี้

๘.๐๑-๑๐.๐๐	มากที่สุด
๖.๐๑-๘.๐๐	มาก
๔.๐๑-๖.๐๐	ปานกลาง
๒.๐๑-๔.๐๐	น้อย
๐.๐๑-๒.๐๐	น้อยที่สุด

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การทำงาน บำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ

ที่	ประเด็น	ค่าเฉลี่ย	S.D.	แปลผล
๑	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘.๙๒	๑.๑๔	มากที่สุด
๒	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๘๙	๑.๑๗	มากที่สุด
๓	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๘๙	๑.๑๒	มากที่สุด
๔	การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๘.๖๓	๑.๑๖	มากที่สุด
๕	การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๖๖	๑.๑๘	มากที่สุด
๖	การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๗๒	๑.๑๘	มากที่สุด
๗	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๖๒	๑.๒๑	มากที่สุด
๘	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๓๗	๑.๓๔	มากที่สุด
ผลประเมินเฉลี่ยรวม		๘.๗๑	๑.๑๙	มากที่สุด

จากตารางพบว่า ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การทำงาน บำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการภาพรวมแล้วประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๘.๗๑ (S.D. ๑.๑๙) เมื่อจำแนกเป็นรายประเด็นพบว่าประเด็นที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ย ๘.๙๒ รองลงมาคือ ประเด็นมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม และประเด็นมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยที่เท่ากันคือ ๘.๘๙ ประเด็นการดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด มีค่าเฉลี่ย ๘.๗๒ ประเด็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ย ๘.๖๖ ประเด็นการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ มีค่าเฉลี่ย ๘.๖๒ ประเด็นประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ย ๘.๓๗ ตามลำดับ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สภาพแวดล้อมของชุมชนมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพ สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ ผลการสำรวจความคิดเห็น ของประชาชนได้จากการกลุ่มตัวอย่าง ที่วิจัยได้ให้ประชาชนตอบแบบสอบถาม ซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้นจำนวน ๔๐๐ คน ผลการแสดงความคิดเห็นที่มีต่อเทศบาลเมืองเขลางค์นคร พ.ศ. ๒๕๖๘ มีประเด็น ดังนี้

(๑) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ข้อมูลทั่วไป	จำนวน	ร้อยละ
เพศ		
ชาย	๑๒๖	๓๑.๕๐
หญิง	๒๗๔	๖๘.๕๐
อายุ		
ต่ำกว่า ๒๐ ปี	๘	๒.๐๐
๒๐-๓๐ ปี	๖๗	๑๖.๕
๓๑-๔๐ ปี	๗๖	๑๙.๐๐
๔๑-๕๐ ปี	๑๒๓	๓๐.๗๕
๕๑-๖๐ ปี	๙๙	๒๔.๗๕
มากกว่า ๖๐ ปี	๒๗	๖.๗๕
ระดับการศึกษา		
ประถมศึกษา	๕๕	๑๓.๗๕
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	๙๐	๒๒.๕๐
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า	๙๒	๒๓.๐๐
ปริญญาตรี	๑๖๓	๔๐.๗๕
อาชีพหลัก		
รับราชการ	๔๔	๑๑.๐๐
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	๑๐๒	๒๕.๕๐
ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว	๖๘	๑๗.๐๐
รับจ้าง	๘๒	๒๐.๕๐
นักเรียน/นักศึกษา	๔๔	๑๑.๐๐
เกษตรกร	๕๔	๑๓.๕๐
อื่นๆ	๖	๑.๕๐

(๒) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม สามารถสรุปได้ดังนี้

เพศ

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน ๒๗๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๕๐ และเพศชาย จำนวน ๑๒๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๕๐

อายุ

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุอยู่ในช่วง ๔๑-๕๐ ปี จำนวน ๑๒๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๗๕ รองลงมา ได้แก่ ช่วงอายุ ๕๑-๖๐ ปี จำนวน ๙๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๗๕ ช่วงอายุ ๓๑-๔๐ ปี จำนวน ๗๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๐๐ ช่วงอายุ ๒๐-๓๐ ปี จำนวน ๖๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๗๕ ช่วงอายุมากกว่า ๖๐ ปี จำนวน ๒๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๗๕ และต่ำกว่า ๒๐ ปี จำนวน ๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๐๐ ตามลำดับ

ระดับการศึกษา

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน ๑๖๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๗๕ รองลงมาได้แก่ ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า จำนวน ๙๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๐๐ ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน ๙๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๕๐ ระดับประถมศึกษา จำนวน ๕๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๗๕ ตามลำดับ

อาชีพหลัก

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเอกชน/รัฐวิสาหกิจ จำนวน ๑๐๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๕๐ รองลงมาได้แก่ อาชีพรับจ้าง จำนวน ๘๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๕๐ อาชีพค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว จำนวน ๖๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๐๐ อาชีพเกษตรกร จำนวน ๕๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๕๐ คน นักเรียน/นักศึกษา และอาชีพรับราชการ จำนวน ๔๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๐๐ และอาชีพอื่นๆ จำนวน ๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๕๐ ตามลำดับ

(๓) ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ ๑-๑๐ คะแนน โดยแบ่งเป็นระดับความพึงพอใจดังนี้

๘.๐๑-๑๐.๐๐	มากที่สุด
๖.๐๑-๘.๐๐	มาก
๔.๐๑-๖.๐๐	ปานกลาง
๒.๐๑-๔.๐๐	น้อย
๐.๐๑-๒.๐๐	น้อยที่สุด

**ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน**

ที่	ประเด็น	ค่าเฉลี่ย	S.D.	แปลผล
๑	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘.๕๙	๑.๓๖	มากที่สุด
๒	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๕๖	๑.๓๐	มากที่สุด
๓	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๕๘	๑.๒๒	มากที่สุด
๔	การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๘.๓๙	๑.๑๒	มากที่สุด
๕	การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๓๙	๑.๑๘	มากที่สุด
๖	การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๓๒	๑.๒๒	มากที่สุด
๗	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๔๓	๑.๑๗	มากที่สุด
๘	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๔๔	๑.๑๗	มากที่สุด
	ผลประเมินเฉลี่ยรวม	๘.๔๖	๑.๒๒	มากที่สุด

จากตารางพบว่า ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ภาพรวมแล้วประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๘.๔๖ (S.D. ๑.๒๒) เมื่อจำแนกเป็นรายประเด็น พบว่า ประเด็นที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ประเด็นมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๘.๕๙ รองลงมาคือ ประเด็น มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๘.๕๘ รองลงมาคือ ประเด็นการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ

๘.๕๙ ประเด็นมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม และประเด็นประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยที่เท่ากันคือ ๘.๕๘ ประเด็นมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ย ๘.๕๖ ประเด็นการประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ย ๘.๔๔ ประเด็นผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ย ๘.๔๓ ประเด็นการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะและประเด็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยที่เท่ากัน คือ ๘.๓๙ และประเด็นการดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด มีค่าเฉลี่ย ๘.๓๒ ตามลำดับ

**ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
ที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง**

ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัยมีน้ำอุปโภคบริโภคมีไฟฟ้าทุกครัวเรือนมีสาธารณูปการครอบคลุมทุกพื้นที่และมีความพึงพอใจในการบริการมากที่สุดมีระบบข้อมูลการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ เชื่อมโยง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการจัดทำ/ปรับปรุงผังเมืองรวมเมือง และผังเมืองรวมชุมชน แสดงประโยชน์การใช้ที่ดิน ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนได้จากกลุ่มตัวอย่าง ที่มวิจัยได้ให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม ซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้นจำนวน ๔๐๐ คน ผลการแสดงความคิดเห็นที่มีต่อเทศบาลเมืองเขลางค์นคร พ.ศ. ๒๕๖๘ มีประเด็น ดังนี้

(๑) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ข้อมูลทั่วไป	จำนวน	ร้อยละ
เพศ		
ชาย	๑๓๔	๓๓.๕๐
หญิง	๒๖๖	๖๖.๕๐
อายุ		
ต่ำกว่า ๒๐ ปี	๔	๑.๐๐
๒๐-๓๐ ปี	๔๕	๑๑.๒๕
๓๑-๔๐ ปี	๕๙	๑๔.๗๕
๔๑-๕๐ ปี	๘๒	๒๐.๕๐
๕๑-๖๐ ปี	๑๓๘	๓๔.๕๐
มากกว่า ๖๐ ปี	๗๒	๑๘.๐๐
ระดับการศึกษา		
ประถมศึกษา	๑๓๓	๓๓.๒๕
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	๑๓๕	๓๓.๗๕
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า	๔๖	๑๑.๕๐
ปริญญาตรี	๗๖	๑๙.๐๐
สูงกว่าปริญญาตรี	๘	๒.๐๐
อื่น ๆ	๒	๐.๕๐
อาชีพหลัก		
รับราชการ	๓๑	๗.๗๕
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	๖๕	๑๖.๒๕
ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว	๘๓	๒๐.๗๕
รับจ้าง	๑๔๕	๓๖.๒๕
นักเรียน/นักศึกษา	๑๔	๓.๕๐
เกษตรกร	๕๘	๑๔.๕๐
อื่น ๆ	๔	๑.๐๐

(๒) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม สามารถสรุปได้ดังนี้**เพศ**

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน ๒๖๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๕๐ และเพศชาย จำนวน ๑๓๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๕๐

อายุ

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุอยู่ในช่วง ๕๑-๖๐ ปี จำนวน ๑๓๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๕๐ รองลงมา ได้แก่ ๔๑-๕๐ ปี จำนวน ๘๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๕๐ ช่วงอายุ มากกว่า ๖๐ ปี จำนวน ๗๒ คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๐๐ ช่วงอายุ ๓๑-๔๐ ปี จำนวน ๕๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๗๕ ช่วงอายุ ๒๐ - ๓๐ ปี จำนวน ๔๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๒๕ และช่วงอายุต่ำกว่า ๒๐ ปี จำนวน ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๐๐ ตามลำดับ

ระดับการศึกษา

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน ๑๓๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๗๕ รองลงมาได้แก่ ระดับประถมศึกษา จำนวน ๑๓๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๒๕ ระดับปริญญาตรี จำนวน ๗๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๐๐ ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า จำนวน ๔๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๕๐ ระดับสูงกว่าปริญญาตรี จำนวน ๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๐๐ และระดับอื่นๆ จำนวน ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๕๐ และ ตามลำดับ

อาชีพหลัก

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง จำนวน ๑๔๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๒๕ รองลงมา ได้แก่ อาชีพค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว จำนวน ๘๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๗๕ อาชีพเอกชน/รัฐวิสาหกิจ จำนวน ๖๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๒๕ อาชีพเกษตร จำนวน ๕๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๕๐ อาชีพรับราชการ จำนวน ๓๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๗.๗๕ อาชีพนักเรียน/นักศึกษาจำนวน ๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๕๐ และอาชีพอื่นๆ จำนวน ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๐๐ ตามลำดับ

(๓) ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ ๑-๑๐ คะแนน โดยแบ่งเป็นระดับความพึงพอใจดังนี้

๘.๐๑-๑๐.๐๐ มากที่สุด

๖.๐๑-๘.๐๐ มาก

๔.๐๑-๖.๐๐ ปานกลาง

๒.๐๑-๔.๐๐ น้อย

๐.๐๑-๒.๐๐ น้อยที่สุด

**ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค
และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง**

ที่	ประเด็น	ค่าเฉลี่ย	S.D.	แปลผล
๑	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘.๕๘	๑.๒๒	มากที่สุด
๒	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๔๓	๑.๒๐	มากที่สุด
๓	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๒๘	๑.๒๙	มากที่สุด
๔	การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๘.๒๐	๑.๓๐	มากที่สุด
๕	การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๑๗	๑.๓๖	มากที่สุด
๖	การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด	๗.๙๙	๑.๔๐	มาก
๗	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๐๔	๑.๓๘	มากที่สุด
๘	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗.๙๙	๑.๕๒	มาก
	ผลประเมินเฉลี่ยรวม	๘.๒๑	๑.๓๓	มากที่สุด

จากตารางพบว่า ความพึงพอใจในภาพรวมของการดำเนินการพัฒนาเทศบาล ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง ภาพรวมแล้วประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คือค่าเฉลี่ย ๒.๐๓ (S.D. ๐.๔๑) เมื่อจำแนกเป็นรายประเด็นพบว่า ประเด็นที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ประเด็นมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๒.๓๙ รองลงมาคือ ประเด็นมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม เฉลี่ยเท่ากับคือ ๒.๓๗ ถัดไปคือประเด็นการดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด มีค่าเฉลี่ย ๒.๓๑ ประเด็นมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ย ๒.๓๐ ประเด็นผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๒.๒๘ ประเด็นประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ย ๒.๒๗ ประเด็นการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๒.๒๖ ประเด็นการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ มีค่าเฉลี่ย ๒.๒๔ และประเด็นความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ย ๒.๒๐ ตามลำดับ

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการ
สาธารณะที่มีคุณภาพ

การบริหารงานองค์กรตามมาตรฐานที่หน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกำหนด ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารสำคัญของเทศบาลอย่างทั่วถึง มีเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆ สำหรับอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ และมีความพึงพอใจในการให้บริการเพิ่มขึ้นรายได้จากการจัดเก็บภาษีเพิ่มมากขึ้น ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนได้จากกลุ่มตัวอย่าง ที่มิวิจัยได้ให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม ซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้นจำนวน ๔๐๐ คน ผลการแสดงความความคิดเห็นที่มีต่อเทศบาลเมืองเขลางค์นคร พ.ศ. ๒๕๖๘ มีประเด็น ดังนี้

(๑) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ข้อมูลทั่วไป	จำนวน	ร้อยละ
เพศ		
ชาย	๑๓๓	๓๓.๒๕
หญิง	๒๖๗	๖๖.๗๕
อายุ		
ต่ำกว่า ๒๐ ปี	๖	๑.๕๐
๒๐-๓๐ ปี	๒๘	๗.๐๐
๓๑-๔๐ ปี	๕๒	๑๓.๐๐
๔๑-๕๐ ปี	๑๔๕	๓๖.๒๕
๕๑-๖๐ ปี	๑๒๔	๓๑.๐๐
มากกว่า ๖๐ ปี	๔๕	๑๑.๒๕
ระดับการศึกษา		
ประถมศึกษา	๑๐๙	๒๗.๒๕
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	๙๔	๒๓.๕๐
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า	๘๒	๒๐.๕๐
ปริญญาตรี	๙๗	๒๔.๒๕
สูงกว่าปริญญาตรี	๑๒	๓.๐๐
อื่น ๆ	๖	๑.๕๐
อาชีพหลัก		
รับราชการ	๒๕	๖.๒๕
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	๑๒๐	๓๐.๐๐
ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว	๖๑	๑๕.๒๕
รับจ้าง	๑๒๕	๓๑.๒๕
นักเรียน/นักศึกษา	๙	๒.๒๕
เกษตรกร	๔๙	๑๒.๒๕
อื่น ๆ	๑๑	๒.๗๕

(๒) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม สามารถสรุปได้ดังนี้**เพศ**

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน ๒๖๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๗๕ และเพศชาย จำนวน ๑๓๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๒๕

อายุ

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุอยู่ในช่วง ๔๑-๕๐ ปี จำนวน ๑๔๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๒๕ รองลงมา ได้แก่ ๕๑-๖๐ ปี จำนวน ๑๒๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๐๐ ช่วงอายุ ๓๑-๔๐ ปี จำนวน ๕๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๐๐ ช่วงอายุ มากกว่า ๖๐ ปี จำนวน ๔๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๒๕ ช่วงอายุ ๒๐-๓๐ ปี จำนวน ๒๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๗.๐๐ และช่วงอายุต่ำกว่า ๒๐ ปี จำนวน ๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๕๐ ตามลำดับ

ระดับการศึกษา

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา จำนวน ๑๐๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๒๕ รองลงมาได้แก่ ระดับปริญญาตรี จำนวน ๙๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๒๕ ระดับระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน ๙๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๕๐ ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า จำนวน ๘๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๕๐ ระดับสูงกว่าปริญญาตรี จำนวน ๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๐๐ และระดับอื่นๆ จำนวน ๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๕๐ ตามลำดับ

อาชีพหลัก

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง จำนวน ๑๒๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๒๕ รองลงมา ได้แก่ อาชีพเอกชน/รัฐวิสาหกิจ จำนวน ๑๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๐๐ อาชีพค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว จำนวน ๖๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๒๕ อาชีพเกษตรกร จำนวน ๔๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๒๕ อาชีพรับราชการ จำนวน ๒๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๒๕ อาชีพอื่นๆ จำนวน ๑๑ คน คิดเป็น ร้อยละ ๒.๗๕ และอาชีพนักเรียน/นักศึกษา จำนวน ๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๒๕ ตามลำดับ

(๓) ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ ๑-๑๐ คะแนน โดยแบ่งเป็นระดับความพึงพอใจดังนี้

๘.๐๑-๑๐.๐๐	มากที่สุด
๖.๐๑-๘.๐๐	มาก
๔.๐๑-๖.๐๐	ปานกลาง
๒.๐๑-๔.๐๐	น้อย
๐.๐๑-๒.๐๐	น้อยที่สุด

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะ
ที่มีคุณภาพ

ที่	ประเด็น	ค่าเฉลี่ย	S.D.	แปลผล
๑	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘.๑๗	๑.๘๙	มากที่สุด
๒	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๑๗	๑.๘๓	มากที่สุด
๓	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๗.๙๙	๑.๘๗	มาก
๔	การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๗.๘๘	๑.๘๘	มาก
๕	การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗.๗๔	๑.๙๒	มาก
๖	การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด	๗.๗๖	๒.๐๐	มาก
๗	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน ในท้องถิ่น	๗.๗๖	๑.๗๒	มาก
๘	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗.๗๑	๑.๗๙	มาก
	ผลประเมินเฉลี่ยรวม	๗.๙๐	๑.๘๖	มาก

จากตารางพบว่า ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะภาพรวมแล้วประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๙๐ (S.D. ๑.๘๖) เมื่อจำแนกเป็นรายประเด็น พบว่ามีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ประเด็นมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ประเด็นมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยที่เท่ากัน คือ ๘.๑๗ รองลงมาคือ ประเด็นมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๙๙ ประเด็นการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๘๘ ประเด็นการดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด และประเด็นผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ยที่เท่ากันคือ ๗.๗๖ ประเด็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๗๔ และประเด็นประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗.๗๑ ตามลำดับ

สรุปความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ๗ ยุทธศาสตร์

ที่	ความพึงพอใจ	ค่าเฉลี่ย	S.D.	แปลผล
๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพจัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้มีคุณภาพส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้มีโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมและเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ สนับสนุนการจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัยและระดับประถมศึกษา	๗.๙๐	๑.๕๘	มาก
๒	ยุทธศาสตร์ ๒ ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดีครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม สร้างความรู้รอบด้านสุขภาพ การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามต่อสุขภาวะ ให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีทีมสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี การกระจายบริการสาธารณะสุขอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ พัฒนาและสร้างระบบ รับมือ ปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ	๗.๙๘	๑.๕๓	มาก
๓	ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประชาชนในชุมชนมีความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้มีความพร้อมสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาประสิทธิภาพเครือข่ายเกษตรปลอดภัย เสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มขีดความสามารถด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบและความปลอดภัยในเขตพื้นที่ของเทศบาล	๗.๙๖	๑.๔๙	มาก
๔	ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การทำนุ บำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ เด็ก เยาวชน และประชาชน มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยว เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้รับการส่งเสริมและการสนับสนุนด้านกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น	๘.๗๑	๑.๑๙	มากที่สุด

ตารางที่ ๕.๑ (ต่อ) แสดงความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ๗ ยุทธศาสตร์

ที่	ความพึงพอใจ	ค่าเฉลี่ย	S.D.	แปลผล
๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สภาพแวดล้อมของชุมชนมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพ สิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ	๘.๔๖	๑.๒๒	มากที่สุด
๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก ปลอดภัย มีน้ำอุปโภคบริโภค มีไฟฟ้าทุกครัวเรือน มีสาธารณูปการครอบคลุมทุกพื้นที่ และมีความพึงพอใจในการบริการมากที่สุด มีระบบข้อมูลการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ เชื่อมโยง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการจัดทำ/ปรับปรุงผังเมืองรวมเมือง และแผนผังเมืองชุมชน แสดงประโยชน์การใช้ที่ดิน	๘.๒๑	๑.๓๓	มากที่สุด
๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ มีการบริหารองค์กรตามมาตรฐานที่หน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กำหนดประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารสำคัญของเทศบาลอย่างทั่วถึง มีเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆ สำหรับอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ และมีความพึงพอใจในการให้บริการเพิ่มขึ้นรายได้จากการจัดเก็บภาษีเพิ่มมากขึ้น	๗.๙๐	๑.๘๖	มาก
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ๗ ยุทธศาสตร์		๘.๑๖	๑.๔๕	มากที่สุด

จากผลการศึกษาความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นครของยุทธศาสตร์ทั้ง ๗ ด้าน พบว่าความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยภาพรวมแล้ว มีความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ๘.๑๖ (S.D. ๑.๔๕) คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๐๐ เมื่อจำแนกความพึงพอใจเป็นรายยุทธศาสตร์ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การทํานุบำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ มีค่าเฉลี่ย ๘.๗๑ (S.D. ๑.๑๙) ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มีค่าเฉลี่ย ๘.๔๖ (S.D. ๑.๒๒) ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง มีค่าเฉลี่ย ๘.๒๑ (S.D. ๑.๓๓) ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดีครอบคลุม ทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม มีค่าเฉลี่ย ๗.๙๘ (S.D. ๑.๕๓) ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีค่าเฉลี่ย คือ ๗.๙๖ (S.D. ๑.๔๖) ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ และยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะมีค่าเฉลี่ยที่เท่ากับคือ ๗.๙๐ (S.D. ๑.๘๖)

แสดงการจัดลำดับประเด็นความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๙ ประเด็น ๗ ยุทธศาสตร์

ประเด็น	ลำดับความพึงพอใจ ในแต่ละยุทธศาสตร์						
	๑	๒	๓	๔	๕	๖	๗
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	อันดับ ที่ ๕	อันดับ ที่ ๖	อันดับ ที่ ๔	อันดับ ที่ ๑	อันดับ ที่ ๒	อันดับ ที่ ๓	อันดับ ที่ ๗
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	อันดับ ที่ ๖	อันดับ ที่ ๗	อันดับ ที่ ๔	อันดับ ที่ ๑	อันดับ ที่ ๒	อันดับ ที่ ๓	อันดับ ที่ ๕
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	อันดับ ที่ ๗	อันดับ ที่ ๕	อันดับ ที่ ๔	อันดับ ที่ ๑	อันดับ ที่ ๒	อันดับ ที่ ๓	อันดับ ที่ ๖
๔) การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	อันดับ ที่ ๗	อันดับ ที่ ๕	อันดับ ที่ ๔	อันดับ ที่ ๑	อันดับ ที่ ๒	อันดับ ที่ ๓	อันดับ ที่ ๖
๕) ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	อันดับ ที่ ๔	อันดับ ที่ ๖	อันดับ ที่ ๕	อันดับ ที่ ๑	อันดับ ที่ ๒	อันดับ ที่ ๓	อันดับ ที่ ๗
๖) การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด	อันดับ ที่ ๗	อันดับ ที่ ๕	อันดับ ที่ ๔	อันดับ ที่ ๑	อันดับ ที่ ๒	อันดับ ที่ ๓	อันดับ ที่ ๖
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	อันดับ ที่ ๕	อันดับ ที่ ๔	อันดับ ที่ ๗	อันดับ ที่ ๑	อันดับ ที่ ๒	อันดับ ที่ ๓	อันดับ ที่ ๖
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	อันดับ ที่ ๕	อันดับ ที่ ๓	อันดับ ที่ ๖	อันดับ ที่ ๑	อันดับ ที่ ๒	อันดับ ที่ ๔	อันดับ ที่ ๗

ผลประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นครเมื่อเปรียบเทียบกับผลการประเมินแต่ละยุทธศาสตร์ พบว่า ประชาชนพึงพอใจมากที่สุด คือ ประเด็นมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ และยุทธศาสตร์ที่ ๗ รองลงมาคือ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ และยุทธศาสตร์ที่ ๒ และประชาชนมีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ประเด็นประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ และยุทธศาสตร์ที่ ๗

เมื่อพิจารณาจากผลการดำเนินงานซึ่งได้วิเคราะห์จากผลการศึกษา ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นครในประเด็น มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ซึ่งมีประชาชนจะมีความพึงพอใจในประเด็นดังกล่าวต่อการ

ดำเนินงาน ๗๖ ยุทธศาสตร์ แสดงให้เห็นว่า เทศบาลเมืองเขลางค์นครได้ให้ความสำคัญต่อประชาชนที่มีการเปิดโอกาสให้กับประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการและกิจกรรม แต่ประชาชนมีความพึงพอใจน้อยที่สุดเกี่ยวกับประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม จะเห็นได้ว่าประชาชนมีความพึงพอใจน้อยมากต่อประเด็นดังกล่าวถึง ๗ ยุทธศาสตร์ ซึ่งเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จะต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากทราบการดำเนินโครงการ หรือกิจกรรมตามรายยุทธศาสตร์ให้มากขึ้น และในการดำเนินโครงการควรคำนึงถึงปัญหาและความต้องการของประชาชน ตลอดจนประโยชน์ที่ประชาชนพึงได้รับให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเพิ่มมากขึ้น

สรุปผลร้อยละความพึงพอใจต่อการดำเนินการพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครในภาพรวม

ที่	ความพึงพอใจ	พอใจมาก (ร้อยละ)	พอใจ (ร้อยละ)	ไม่พอใจ พอใจ (ร้อยละ)
๑	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๓๕.๕๗	๖๒.๔๖	๑.๙๖
๒	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๓๐.๗๕	๖๖.๙๖	๒.๒๙
๓	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๓๒.๓๖	๖๔.๐๗	๓.๕๐
๔	การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๒๙.๑๘	๖๗.๓๒	๓.๕๐
๕	ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๒๙.๐๗	๖๖.๔๓	๔.๕๐
๖	การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด	๓๐.๖๑	๖๕.๐๐	๔.๓๖
๗	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๓๑.๒๑	๖๔.๘๖	๓.๙๓
๘	การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๒๘.๙๖	๖๖.๓๖	๔.๖๑
๙	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๒๘.๕๔	๖๖.๖๘	๔.๗๙
	ผลประเมินเฉลี่ยรวม	๓๐.๗๐	๖๕.๕๘	๓.๗๒

จากตารางพบว่า ร้อยละความพึงพอใจต่อการดำเนินการพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครในภาพรวมทั้ง ๗ ยุทธศาสตร์ ภาพรวมแล้วประชาชนมีความพึงพอใจมาก ผลประเมินเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๓๐.๗๐ มีความพอใจ คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๕๘ และไม่พอใจ คิดเป็นร้อยละ ๓.๗๒ ประเด็นที่มีความพึงพอใจสูงสุดคือ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๕๗ รองลงมาคือ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๓๖ ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของ ประชาชนในท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๒๖

๔. วิเคราะห์เชิงคุณภาพ

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนฯ การประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ต่อไป

๕. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

เทศบาลเมืองเขลางค์นครได้จำแนกลักษณะงานที่เกิดจากแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร แล้ว จึงได้นำเครื่องมือ ๗S ของ McKinsey มาเป็นเกณฑ์การจำแนกเพื่อการวิเคราะห์ในภาพรวม ประกอบด้วย

ระดับความสำคัญตาม ๗S ให้คะแนนได้ตามเกณฑ์นี้

๑) Strategy (กลยุทธ์) แผน/ยุทธศาสตร์ หมายถึงการกำหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน และการนำไปใช้

๒) Structure (โครงสร้าง) อำนาจหน้าที่ หมายถึง การใช้อำนาจ หน้าที่ที่ถูกต้อง และดำเนินการเป็นไปตามโครงสร้างของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

๓) Style (รูปแบบ) รูปแบบบริหาร หมายถึงมีรูปแบบการบริหารที่ชัดเจนและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม/ไม่ใช่ส่วนตัว

๔) System (ระบบ) กระบวนการ/ลำดับขั้น หมายถึง เป็นไปตามระบบ ตามกระบวนการที่ถูกต้องที่กฎหมาย ระเบียบ หนังสือราชการกำหนดไว้

๕) Staff (บุคคล) หมายถึง ให้ความสำคัญกับข้าราชการ/พนักงานในการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้และเสริมสร้างความรู้ด้วย

๖) Skill (ทักษะ) หมายถึง ให้ใช้ความรู้ ความสามารถอย่างเต็มที่ในการดำเนินการ ให้สำนัก/กอง/ฝ่าย ได้วิเคราะห์เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) อย่างชัดเจน กำหนดวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับโครงการ ฯลฯ ซึ่งข้าราชการท้องถิ่นมีความรู้ ความสามารถเด่นชัดอยู่แล้ว

๗) Shared Value (ค่านิยมร่วม) หมายความว่า มีจิตใจร่วม ความสัมพันธ์ที่เป็นค่านิยมที่ดี เพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ให้ข้อมูลที่ดีและเป็นจริงที่เกิดจากค่านิยมการทำงานที่โปร่งใส

ส่วนที่ ๔

สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

๑.๑ ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๗ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดีครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญาและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การฟื้นฟู บำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ

๑.๑.๑ ผลจากการประเมินให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ความสำเร็จจากผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผลเป็นดังนี้

๑) ยุทธศาสตร์ชาติ	คะแนนเต็ม ๕ ได้๕.....คะแนน
๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	คะแนนเต็ม ๕ ได้๕.....คะแนน
๓) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)	คะแนนเต็ม ๕ ได้๕.....คะแนน
๔) ยุทธศาสตร์จังหวัด	คะแนนเต็ม ๕ ได้๕.....คะแนน
๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด	คะแนนเต็ม ๕ ได้๕.....คะแนน
๖) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	คะแนนเต็ม ๕ ได้๕.....คะแนน
๗) วิสัยทัศน์	คะแนนเต็ม ๕ ได้.....๕.....คะแนน
๘) กลยุทธ์	คะแนนเต็ม ๕ ได้๕.....คะแนน
๙) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	คะแนนเต็ม ๕ ได้๕.....คะแนน
๑๐) จุดยืนทางยุทธศาสตร์	คะแนนเต็ม ๕ ได้๕.....คะแนน
๑๑) แผนงาน	คะแนนเต็ม ๕ ได้๕.....คะแนน
๑๒) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	คะแนนเต็ม ๕ ได้๕.....คะแนน

จากผลคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จากคะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน ได้รับคะแนน ๖๐ คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๑.๑.๒ ผลจากการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงตามยุทธศาสตร์

ความสำเร็จในเชิงประเด็นยุทธศาสตร์ที่นำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เทศบาลเมืองเขลางค์นครได้จัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โดยนำโครงการ/กิจกรรมมาจากแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยเฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ สรุปรายละเอียดได้ดังนี้ แผนงาน/โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) รวมฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๕, ๒/๖๕, ๑/๖๖, ๒/๖๖, ๑/๖๗, ๒/๖๗ และ ๑/๖๘ บัญชีเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑/๖๕, ๒/๖๕, ๑/๖๖, ๒/๖๖, ๑/๖๗, ๒/๖๗ และ ๑/๖๘ และบัญชีแก้ไขแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ครั้งที่ ๑/๖๖, ๗/๖๖, ๙/๖๖, ๑/๖๗, ๒/๖๗, ๓/๖๗, ๔/๖๗, ๕/๖๗, ๖/๖๗, ๗/๖๗, ๑/๖๘, ๒/๖๘, ๓/๖๘, ๔/๖๘, ๕/๖๘ และ ๖/๖๘ รวมเงินสะสมและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวนทั้งสิ้น ๒๙๖ โครงการ งบประมาณจำนวน ๑๘๖,๘๑๙,๓๓๐.- บาท (-หนึ่งร้อยแปดสิบล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยสามสิบบาทถ้วน-)

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๘	
	จำนวน/โครงการ	งบประมาณ/บาท
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ	๒๕	๑๔,๑๓๖,๖๐๐
๒. ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดีครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญาและสังคม	๔๒	๑๘,๓๗๒,๕๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชนการรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๖๐	๑๘,๖๓๕,๗๙๕
๔. ยุทธศาสตร์การทำนุบำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ	๒๓	๕,๒๘๐,๐๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	๑๑	๗,๑๑๑,๐๐๐
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มีคุณภาพ รองรับการพัฒนาเมือง	๑๐๙	๑๑๔,๕๙๘,๐๐๐
๗. ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะ ที่มีคุณภาพ	๒๗	๑๑,๑๙๒,๗๕๐
รวม	๒๙๖	๑๘๖,๘๑๙,๓๓๐

๑.๒ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๒๙๖ โครงการ ๑๘๖,๘๑๙,๓๓๐ บาท และได้มีการนำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายและดำเนินการจริงเกิดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

ซึ่งจากการติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร สามารถนำโครงการมาปฏิบัติได้ โดยการนำโครงการบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และ การใช้จ่ายเงินสะสม, เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๒๐๗ โครงการ งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๑๒๓,๗๑๕,๖๐๕.๐๐ บาท แยกเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน ดังนี้

ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	โครงการ ในแผนฯ	โครงการ ที่ได้รับ งบ ประมาณ	คิด เป็น ร้อยละ	งบประมาณ ในแผนฯ	งบประมาณ ที่นำมาพัฒนา	คิด เป็น ร้อยละ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	คิด เป็น ร้อยละ
๑.ยุทธศาสตร์ การพัฒนา การศึกษาสู่ สังคมอย่างมี คุณภาพ	๒๕	๑๖	๖๔.๐๐	๑๔,๑๓๖,๖๐๐	๑๐,๙๘๗,๔๐๐.๐๐	๗๗.๗๒	๗,๕๙๘,๑๕๔.๐๐	๖๙.๑๕
๒.ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ การสร้างเสริม ให้คนมีความสุข ภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้ง ด้านกาย ใจ สติปัญญาและ สังคม	๔๒	๗	๑๖.๖๗	๑๘,๓๗๒,๕๐๐	๙,๕๐๓,๗๐๐.๐๐	๕๑.๑๘	๙,๐๐๖,๑๕๓.๐๐	๙๕.๗๗
๓.ยุทธศาสตร์ การพัฒนา สังคม คุณภาพ ชีวิต และความ เข้มแข็งของ ชุมชน การรักษาความ สงบภายใน และความ ปลอดภัย ในชีวิตและ ทรัพย์สิน	๖๐	๓๘	๖๓.๓๓	๑๘,๖๓๕,๗๙๕	๑๐,๕๘๖,๔๔๕.๐๐	๕๖.๘๑	๒,๙๘๙,๗๓๖.๒๐	๒๘.๒๔

ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	โครงการ ในแผนฯ	โครงการ ที่ได้รับ งบ ประมาณ	คิด เป็น ร้อยละ	งบประมาณ ในแผนฯ	งบประมาณ ที่นำมาพัฒนา	คิด เป็น ร้อยละ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	คิด เป็น ร้อยละ
๔.ยุทธศาสตร์ การทำนุ บำรุงศาสนา ส่งเสริมและ สืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการ ท่องเที่ยวเชิง บูรณาการ	๒๓	๑๗	๗๓.๙๑	๕,๒๘๐,๐๐๐	๒,๕๐๘,๘๐๐.๐๐	๔๕.๖๒	๒,๑๐๑,๖๙๔.๒๕	๘๗.๒๕
๕.ยุทธศาสตร์ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน	๑๑	๘	๗๒.๗๓	๗,๑๑๑,๐๐๐	๗,๑๑๖,๐๐๐.๐๐	๑๐๐	๕,๙๙๑,๕๘๕.๗๕	๘๔.๒๐
๖.ยุทธศาสตร์ การพัฒนา โครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค และ สาธารณูปการ ที่มีคุณภาพ รองรับการ ขยายเมือง	๑๐๙	๔๓	๓๙.๔๕	๑๑๔,๕๙๘,๐๐๐	๗๗,๕๘๑,๐๐๐.๐๐	๖๗.๗๐	๓๕,๒๐๓,๐๖๕.๘๓	๔๕.๓๘

ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	โครงการ ในแผนฯ	โครงการ ที่ได้รับ งบ ประมาณ	คิด เป็น ร้อยละ	งบประมาณ ในแผนฯ	งบประมาณ ที่นำมาพัฒนา	คิด เป็น ร้อยละ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	คิด เป็น ร้อยละ
๗.ยุทธศาสตร์ การบริหาร องค์กร ตามหลัก ธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุน การบริการ สาธารณะ ที่มีคุณภาพ	๒๗	๒๐	๗๔.๐๗	๑๑,๑๙๒,๗๕๐	๕,๖๓๒,๒๖๐.๐๐	๕๐.๓๒	๒,๐๖๔,๗๙๘.๙๔	๓๖.๖๖
รวม	๒๗๖	๑๙๙	๕๐.๓๔	๑๙๖,๘๑๙,๓๓๐	๑๒๓,๗๑๕,๖๐๕.๐๐	๖๓.๒๖	๖๔,๘๕๕,๑๘๗.๙๗	๕๓.๕๐

๑.๓ ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร สามารถดำเนินการ จำนวนทั้งสิ้น ๑๒๗ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินงาน ๒๒ โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ ๔๘ โครงการ และโครงการที่ยกเลิกการดำเนินการ จำนวน ๑๐ โครงการ แยกเป็นรายยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน ดังนี้

ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	จำนวน โครงการ	การดำเนินงาน							
		ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	ร้อยละ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ร้อยละ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	ร้อยละ	ยกเลิก	ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาการศึกษาสู่ สังคมอย่างมีคุณภาพ	๑๙	๑๔	๗๓.๖๘	๒	๑๐.๕๓	๑	๕.๒๖	๒	๑๐.๕๓
๒. ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์การสร้าง เสริมให้คนมีสุขภาวะ ที่ดีครอบคลุมทั้งด้าน กาย ใจ สติปัญญา และสังคม	๘	๗	๘๗.๕๐	๐	๐	๐	๐	๑	๑๒.๕๐
๓. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาสังคม คุณภาพ ชีวิต และความ เข้มแข็งของชุมชนการ รักษาความสงบ ภายในและความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	๕๙	๓๓	๕๕.๗๓	๕	๘.๔๗	๑๙	๓๒.๒๐	๒	๓.๓๙
๔. ยุทธศาสตร์การ ทำนุ บำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬานันทนาการ และ การท่องเที่ยวเชิง บูรณาการ	๒๑	๑๗	๘๐.๙๕	๐	๐	๐	๐	๔	๑๙.๐๕
๕. ยุทธศาสตร์การ อนุรักษ์ฟื้นฟู	๙	๘	๘๘.๘๙	๐	๐	๐	๐	๑	๑๑.๑๑

ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	จำนวน โครงการ	การดำเนินงาน							
		ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	ร้อยละ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ร้อยละ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	ร้อยละ	ยกเลิก	ร้อยละ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่าง ยั่งยืน									
๖. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มี คุณภาพรองรับ การขยายเมือง	๗๑	๓๑	๔๓.๖๖	๑๒	๑๖.๙๐	๒๘	๓๙.๔๔	๐	๐
๗. ยุทธศาสตร์การ บริหารองค์กรตาม หลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	๒๐	๑๗	๘๕.๐๐	๓	๑๕.๐๐	๐	๐	๐	๐
รวม	๒๐๗	๑๒๗	๖๑.๗๕	๒๒	๑๐.๖๓	๔๘	๒๓.๑๙	๑๐	๔.๘๓

ตารางแสดงข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการพัฒนา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

๑.๔ ผลสำเร็จที่วัดได้

จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๒๐๗ โครงการ ๑๒๗,๗๑๕,๖๐๕.๐๐บาท สรุปรายละเอียดได้ตามตารางนี้

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)
ในการสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ ได้แบ่งสถานะของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ดังนี้

- ดำเนินการแล้วเสร็จ** หมายถึง โครงการ/กิจกรรมที่มีการดำเนินงาน และเบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินงานแล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ
- อยู่ระหว่างดำเนินงาน** หมายถึง โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินงานไม่เสร็จก่อนปีงบประมาณ โดยงบประมาณโครงการ มีการขออนุมัติกันเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ กรณีได้ก่อนนี้ผูกพันก่อนสิ้นปีงบประมาณและได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นให้
กันเงินไปจ่ายในปีงบประมาณถัดไป
- ยังไม่ได้ดำเนินงาน** หมายถึง โครงการที่ยังไม่ได้ทำ และยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
- ยกเลิก** หมายถึง โครงการที่ไม่ได้ทำในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เนื่องจากมีเหตุให้ไม่สามารถดำเนินการได้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

๑. แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ตาม เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ช่วง ระยะเวลา	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	๒,๔๐๕,๑๐๐	๒,๑๐๒,๕๙๑	✓	-	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๑ ส.ค. ๖๘	กอง การศึกษา	
๒	โครงการนิทรรศการแสดงผลงาน การจัดการศึกษาระดับ ปฐมวัยของเทศบาลเมือง เขลางค์นคร	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๗ มี.ค. ๖๘	กองการศึกษา	
๓.	โครงการเข้าร่วมงานมหกรรม การจัดการศึกษาท้องถิ่น	๑๐๐,๐๐๐ (-๘๓,๕๐๐) ๑๖,๕๐๐	๑๖,๔๓๐	✓	-	-	-	๒๒ - ๒๔ ก.ค. ๖๘	กองการศึกษา	▼ โอนลด งบประมาณ ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๘ ลง วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๘๓,๕๐๐ บาท

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ตาม เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ช่วง ระยะเวลา	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๔.	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๕๐,๐๐๐	๔๙,๙๖๐	✓	-	-	-	๒๔ ม.ค. ๖๘	กองการศึกษา	
๕.	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเข ลางค์นคร	๑๕๐,๐๐๐	๐	-	✓	-	-	-	กองการศึกษา	
๖.	เครื่องฟอกอากาศแบบติดผนัง	๑,๐๘๘,๐๐๐	๐	-	-	✓	-	-	กองการศึกษา	
๗.	โต๊ะ เก้าอี้ สำหรับเด็ก	๑๙,๖๐๐	๑๙,๒๐๐	✓	-	-	-	๒๘ มี.ค. - ๔ เม.ย. ๖๘	กองการศึกษา	
๘.	โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รักษ์โลก ต้นแบบพลังงาน สะอาด Smart Energy	๑,๐๙๒,๐๐๐	๐	-	✓	-	-	-	กองการศึกษา	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ

๑.๒ กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมการศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ให้มีโอกาสเรียนรู้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

(๑.) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ตาม เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ช่วง ระยะเวลา	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๑	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวัน ระดับ ประถมศึกษา และโรงเรียน ขยายโอกาสระดับมัธยมศึกษา ตอนต้นโครงการอาหาร กลางวัน (เงินอุดหนุนทั่วไป)	๕,๒๑๕,๐๐๐	๔,๕๐๙,๒๙๓	✓	-	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๑ พ.ค. ๖๘	กอง การศึกษา	

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ

๑.๓ กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมพัฒนาทักษะชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชน โดยจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ตามความต้องการของแต่ละบุคคล

(๑.) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ตาม เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ช่วง ระยะเวลา	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๑	โครงการจัดงาน วันเด็ก แห่งชาติ	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๙,๖๔๕	✓	-	-	-	๑๑ ม.ค. ๖๘	กองการศึกษา	
๒	โครงการส่งเสริมการ ดำเนินงานของสภาเด็กและ เยาวชนเทศบาลเมืองเขลางค์ นคร	๒๐๐,๐๐๐	๑๘๘,๙๒๐	✓	-	-	-	๒๙ - ๓๑ ส.ค. ๖๘	กองการศึกษา	
๓	โครงการให้ความรู้เสริมสร้าง ความเข้มแข็งกองทุนแม่ของ แผ่นดิน	๒๐๐,๐๐๐ (-๕๘,๐๐๐) ๑๔๒,๐๐๐	๑๓๘,๒๓๒	✓	-	-	-	๒๑ - ๒๒ ส.ค. ๖๘	กองการศึกษา	▼ โอนลด งบประมาณ ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๘ ลง วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๕๘,๐๐๐ บาท

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ตาม เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ช่วง ระยะเวลา	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๔	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานของศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๕๐,๐๐๐ (-๒๕,๔๐๐) ๒๔,๖๐๐	๒๔,๕๐๕	✓	-	-	-	๑๙ ก.ค. ๖๘	กองการศึกษา	▼ โอนลด งบประมาณ ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๘ ลง วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๒๕,๔๐๐ บาท
๕	โครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต	๓๐,๐๐๐ (-๕,๐๐๐) ๒๕,๐๐๐	๒๔,๖๗๒	✓	-	-	-	๒๕ ก.ค. ๖๘	กองการศึกษา	▼ โอนลด งบประมาณ ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๘ ลง วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ตาม เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ช่วง ระยะเวลา	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๖	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทาง สังคมให้เด็กและเยาวชน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๕๐,๐๐๐ (-๑๑,๕๐๐) ๓๘,๖๐๐	๑๐,๘๖๒	✓	-	-	-	๒๗ ก.พ. ๖๘	กองการศึกษา	▼ <u>โอนลด</u> <u>งบประมาณ</u> ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๘ ลง วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๑๑,๕๐๐ บาท
๗	โครงการประกวดคำขวัญ ต่อต้านการทุจริต	๒๐,๐๐๐ (-๙,๐๐๐) ๑๑,๐๐๐	๑๐,๕๖๑	✓	-	-	-	๑๗ ก.พ. ๖๘	กองการศึกษา	▼ <u>โอนลด</u> <u>งบประมาณ</u> ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๘ ลง วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๘
๘	โครงการโรงเรียนคุณธรรม (โครงการเสริมสร้างคุณธรรม เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมได้ อย่างมีความสุข)	๕๐,๐๐๐ (-๕๐,๐๐๐) ๐	๐	-	-	-	✓	ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ตาม เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ช่วง ระยะเวลา	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๙	โครงการส่งเสริมการจัด การศึกษาตามอัธยาศัยสู่การ เรียนรู้ตลอดชีวิตแบบ บูรณาการร่วมกับหน่วยงาน ทางการศึกษา	๖๐,๐๐๐	๕๓,๒๘๓	✓	-	-	-	๑๘ - ๒๙ ส.ค. ๖๘	กองการศึกษา	
๑๐	โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้าน การใช้ยาเสพติดในเด็ก นักเรียน (D.A.R.E.)	๗๐,๐๐๐ (-๗๐,๐๐๐) ๐	๐	-	-	-	✓	ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ	

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดีครอบคลุม ทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ การป้องกัน และควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามต่อสุขภาพ

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ตาม เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ช่วง ระยะเวลา	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๑.	โครงการสุขาภิบาลอาหาร	๖๐,๐๐๐	๕๑,๕๑๐	✓	-	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ มิ.ย. ๖๘	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
๒	โครงการปรับปรุงเทศบัญญัติ	๖๐,๐๐๐	๓๘,๖๔๓	✓	-	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๑ ส.ค. ๖๘	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
๓	โครงการเฝ้าระวังโรคจากการ ประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม	๑๗,๐๐๐	๐	-	-	-	✓	ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ	

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดีครอบคลุม ทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม

๒.๒ กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพการให้บริการสุขภาพและการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขในทุกกลุ่มวัย

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ตาม เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ช่วง ระยะเวลา	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๑.	โครงการบริหารจัดการกองทุน หลักประกันสุขภาพเทศบาล เมืองเขลางค์นคร	๑,๔๕๐,๐๐๐ (-๒๕๕,๐๐๐) ๑,๒๐๐,๐๐๐	๑,๑๙๕,๐๐๐	✓	-	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	▼ <u>โอนลด</u> <u>งบประมาณ</u> ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๒๕๕,๐๐๐ บาท
๒	โครงการมหกรรมสร้างสุขภาพ ดี วิถีคนเขลางค์นคร	๒๐๐,๐๐๐ (-๑๘,๐๐๐) ๑๘๒,๐๐๐	๑๘๑,๗๖๒	✓	-	-	-	๒๑ มี.ค. ๖๘	งานส่งเสริม สุขภาพ กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	▼ <u>โอนลด</u> <u>งบประมาณ</u> ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ตาม เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ช่วง ระยะเวลา	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๓	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร โรงพยาบาลและหน่วยบริการ สาธารณสุขขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	๕,๙๕๐,๐๐๐	๕,๙๕๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๑ พ.ค. ๖๘	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	
๔	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับ การดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริ ด้าน สาธารณสุข	๑,๓๐๐,๐๐๐	๑,๓๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑ ธ.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดีครอบคลุม ทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม

๒.๔ กลยุทธ์ที่ ๖ เพิ่มประสิทธิภาพการบริการสาธารณะด้านสาธารณสุข

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ตาม เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ช่วง ระยะเวลา	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๑.	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๓๖๖,๗๐๐	๒๘๙,๒๓๘	✓	-	-	-	๓๐ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างและพัฒนาความสามารถของประชาชน กลุ่ม องค์กร ให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม มีคุณภาพ มีคุณค่า สามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ตาม เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ช่วง ระยะเวลา	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๑.	โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงาน และ บุคคล ที่ ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ ประจักษ์	๕,๐๐๐	๓,๒๗๐	✓	-	-	-	๒๙ เม.ย. ๖๘ ๒๙ ก.ค. ๖๘	กองสวัสดิการ สังคม	
๒	โครงการศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาล เมืองเขลางค์นคร	๑,๑๘๐,๘๓๕	๗๗๗,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๔ ม.ค. ๖๘ ๒๖ มี.ค. ๖๘ ๒๕ เม.ย. ๖๘ ๑๖ พ.ค. ๖๘ ๒๘ พ.ค. ๖๘ ๒๗ มิ.ย. ๖๘ ๑ ส.ค. ๖๘	กองสวัสดิการ สังคม	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ตาม เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ช่วง ระยะเวลา	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๓	โครงการส่งเสริมสวัสดิการ สังคมผู้สูงอายุเทศบาลเมือง เขลางค์นคร	๒๘๖,๐๐๐	๒๐๘,๑๕๓	✓	-	-	-	๒๔ ม.ค. ๖๘ ๒๖ มี.ค. ๖๘ ๒๒ เม.ย. ๖๘ ๒๕ มิ.ย. ๖๘ ๑ ส.ค. ๖๘	กองสวัสดิการ สังคม	
๔	โครงการโยคะ ยืดเหยียด ยืด ชีวิต ผู้สูงอายุ	๓๒,๐๐๐	๙,๖๐๐	✓	-	-	-	๒๖ ก.พ. ๖๘	กองสวัสดิการ สังคม	
๕	โครงการหลักธรรมนำพา ครอบครัวเป็นสุข	๕๕,๐๐๐ (-๒,๗๐๐) ๕๒,๓๐๐	๕๒,๒๖๐	✓	-	-	-	๑๐ ม.ค. ๖๘ ๓ มี.ค. ๖๘	กองสวัสดิการ สังคม	▼ โอนลด งบประมาณ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๘
๖	โครงการประกวดภาพถ่าย เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ภายในครอบครัว	๔๐,๐๐๐	๒๕,๐๒๐	✓	-	-	-	๒๐ ก.พ. ๖๘	กองสวัสดิการ สังคม	
๗	โครงการผู้สูงวัยรู้ทันภัยสื่อ สังคมออนไลน์	๕๐,๐๐๐	๔๔,๒๒๕	✓	-	-	-	๒๙ เม.ย.๖๘ ๑๙ มิ.ย. ๖๘	กองสวัสดิการ สังคม	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ตาม เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ช่วง ระยะเวลา	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๘	โครงการปรับปรุงห้องโถง กิจกรรมภายในอาคารศูนย์ผู้ สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์ นคร (หลังที่ ๒)	๔๐๐,๐๐๐	๐	-	✓	-	-	-	กองสวัสดิการ สังคม	
๙	เครื่องปรับอากาศ แบบตู้ตั้ง พื้น ขนาด ๕๖,๐๐๐ บีทียู	๓๔๕,๐๐๐	๐	-	✓	-	-	-	กองสวัสดิการ สังคม	
๑๐	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๔,๐๐๐ ANSI Lumens	๒๙,๙๐๐	๒๙,๕๐๐	✓	-	-	-	๒๗ พ.ย. ๖๗	กองสวัสดิการ สังคม	
๑๑	เครื่องช่วยสอน	๑๕,๓๖๐	๑๕,๓๖๐	✓	-	-	-	๓ ธ.ค. ๖๗	กองสวัสดิการ สังคม	

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างและพัฒนาความสามารถของประชาชน กลุ่ม องค์กร ให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม มีคุณภาพ มีคุณค่า สามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง
(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ตาม เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ช่วง ระยะเวลา	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๑.	โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง เขลางค์นคร	๒๕๕,๐๐๐	๒๕๔,๗๙๒	✓	-	-	-	๑๙ พ.ย. ๖๗ ๓๑ ม.ค. ๖๘ ๑๓ มี.ค. ๖๘	กองสวัสดิการ สังคม	
๒.	โครงการเสริมสร้างพลังสตรี พลังสร้างสรรค์ พัฒนาสตรี เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๒๐๐,๐๐๐	๑๑๙,๑๕๐	✓	-	-	-	๑๗ ก.ย. ๖๘	กองสวัสดิการ สังคม	
๓.	โครงการพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการชุมชนและแกน นำชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์ นคร	๘๗,๐๐๐ (-๕,๙๐๐) ๘๑,๑๐๐	๘๑,๐๘๑	✓	-	-	-	๑๕ ม.ค. ๖๘	กองสวัสดิการ สังคม	✓ โอน ลด งบประมาณ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๘ ลง วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๕,๙๐๐ บาท

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ตาม เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ช่วง ระยะเวลา	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๔.	โครงการโยคะฝึกจิตเสริมสร้าง พลังชีวิตสตรีเทศบาลเมืองเข ลางค์นคร	๑๖,๐๐๐ (-๓,๐๐๐) ๑๓,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	✓	-	-	-	๗ พ.ย. ๖๗ - ๑๖ ม.ค. ๖๘	กองสวัสดิการ สังคม	▼ โอนลด งบประมาณ ครั้ง ที่ ๖/๒๕๖๘ ลง วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท
๕.	โครงการสร้างอาชีพเสริม รายได้แก่สตรีในชุมชน	๕๐,๐๐๐	๔๙,๖๓๖	✓	-	-	-	๑ ก.ค. ๖๘ ๑๕ ก.ค. ๖๘	กองสวัสดิการ สังคม	

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๓.๒ กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมความเข้มแข็ง กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน กลุ่มเครือข่ายทุกระดับ

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ตาม เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ช่วง ระยะเวลา	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๑.	โครงการประชุม คณะกรรมการกลุ่มผู้สูงวัย เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๔๘,๘๐๐	๓๓,๓๔๗	✓	-	-	-	๓๑ ม.ค. ๖๗ ๒๔ ก.พ. ๖๘	กองสวัสดิการ สังคม	

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๓.๒ กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมความเข้มแข็ง กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน กลุ่มเครือข่ายทุกระดับ

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ตาม เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ช่วง ระยะเวลา	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๑.	โครงการประชุม คณะกรรมการพัฒนาสตรี เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๕๐,๐๐๐	๔๐,๖๗๘	✓	-	-	-	๕ พ.ย. ๖๗	กองสวัสดิการ สังคม	
๒.	โครงการประชุมผู้นำชุมชน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๑๐๐,๐๐๐	๙๓,๗๗๕	✓	-	-	-	๑๓ พ.ย. ๖๗ ๒๓ ม.ค. ๖๘ ๒๑ มี.ค. ๖๘	กองสวัสดิการ สังคม	
๓.	โครงการจัดทำแผนชุมชน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๖๐,๐๐๐ (-๑๓,๐๐๐) ๔๗,๒๕๐	๔๖,๙๓๗	✓	-	-	-	๒๗ ม.ค. ๖๘ ๒๘ ก.พ. ๖๘	กองสวัสดิการ สังคม	▼ โอนลด งบประมาณ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๑๓,๐๐๐ บาท

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ตาม เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ช่วง ระยะเวลา	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๔.	โครงการดำเนินการเลือก คณะกรรมการชุมชนเทศบาล เมืองเขลางค์นคร	๓๘,๐๐๐ (+๓๐,๒๐๐) ๖๘,๒๐๐	๖๗,๐๖๐	✓	-	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองสวัสดิการ สังคม	▼ โอนลด งบประมาณ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๓๐,๒๐๐ บาท
๕.	โครงการขับเคลื่อนการบริหาร จัดการด้วยวิถีชุมชนสู่ความ เข้มแข็ง	๓๐,๐๐๐	๑๖,๐๒๐	✓	-	-	-	๒๒ ม.ค. ๖๘ ๒๑ มี.ค. ๖๘	กองสวัสดิการ สังคม	

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๓.๓ กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรทั้งระบบและเพิ่มขีดความสามารถของภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน

(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ตาม เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ช่วง ระยะเวลา	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๑.	โครงการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยธรรมชาติด้าน การเกษตร	๑๐๐,๐๐๐	๐	-	-	-	✓	ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ	
๒.	โครงการบริหารศูนย์บริการ และถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรประจำ ตำบล	๔๘,๐๐๐	๒๙,๗๘๐	✓	-	-	-	๑๕ พ.ย. ๖๗ ๒๐ มี.ย. ๖๘	กองสวัสดิการ สังคม	
๓.	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนา เกษตรปลอดภัย	๑๗๐,๐๐๐	๑๖๓,๕๓๕	✓	-	-	-	๒๕ เม.ย. ๖๘ ๑๔ พ.ค. ๖๘ ๒๒ พ.ค. ๖๘ ๑๙ มี.ย. ๖๘ ๓๐ ก.ค. ๖๘	กองสวัสดิการ สังคม	
๔.	โครงการก่อสร้างอาคาร โรงเรียนสวนสมุนไพรมหา เมืองเขลางค์นคร	๒๕๐,๐๐๐	๐	-	✓	-	-	-	กองสวัสดิการ สังคม	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ตาม เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ช่วง ระยะเวลา	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๕.	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านคอนตัน (เดิม)	๕๐๐,๐๐๐	๐	-	✓	-	-	-	กองสวัสดิการ สังคม	

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๓.๔ กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนประชาชนทุกช่วงวัยให้เข้าถึงสวัสดิการสังคมอย่างเป็นธรรม และทั่วถึง

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ตาม เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ช่วง ระยะเวลา	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์ นคร	๒๐๐,๐๐๐ (+๕๐,๐๐๐) ๒๕๐,๐๐๐	๒๔๕,๐๐๐	✓	-	-	-	๔ ก.ย. ๖๘	กองสวัสดิการ สังคม	▲ <u>โอนเพิ่ม</u> <u>งบประมาณ</u> ครั้ง ที่ ๑๘/๒๕๖๘ ลง วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท
๒	โครงการช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาในเขตเทศบาลเมือง เขลางค์นคร	๒๕๐,๐๐๐ (+๕๐,๐๐๐) ๓๐๐,๐๐๐	๒๙๑,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๙ ก.ย. ๖๘	กองสวัสดิการ สังคม	▲ <u>โอนเพิ่ม</u> <u>งบประมาณ</u> ครั้ง ที่ ๒๒/๒๕๖๘ ลง วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๓.๕ กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนา และจัดระเบียบสังคมเพื่อเสริมสร้างสังคมให้อยู่ในระเบียบกฎเกณฑ์ที่กำหนด

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ตาม เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ช่วง ระยะเวลา	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๑.	โครงการส่งเสริมกิจการหอพัก ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์ นคร	๑๓,๐๐๐	๙,๗๘๐	✓	-	-	-	๒ มี.ค. ๖๗ ๑๓ มี.ค. ๖๘ ๑๑ ก.พ. ๖๘	กองสวัสดิการ สังคม	
๒.	โครงการอบรมผู้ประกอบการ กิจการหอพักในเขตเทศบาล เมืองเขลางค์นคร	๓๕,๐๐๐	๑๙,๖๘๒.๒๐	✓	-	-	-	๒๓ ก.ค. ๖๘	กองสวัสดิการ สังคม	

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ๓.๖ กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยและความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด
- (๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ตาม เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ช่วง ระยะเวลา	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเหยี่ยวยาหรือพินฟูหลังเกิดสาธารณภัย	๑๐๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนัก ปลัดเทศบาล	ไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๒	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	๓๐,๐๐๐	๒๘,๐๙๓	✓	-	-	-	๑ - ๓๑ พ.ค. ๖๘	สำนัก ปลัดเทศบาล	
๓	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	๔๐,๐๐๐	๒๙,๙๕๒	✓	-	-	-	๑๓ ธ.ค. ๖๗	สำนัก ปลัดเทศบาล	
๔	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๓๘,๐๐๐	๐	-	-	-	✓	ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ	
๕	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบบรรทุกน้ำ	๕,๑๒๖,๐๐๐	๐	-	✓	-	-	-	สำนัก ปลัดเทศบาล	
๖	เลื่อยโซยนต์ ขนาด ไม่น้อยกว่า ๑๗.๕ นิ้ว	๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	✓	-	-	-	๑ ม.ค. - ๓๑ มี.ค. ๖๘	สำนัก	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ตาม เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ช่วง ระยะเวลา	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
									ปลัดเทศบาล	
๗	เลื่อยโซยนต์ ขนาด ไม่น้อยกว่า ๒๔.๕ นิ้ว	๓๙,๕๐๐	๓๙,๕๐๐	✓	-	-	-	๑ ม.ค. – ๓๑ มี.ค. ๖๘	สำนัก ปลัดเทศบาล	
๘	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด CCTV ในชุมชนบ้าน ป่าตันกุ่มเมือง ตำบลปงแสน ทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	๒๖๙,๗๒๕ (-๒๖๙,๗๒๕) ๐	๐	-	-	✓	-	-	สำนัก ปลัดเทศบาล	✓ <u>โอนลด</u> <u>งบประมาณ</u> ครั้ง ที่ ๒๑/๒๕๖๘ ลง วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๒๖๙,๗๒๕ บาท
๙	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด CCTV ในชุมชน บ้านกาดใต้ ตำบลปงแสน ทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	๓๑๙,๙๕๐ (-๓๑๙,๙๕๐) ๐	๐	-	-	✓	-	-	สำนัก ปลัดเทศบาล	✓ <u>โอนลด</u> <u>งบประมาณ</u> ครั้ง ที่ ๒๑/๒๕๖๘ ลง วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๓๑๙,๙๕๐ บาท
๑๐	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด CCTV ในชุมชน บ้านกาดโป่ง ตำบลปงแสน ทอง อำเภอเมืองลำปาง	๒๓๗,๐๖๕ (-๒๓๗,๐๖๕) ๐	๐	-	-	✓	-	-	สำนัก ปลัดเทศบาล	✓ <u>โอนลด</u> <u>งบประมาณ</u> ครั้ง ที่ ๒๑/๒๕๖๘ ลง วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๒๓๗,๐๖๕ บาท

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ตาม เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ช่วง ระยะเวลา	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
	จังหวัดลำปาง									
๑๑	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด CCTV ในชุมชนบ้าน ช้าง ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง	๒๓๑,๖๔๐ (-๒๓๑,๖๔๐) ๐	๐	-	-	✓	-	-	สำนัก ปลัดเทศบาล	▼ <u>โอนลด</u> <u>งบประมาณ</u> ครั้ง ที่ ๒๑/๒๕๖๘ ลง วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๒๓๑,๖๔๐ บาท
๑๒	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด CCTV ในชุมชนบ้าน ศาลาดอน ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง	๓๖๗,๐๐๐ (-๓๖๗,๐๐๐) ๐	๐	-	-	✓	-	-	สำนัก ปลัดเทศบาล	▼ <u>โอนลด</u> <u>งบประมาณ</u> ครั้ง ที่ ๒๑/๒๕๖๘ ลง วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๓๖๗,๐๐๐ บาท
๑๓	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด CCTV ในชุมชน บ้านแพะดอนตัน ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	๒๖๘,๖๗๕ (-๒๖๘,๖๗๕) ๐	๐	-	-	✓	-	-	สำนัก ปลัดเทศบาล	▼ <u>โอนลด</u> <u>งบประมาณ</u> ครั้ง ที่ ๒๑/๒๕๖๘ ลง วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๒๖๘,๖๗๕ บาท
๑๔	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด CCTV ในชุมชน	๔๙๕,๓๓๕ (-๔๙๕,๓๓๕)	๐	-	-	✓	-	-	สำนัก	▼ <u>โอนลด</u> <u>งบประมาณ</u> ครั้ง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ตาม เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ช่วง ระยะเวลา	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
	บ้านหนองหัวหงอก ตำบล ชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	○							ปลัดเทศบาล	ที่ ๒๑/๒๕๖๘ ลง วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๔๙๕,๓๓๕ บาท
๑๕	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด CCTV ในชุมชน บ้านกอกชุม ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง	๓๒๕,๙๓๕ (-๓๒๕,๙๓๕) ○	○	-	-	✓	-	-	สำนัก ปลัดเทศบาล	▼ <u>โอนลด</u> <u>งบประมาณ</u> ครั้ง ที่ ๒๑/๒๕๖๘ ลง วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๓๒๕,๙๓๕ บาท ▼ <u>โอนลด</u> <u>งบประมาณ</u> ครั้ง ที่ ๒๑/๒๕๖๘ ลง วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๓๗๖,๔๕๐ บาท
๑๖	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด CCTV ในชุมชน บ้านกล้วยม่วง ตำบลกล้วย แพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	๓๗๖,๔๕๐ (-๓๗๖,๔๕๐) ○	○	-	-	✓	-	-	สำนัก ปลัดเทศบาล	▼ <u>โอนลด</u> <u>งบประมาณ</u> ครั้ง ที่ ๒๑/๒๕๖๘ ลง วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๔๒๗,๙๐๐ บาท
๑๗	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์	๔๒๗,๙๐๐	○	-	-	✓	-	-	สำนัก	▼ <u>โอนลด</u>

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ตาม เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ช่วง ระยะเวลา	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
	วงจรปิด CCTV ในชุมชน บ้านหัวฝาย ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง	(-๔๒๗,๙๐๐) ๐							ปลัดเทศบาล	<u>งบประมาณ</u> ครั้ง ที่ ๒๑/๒๕๖๘ ลง วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๕๑๔,๐๐๐ บาท
๑๘	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด CCTV ในชุมชน บ้านมงคลกาญจน์ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง ลำปาง จังหวัดลำปาง	๕๑๔,๐๐๐ (-๕๑๔,๐๐๐) ๐	๐	-	-	✓	-	-	สำนัก ปลัดเทศบาล	▼ <u>โอนลด</u> <u>งบประมาณ</u> ครั้ง ที่ ๒๑/๒๕๖๘ ลง วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๓๐๗,๗๐๐ บาท
๑๙	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด CCTV ในชุมชน บ้านศรีสง่า ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	๓๐๗,๗๐๐ (-๓๐๗,๗๐๐) ๐	๐	-	-	✓	-	-	สำนัก ปลัดเทศบาล	▼ <u>โอนลด</u> <u>งบประมาณ</u> ครั้ง ที่ ๒๑/๒๕๖๘ ลง วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๔๔๘,๔๐๐ บาท
๒๐	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด CCTV ในชุมชน บ้านกาดเมฆตะวันออก ตำบลชมพู อำเภอเมือง	๔๔๘,๔๐๐ (-๔๔๘,๔๐๐) ๐	๐	-	-	✓	-	-	สำนัก ปลัดเทศบาล	▼ <u>โอนลด</u> <u>งบประมาณ</u> ครั้ง ที่ ๒๑/๒๕๖๘ ลง วันที่ ๒๗ สิงหาคม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ตาม เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ช่วง ระยะเวลา	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
	ลำปาง จังหวัดลำปาง									๒๕๖๘ เป็นเงิน ๓๓๗,๙๕๐ บาท
๒๑	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด CCTV ในชุมชน บ้านกล้วยหลวงพัฒนา ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง ลำปาง จังหวัดลำปาง	๓๓๗,๙๕๐ (-๓๓๗,๙๕๐) ๐	๐	-	-	✓	-	-	สำนัก ปลัดเทศบาล	✓ <u>โอนลด งบประมาณ</u> ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๘ ลง วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๓๖๗,๐๐๐ บาท
๒๒	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด CCTV ในชุมชน บ้านหนองห้าตะวันออก ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	๓๖๗,๐๐๐ (-๓๖๗,๐๐๐) ๐	๐	-	-	✓	-	-	สำนัก ปลัดเทศบาล	✓ <u>โอนลด งบประมาณ</u> ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๘ ลง วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๒๗๔,๘๐๐ บาท
๒๓	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด CCTV ในชุมชน บ้านหนองวัวเฒ่า ตำบล พระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	๒๗๔,๘๐๐ (-๒๗๔,๘๐๐) ๐	๐	-	-	✓	-	-	สำนัก ปลัดเทศบาล	✓ <u>โอนลด งบประมาณ</u> ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๘ ลง วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๕๓๘,๑๕๐ บาท

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ตาม เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ช่วง ระยะเวลา	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๒๔	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด CCTV ในชุมชน บ้านหัวทุ่งสามัคคี ตำบล พระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	๕๓๘,๑๕๐ (-๕๓๘,๑๕๐) ๐	๐	-	-	✓	-	-	สำนัก ปลัดเทศบาล	▼ <u>โอ น ล ด</u> <u>งบประมาณ</u> ครั้ง ที่ ๒๑/๒๕๖๘ ลง วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๓๒๒,๗๕๐ บาท
๒๕	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด CCTV ในชุมชน บ้านกล้วยหลวง ตำบลกล้วย แพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	๓๒๒,๗๕๐ (-๓๒๒,๗๕๐) ๐	๐	-	-	✓	-	-	สำนัก ปลัดเทศบาล	▼ <u>โอ น ล ด</u> <u>งบประมาณ</u> ครั้ง ที่ ๒๑/๒๕๖๘ ลง วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๔๓๒,๘๒๐ บาท
๒๖	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด CCTV ในชุมชน บ้านกล้วยแพะ ตำบลกล้วย แพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	๔๓๒,๘๒๐ (-๔๓๒,๘๒๐) ๐	๐	-	-	✓	-	-	สำนัก ปลัดเทศบาล	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ตาม เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ช่วง ระยะเวลา	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๒๗	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร จรรยาจร ประจำปี ๒๕๖๘ สถานีตำรวจภูธร เขलगค์นคร (งบเงินอุดหนุน)	๖๘,๘๐๐	๖๖,๗๕๐	✓	-	-	-	๒๘ - ๒๙ มิ.ย. ๖๘	สำนัก ปลัดเทศบาล	
๒๘	โครงการฝึกอบรมทบทวน สมาชิกอาสาตำรวจบ้าน สถานีตำรวจภูธร เขलगค์นคร (งบเงินอุดหนุน)	๖๘,๘๐๐	๖๘,๘๐๐	✓	-	-	-	๑๙ ก.ค. ๖๘	สำนัก ปลัดเทศบาล	

๔. ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การทำนุ บำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ

๔.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมการจัดกิจกรรม ทำนุ บำรุง ศาสนาให้ยั่งยืน

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ตาม เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ช่วง ระยะเวลา	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๑.	โครงการร่วมจัดกิจกรรมงาน ประเพณี งานบุญตามรอย ศรัทธา ไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อกษม เขมโก	๖๐,๐๐๐	๕๙,๓๔๕	✓	-	-	-	๒๗ พ.ย. ๖๗	กองการศึกษา (ฝ่ายส่งเสริม การศึกษาฯ)	
๒.	โครงการจัดงานสืบสาน ประเพณีสงกรานต์ “เย็นอีก ม่วนใจ๋ ปีใหม่เมืองเขลางค์ นคร”	๒๕๐,๐๐๐ (-๔๕,๐๐๐) ๒๐๕,๐๐๐ (-๑๔๕,๐๐๐) ๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑ - ๒๕ เม.ย. ๖๘	กองการศึกษา (ฝ่ายส่งเสริม การศึกษาฯ)	<p>▼<u>โอน งบ</u> <u>งบประมาณ</u> ครั้ง ที่ ๑๕/๒๕๖๘ ลง วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๔๕,๐๐๐ บาท</p> <p>▼<u>โอน งบ</u> <u>งบประมาณ</u> ครั้ง ที่ ๒๐/๒๕๖๘ ลง วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๑๔๕,๐๐๐ บาท</p>

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ตาม เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ช่วง ระยะเวลา	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๓.	โครงการจัดงานประเพณี เข้าพรรษา เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๗-๘ ก.ค. ๖๘	กองการศึกษา	
๔.	โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญ ทางศาสนาในท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	๖,๑๒๕	✓	-	-	-	๘ ส.ค. ๖๘	กองการศึกษา	
๕	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ น้ำพระธาตุวัดดอยม่วงคำ	๓๕๐,๐๐๐	๓๔๑,๖๕๐	✓	-	-	-	๑๘ มี.ย. ๖๘	กองการศึกษา	
๖.	โครงการอุดหนุนการจัดงาน ประเพณีสงกรานต์ใน ชุมชน	เงินอุดหนุน ๒๘๐,๐๐๐	๒๗๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๓ - ๒๕ ก.ค. ๖๘	กองการศึกษา	

๔. ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การทำนุ บำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ

๔.๒ กลยุทธ์ ที่ ๒ อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นในชุมชน

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ตาม เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ช่วง ระยะเวลา	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๑.	โครงการจัดงานประเพณี ล่องสะเปา และของดีเมือง เขลางค์นคร	๓๐๐,๐๐๐ (-๑๘,๐๐๐) ๒๘๒,๐๐๐	๒๘๑,๖๑๕.๒๕	✓	-	-	-	๑๘ ต.ค. ๖๗	กองการศึกษา	▼ <u>โอนลด</u> <u>งบประมาณ</u> ครั้ง ที่ ๑๐/๒๕๖๘ ลง วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท
๒.	โครงการจัดงานประเพณีแห่ โคมไฟควรวตาน วัดลำปาง กลางตะวันตก	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๒๕๐	✓	-	-	-	๘ พ.ย. ๖๗	กองการศึกษา	
๓.	โครงการจัดงานประเพณีลอย กระทง และของดีเมือง เขลางค์นคร	๓๕๐,๐๐๐ (-๒,๐๐๐) ๓๔๘,๐๐๐	๓๔๗,๗๓๒	✓	-	-	-	๑๕ พ.ย. ๖๗	กองการศึกษา	▼ <u>โอนลด</u> <u>งบประมาณ</u> ครั้ง ที่ ๑๐/๒๕๖๘ ลง วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยกการทำนุ บำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬานันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ

๔.๓ กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน

(๑) แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ตาม เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ช่วง ระยะเวลา	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๑.	โครงการศึกษาดูงานแหล่ง เรียนรู้ต้นแบบการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม	๒๐๐,๐๐๐	๑๑๖,๐๔๙	✓	-	-	-	๒๕ ก.ค. ๖๘ ๓๐-๓๑ ก.ค. ๖๘	สำนักปลัด เทศบาล	
๒.	โครงการ ผลิตสื่อ ประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริม การท่องเที่ยว เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	๕๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๓ ธ.ค. ๖๗ - ๑๐ ก.พ. ๖๘	สำนักปลัด เทศบาล	
๓.	โครงการส่งเสริมแหล่ง ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	๒๐๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๓ ม.ค. -๓๑ ส.ค. ๖๘	สำนักปลัด เทศบาล	
๔	โครงการสัมมนาเพื่ออนุรักษ์ และสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นเชื่อมโยงการ พัฒนาเศรษฐกิจและการ ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	๑๐๐,๐๐๐	๒๙,๑๐๐	✓	-	-	-	๓๑ มี.ค. - ๓๑ ส.ค. ๖๘	สำนักปลัด เทศบาล	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ตาม เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ช่วง ระยะเวลา	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๕	โครงการส่งเสริมชุมชน ท่องเที่ยวชาติพันธุ์ไทลื้อ ตำบลกล้วยแพะ แบบบูรณา การ	๕๐,๐๐๐	๓๙,๕๙๐	✓	-	-	-	๓๑ มี.ค. - ๓๑ ส.ค. ๖๘	สำนักปลัด เทศบาล	

๔. ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การทำนุ บำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ

๔.๔ กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชน และประชาชน ในด้านกีฬาและนันทนาการ

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ตาม เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ช่วง ระยะเวลา	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา เด็กและเยาวชนเทศบาลเมือง เขลางค์นคร	๒๐๐,๐๐๐ (-๒๐๐,๐๐๐) ๐	๐	-	-	-	✓	ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ	▼ <u>โอนลด</u> <u>งบประมาณ</u> ครั้ง ที่ ๒๔/๒๕๖๘ ลง วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๒.	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ฟุตซอล “เขลางค์นครคัพ” ต้านภัยยาเสพติด	๑๘๐,๐๐๐ (-๑๘๐,๐๐๐) ๐	๐	-	-	-	✓	ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ	▼ <u>โอนลด</u> <u>งบประมาณ</u> ครั้ง ที่ ๒๔/๒๕๖๘ ลง วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท
๓.	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ฟุตบอล ๗ คน “เขลางค์ นครคัพ” ต้านภัยยาเสพติด	๑๘๐,๐๐๐ (-๕๑,๒๐๐) ๑๒๘,๘๐๐	๑๒๘,๕๐๐	✓	-	-	-	๑๑ ธ.ค. ๖๗	กองการศึกษา	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ตาม เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ช่วง ระยะเวลา	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๔	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา “ผู้สูงวัยในกินร้อย” เทศบาล เมืองเขลางค์นคร	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๕๖๘	✓	-	-	-	๑๗ ก.ค. ๖๘	กองการศึกษา	
๕	โครงการจัดส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นหรือ หน่วยงานอื่น	๖๐,๐๐๐ (๖๐,๐๐๐) ๐	๐	-	-	-	✓	ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ	▼ โอนลด งบประมาณ ครั้ง ที่ ๒๖/๒๕๖๘ ลง วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท
๖	โครงการฝึกทักษะกีฬาสากล ขั้นพื้นฐานสู่การพัฒนาเพื่อ ความเป็นเลิศ	๖๐,๐๐๐	๕๓,๑๗๐	✓	-	-	-	๑๖-๑๗ ส.ค. ๖๘	กองการศึกษา	
๗	โครงการจัดกิจกรรม “ช่วง นันทนาการลานวัฒนธรรม เมืองเขลางค์นคร”	๑๐๐,๐๐๐ (-๑๐๐,๐๐๐) ๐	๐	-	-	-	✓	ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ	▼ โอนลด งบประมาณ ครั้ง ที่ ๒๔/๒๕๖๘ ลง วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๕.ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๕.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ

(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ตาม เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ช่วง ระยะเวลา	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๑	โครงการอนุรักษ์ต้นไม้ใน ชุมชน	๙๕,๐๐๐	๓๖,๑๒๒.๕๐	✓	-	-	-	๑๙ ธ.ค. ๖๗	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)	๕๐,๐๐๐	๑๕,๙๑๐	✓	-	-	-	๑๘ มี.ค. ๖๗	กองสวัสดิการ สังคม	

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๕.๒ กลยุทธ์ที่ ๒ เพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็งในการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของชุมชน

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ตาม เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ช่วง ระยะเวลา	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๑.	โครงการเสริมสร้างเครือข่าย จิตอาสารักษาน้ำวัง	๓๕,๐๐๐	๑๘,๑๒๓	✓	-	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๕.๒ กลยุทธ์ที่ ๒ เพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็งในการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของชุมชน

(๒) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ตาม เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ช่วง ระยะเวลา	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๑.	โครงการประชารัฐร่วมกัน รักษาคุณภาพอากาศ	๒๐,๐๐๐	๑๘,๕๕๐	✓	-	-	-	๒๗ ม.ค. ๖๘	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 ๕.๓ กลยุทธ์ที่ ๓ เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะ น้ำเสียชุมชน และแหล่งน้ำสาธารณะ
 (๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ตาม เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ช่วง ระยะเวลา	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๑	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย	๕,๐๐๐,๐๐๐ (+๗๕๕,๐๐๐) ๕,๗๕๕,๐๐๐	๕,๐๙๒,๖๓๓.๔๕	✓	-	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	▲ โอนเพิ่ม งบประมาณ ครั้ง ที่ ๒๒/๒๕๖๘ ลง วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๗๕๕,๐๐๐ บาท
๒	โครงการประชุม คณะกรรมการจัดการสิ่ง ปฏิกูลและมูลฝอย เทศบาล เมืองเขลางค์นคร	๖,๐๐๐	๐	-	-	-	✓	ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ	

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๕.๕ กลยุทธ์ที่ ๖ เสริมสร้างเครือข่ายและจิตอาสา ในการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน เป็นชุมชนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ตาม เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ช่วง ระยะเวลา	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๑	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรัก โลก (อถล.)	๑๒๐,๐๐๐	๖๓,๕๖๔	✓	-	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
๒	โครงการส่งเสริมกิจกรรมจิต อาสาเพื่อจะดูแลรักษา สิ่งแวดล้อมในชุมชน	๓๕,๐๐๐	๒๘,๘๘๒.๘๐	✓	-	-	-	๔ ธ.ค. ๖๗ ๑๑ ม.ค. ๖๘ ๒๑ ก.พ. ๖๘	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๖.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ตาม เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ช่วง ระยะเวลา	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันตก ต่อจากถนนเดิมบริเวณทุ่งหลวงรีสอร์ท หมู่ที่ ๕ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๖๐๔,๐๐๐	๐	-	✓	-	-	-	กองช่าง	โดยก่อนนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
๒	โครงการก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ลำเหมือง เหมืองแม่ตาล ภายในชุมชนบ้านหนองห้าตะวันตก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๕๒๕,๐๐๐	๐	-	-	✓	-	-	กองช่าง	ได้ขออนุมัติกันเงินกรณียังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน
๓	โครงการก่อสร้างผนังป้องกันกัดเซาะ บริเวณลำเหมืองสาธารณประโยชน์ ภายในชุมชนบ้านหลวง หมู่ที่ ๕	๔๙๐,๐๐๐	๐	-	-	✓	-	-	กองช่าง	ได้ขออนุมัติกันเงินกรณียังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ตาม เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ช่วง ระยะเวลา	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
	ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง									
๔	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำ ๒ ฟังถนน ตั้งแต่แยก ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้าน กาด หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสน ทอง อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	๙๐๐,๐๐๐	๐	-	-	✓	-	-	กองช่าง	ได้ขออนุมัติกันเงิน กรณียังมีได้ก่อนนี้ ผูกพัน
๕	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำ บริเวณ ข้าง ส่วน เครื่องจักรกล สำนัก ชลประทานที่ ๒ ภายในชุมชน บ้านยาเป่า หมู่ที่ ๑ ตำบล ชมพู อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	๓๖๐,๐๐๐	๐	-	✓	-	-	-	กองช่าง	โดยก่อนนี้ผูกพัน แล้ว แต่ ยังไม่ สามารถเบิกจ่าย งบประมาณก่อน สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
๖	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำ ภายในชุมชนบ้านทุ่งกูด้าย บริเวณซอย ๖ หมู่ที่ ๖ ตำบล ปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๙๘๒,๐๐๐	๐	-	-	✓	-	-	กองช่าง	ได้ขออนุมัติกันเงิน กรณียังมีได้ก่อนนี้ ผูกพัน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ตาม เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ช่วง ระยะเวลา	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๗	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำ ภายในชุมชนบ้านร่อง บริเวณตั้งบ้านเลขที่ ๒๓๕ ถึง สำนักงานเทศบาลเมือง เขลางค์นคร หมู่ที่ ๑๒ ตำบล ชุมพู่ อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	๙๘๗,๐๐๐	๐	-	✓	-	-	-	กองช่าง	โดยก่อนนี้ผูกพัน แล้ว แต่ยังไม่ สามารถเบิกจ่าย งบประมาณก่อน สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
๘	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำ และเรียงหินในกล่องแก เบียน ภายในชุมชนบ้าน ลำปางกลางตะวันตก บริเวณ ลำเหมืองแม่ฮ่อง หมู่ที่ ๓ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๕๐,๐๐๐	๐	-	-	✓	-	-	กองช่าง	ได้ขออนุมัติกันเงิน กรณียังมีได้ก่อนนี้ ผูกพัน
๙	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก ตั้งแต่บริเวณ บ้านเลขที่ ๓๐๙/๑ จนถึงบ้านเลขที่ ๔๑๗ หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๗๘๐,๐๐๐	๗๑๒,๙๒๑.๐๔	✓	-	-	-	๒๗ ส.ค. - ๒๔ พ.ย. ๖๘	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ตาม เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ช่วง ระยะเวลา	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๑๐	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก และ ก่อสร้างผนังป้องกันดินพัง บริเวณอาคารอเนกประสงค์ ภายในชุมชนบ้านธนวรรณ หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๗๕๐,๐๐๐	๐	-	-	✓	-	-	กองช่าง	ได้ขออนุมัติกันเงิน กรณียังมีได้ก่อนนี้ ผูกพัน
๑๑	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า ๑ ซอย ๒,๖,๗ และซอย ๘ หมู่ที่ ๔ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๕๖๑,๐๐๐	๐	-	✓	-	-	-	กองช่าง	โดยก่อนนี้ผูกพัน แล้ว แต่ยังไม่ สามารถเบิกจ่าย งบประมาณก่อน สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
๑๒	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านจอมเมือง บริเวณ ซอย ๗ หมู่ที่ ๗ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๑๖,๐๐๐	๐	-	✓	-	-	-	กองช่าง	โดยก่อนนี้ผูกพัน แล้ว แต่ยังไม่ สามารถเบิกจ่าย งบประมาณก่อน สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ตาม เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ช่วง ระยะเวลา	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๑๓	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านบุญเกิด บริเวณ ตั้งแต่สามแยกร้านน้องแคทถึง บ้านเลขที่ ๖๐ หมู่ที่ ๒ ตำบล พระบาท อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	๘๖๐,๐๐๐	๐	-	✓	-	-	-	กองช่าง	โดยก่อนนี้ผูกพัน แล้ว แต่ยังไม่ สามารถเบิกจ่าย งบประมาณก่อน สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
๑๔	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านปงแสนทอง บริเวณ ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๑๙ ถึง บ้านเลขที่ ๔๘/๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๙๘๗,๐๐๐	๐	-	✓	-	-	-	กองช่าง	โดยก่อนนี้ผูกพัน แล้ว แต่ยังไม่ สามารถเบิกจ่าย งบประมาณก่อน สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
๑๕	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านป่าขาม (ริมธาร) บริเวณข้างบ้านเลขที่ ๘๑๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๓๓๕,๐๐๐	๐	-	✓	-	-	-	กองช่าง	โดยก่อนนี้ผูกพัน แล้ว แต่ยังไม่ สามารถเบิกจ่าย งบประมาณก่อน สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ตาม เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ช่วง ระยะเวลา	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๑๖	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านป่าแลว ๒ บริเวณ ซอยรวมโชค ๓ หมู่ที่ ๗ ตำบล พระบาท อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	๙๗๐,๐๐๐	๐	-	-	✓	-	-	กองช่าง	ได้ขออนุมัติกันเงิน กรณียังมีได้ก่อนนี้ ผูกพัน
๑๗	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านไร่นาน้อย ตั้งแต่ บ้านเลขที่ ๒ จนถึง ประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบล ปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๒๒,๐๐๐	๔๒๑,๙๙๔.๗๙	✓	-	-	-	๒๑ ส.ค. - ๑๘ พ.ย. ๖๘	กองช่าง	
๑๘	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านหนองบัว บริเวณ ซอย ๗,๙,๑๔,๑๕ และซอย ๑๖ หมู่ที่ ๕ ตำบลปงแสน ทอง อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	๙๙๖,๐๐๐	๐	-	✓	-	-	-	กองช่าง	โดยก่อนนี้ผูกพัน แล้ว แต่ยังไม่ สามารถเบิกจ่าย งบประมาณก่อน สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ตาม เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ช่วง ระยะเวลา	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๑๙	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านหนองยาง ซอย ๑ ถึง หมู่บ้านกนกวิมาน หมู่ที่ ๘ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๘๖๓,๐๐๐	๐	-	✓	-	-	-	กองช่าง	โดยก่อนนี้ผูกพัน แล้ว แต่ยังไม่ สามารถเบิกจ่าย งบประมาณก่อน สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
๒๐	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านหนองวัวเฒ่า ตั้งแต่ บ้านเลขที่ ๔๙๔/๑ จนถึง อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๖๘๕,๐๐๐	๐	-	✓	-	-	-	กองช่าง	โดยก่อนนี้ผูกพัน แล้ว แต่ยังไม่ สามารถเบิกจ่าย งบประมาณก่อน สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
๒๑	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านหนองหัวหงอก ซอย ๔ หมู่ที่ ๙ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๒๒๕,๐๐๐	๐	-	-	✓	-	-	กองช่าง	ได้ขออนุมัติกันเงิน กรณียังมีได้ก่อนนี้ ผูกพัน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ตาม เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ช่วง ระยะเวลา	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๒๒	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนสันติภาพ บริเวณซอย ๔/๑ และซอย ๗ หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๙๒๐,๐๐๐	๐	-	-	✓	-	-	กองช่าง	ได้ขออนุมัติกันเงิน กรณียังมีได้ก่อนนี้ ผูกพัน
๒๓	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก และ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ภายในชุมชนบ้านกอก ชุม บริเวณซอยข้างบ้านเลขที่ ๕๔/๑ และซอยข้างบ้านเลขที่ ๓๖ หมู่ที่ ๖ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๕๖๐,๐๐๐	๐	-	-	✓	-	-	กองช่าง	ได้ขออนุมัติกันเงิน กรณียังมีได้ก่อนนี้ ผูกพัน
๒๔	โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีต เสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้าน แม่กีย บริเวณฉาปนสถาน ชุมชนบ้านแม่กีย หมู่ที่ ๙ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๙๕๐๐๐๐	๐	-	-	✓	-	-	กองช่าง	ได้ขออนุมัติกันเงิน กรณียังมีได้ก่อนนี้ ผูกพัน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ตาม เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ช่วง ระยะเวลา	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๒๕	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ตั้งแต่ซอย ๑ ถึงสามแยกโรงงานขนมจีน ภายในชุมชนบ้านกล้วยม่วง หมู่ที่ ๓ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๑,๙๕๐,๐๐๐	๐	-	✓	-	-	-	กองช่าง	โดยก่อนนี้ผูกพัน แล้ว แต่ยังไม่ สามารถเบิกจ่าย งบประมาณก่อน สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
๒๖	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านศาลาดอน ซอย ๕ หมู่ที่ ๓ ตำบลชมพู อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	๘๒๗,๐๐๐	๐	-	-	✓	-	-	กองช่าง	ได้ขออนุมัติกันเงิน กรณียังมีได้ก่อนนี้ ผูกพัน
๒๗	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านสำเภา ตั้งแต่ซอย ๒,๓,๗ และซอย ๘ หมู่ที่ ๙ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๘๒๒,๐๐๐	๕๘๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๗ ส.ค. - ๒๕ ต.ค. ๖๘	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ตาม เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ช่วง ระยะเวลา	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๒๘	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต และ ก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านป่าขาม(อู่ไอรัก) ซอยจันทร์ศิริ หมู่ที่ ๑ ตำบล พระบาท อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	๙๗๐,๐๐๐	๐	-	-	✓	-	-	กองช่าง	ได้ขออนุมัติกันเงิน กรณียังมีได้ก่อนนี้ ผูกพัน

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๖.๒ กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริม/สนับสนุนการขยายเขตประปา ขยายเขตไฟฟ้า และการติดตั้งไฟส่องสว่าง

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ตาม เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ช่วง ระยะเวลา	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๑	โครงการขยายเขตประปาส่วน ภูมิภาค ภายในชุมชนบ้าน กล้วยหลวง หมู่ที่ ๑ ตำบล กล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑,๑๙๔,๗๓๐	✓	-	-	-	๒ ม.ค. – ๓๑ มี.ค. ๖๘	กองช่าง	
๒	โครงการขยายเขตประปาส่วน ภูมิภาค ภายในชุมชนบ้านกาด เมฆตะวันตกหมู่ที่ ๕ ตำบล ชมพู อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	๗๐๐,๐๐๐	๖๙๑,๔๕๖	✓	-	-	-	๒ ม.ค. – ๓๑ มี.ค. ๖๘	กองช่าง	
๓	โครงการขยายเขตประปาส่วน ภูมิภาค ภายในชุมชนบ้านโทก หัวช้าง ตั้งแต่ร้านอึ่งถึงโรงแรม วินเทจ หมู่ที่๓ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๖๐๐,๐๐๐	๕๙๘,๖๖๗	✓	-	-	-	๒ ม.ค. – ๓๑ มี.ค. ๖๘	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ตาม เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ช่วง ระยะเวลา	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๔	โครงการขยายเขตประปาส่วน ภูมิภาค ภายในชุมชนบ้าน โทกหัวช้าง หมู่ที่ ๓ ตำบล พระบาท อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	๑,๕๓๐,๐๐๐	๑,๕๒๘,๗๐๒	✓	-	-	-	๑ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย. ๖๘	กองช่าง	
๕	โครงการขยายเขตประปาส่วน ภูมิภาค ภายในชุมชนบ้านบุญ เกิด หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑,๙๙๙,๐๑๙	✓	-	-	-	๑ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย. ๖๘	กองช่าง	
๖	โครงการขยายเขตประปาส่วน ภูมิภาค ภายในชุมชนบ้าน ปงแสนทอง หมู่ที่ ๑ ตำบลปง แสนทอง อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	๑๗๐,๐๐๐	๑๖๙,๗๕๒	✓	-	-	-	๑ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย. ๖๘	กองช่าง	
๗	โครงการขยายเขตประปาส่วน ภูมิภาค ภายในชุมชนบ้าน ฟ่อน หมู่ที่ ๒ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๒๖๐,๐๐๐	๒๔๔,๙๑๓	✓	-	-	-	๑ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย. ๖๘	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ตาม เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ช่วง ระยะเวลา	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๘	โครงการขยายเขตประปาส่วน ภูมิภาค ภายในชุมชนบ้าน ศาลาดอน หมู่ที่ ๓ ตำบล ชมพู อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	๗๕๐,๐๐๐	๒๓๗,๗๑๓	✓	-	-	-	๑ เม.ย. – ๓๐ มิ.ย. ๖๘	กองช่าง	
๙	โครงการขยายเขตประปาส่วน ภูมิภาค ภายในชุมชนบ้าน สบตุ๋ย หมู่ที่ ๘ ตำบลปงแสน ทองอำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	๑๙๐,๐๐๐ (-๑๙๐,๐๐๐) ๐	๐	-	-	✓	-	-	กองช่าง	▼ <u>โอนลด</u> <u>งบประมาณ</u> ครั้ง ที่ ๑๖/๒๕๖๘ ลง วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๑๙๐,๐๐๐ บาท
๑๐	โครงการขยายเขตประปาส่วน ภูมิภาค ภายในชุมชนบ้าน หนองวัวเฒ่า หมู่ที่ ๗ ตำบล พระบาท อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	๖๒๐,๐๐๐	๖๐๐,๔๗๓	✓	-	-	-	๑ ก.ค. – ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	
๑๑	โครงการขยายเขตประปาส่วน ภูมิภาค ภายในชุมชนบ้าน หนองห้าตะวันออก ตั้งแต่ บ้านเลขที่ ๕๓๔ ถึงบ้านเลขที่ ๒๙๓ หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๘๒๐,๐๐๐	๗๔๙,๕๒๗	✓	-	-	-	๑ ก.ค. – ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ตาม เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ช่วง ระยะเวลา	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๑๒	โครงการขยายเขตประปาส่วน ภูมิภาค ภายในชุมชนบ้าน กล้วยหลวงพัฒนา หมู่ที่ ๑ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๙๓๐,๐๐๐	๙๒๙,๖๙๖	✓	-	-	-	๑ ก.ค. – ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	
๑๓	โครงการขยายเขตประปาส่วน ภูมิภาค ภายในชุมชนบ้านหัว ทุ่งสามัคคี ซอยประปาหมู่บ้าน เชื่อมแนวท่อประปาเดิมหมู่ที่ ๘ ตำบลพระบาท อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	๙๐๐,๐๐๐	๘๙๙,๖๗๗	✓	-	-	-	๑ ก.ค. – ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	
๑๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าระบบ ไฟฟ้าแรงต่ำ ภายในชุมชน บ้านกล้วยแพะ หมู่ที่ ๒ ตำบล กล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๓๔๐,๐๐๐	๓๒๙,๐๓๖	✓	-	-	-	๒ ม.ค. – ๓๑ มี.ค. ๖๘	กองช่าง	
๑๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ภายใน ชุมชนบ้านกาดใต้ หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๓๘,๐๐๐	๓๒,๐๒๔	✓	-	-	-	๒ ม.ค. – ๓๑ มี.ค. ๖๘	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ตาม เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ช่วง ระยะเวลา	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๑๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้าระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ภายในชุมชนบ้านทุ่งคู๋ด้าย หมู่ที่ ๖ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๑๘๐,๐๐๐	๑๕๘,๙๙๑	✓	-	-	-	๒ ม.ค. – ๓๑ มี.ค. ๖๘	กองช่าง	
๑๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้าระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ภายในชุมชนบ้านแพะดอนตัน หมู่ที่ ๙ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๕๗๕	✓	-	-	-	๑ เม.ย. – ๓๐ มิ.ย. ๖๘	กองช่าง	
๑๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้าระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ภายในชุมชนบ้านฟ่อน หมู่ที่ ๒ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๑๕๐,๐๐๐	๗๐,๔๒๘	✓	-	-	-	๑ เม.ย. – ๓๐ มิ.ย. ๖๘	กองช่าง	
๑๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้าระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ภายในชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก หมู่ที่ ๑๑ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๓๘,๐๐๐	๓๗,๐๓๕	✓	-	-	-	๑ เม.ย. – ๓๐ มิ.ย. ๖๘	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ตาม เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ช่วง ระยะเวลา	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๒๐	โครงการขยายเขตไฟฟ้าระบบ ไฟฟ้าแรงต่ำ ภายในชุมชน บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๕ ตำบล ปงแสนทองอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๑๕๐,๐๐๐	๑๓๒,๑๐๑	✓	-	-	-	๑ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย. ๖๘	กองช่าง	
๒๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าระบบ ไฟฟ้าแรงต่ำ ภายในชุมชน บ้านหนองหัวหงอก บริเวณ ซอยศรีวิชัยตรพริถึงประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๑๙๐,๐๐๐	๑๘๗,๔๔๕	✓	-	-	-	๑ ก.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	
๒๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าระบบ ไฟฟ้าแรงต่ำ ภายในชุมชน บ้านหนองห้าตะวันออก หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๗๗,๐๐๐	๗๖,๖๓๔	✓	-	-	-	๑ ก.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	
๒๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าระบบ ไฟฟ้าแรงต่ำ ภายในชุมชน บ้านหมอสม หมู่ที่ ๒ ตำบลปง แสนทอง อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	๗๗,๐๐๐	๗๕,๙๖๔	✓	-	-	-	๑ ก.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ตาม เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ช่วง ระยะเวลา	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๒๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าระบบ ไฟฟ้าแรงต่ำ ภายในชุมชน บ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๔ ตำบล กล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๑,๘๐๐,๐๐๐	๑,๗๙๘,๕๘๘	✓	-	-	-	๑ ก.ค. – ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๖.๓ กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างและปรับปรุงสวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น สวนสุขภาพ อาคารอเนกประสงค์ และลานอเนกประสงค์เพื่อการนันทนาการ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ตาม เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ช่วง ระยะเวลา	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๑	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ อาคารอเนกประสงค์ ชุมชนบ้านช้าง หมู่ที่ 7 ตำบล ปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๒๓๐,๐๐๐	๐	-	-	✓	-	-	กองช่าง	ได้ขออนุมัติกันเงิน กรณียังมีได้ก่อนนี้ ผูกพัน
๒	โครงการก่อสร้างอาคารเก็บ พัสดุฝ่ายการโยธา กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๒,๑๐๐,๐๐๐	๐	-	-	✓	-	-	กองช่าง	ได้ขออนุมัติกันเงิน กรณียังมีได้ก่อนนี้ ผูกพัน
๓	โครงการก่อสร้างอาคารเมรุ เผาศพที่ควบคุมมลพิษตาม มาตรฐาน พร้อมอาคาร ประกอบพิธี บริเวณวัดม่อน	๓,๕๐๐,๐๐๐	๐	-	-	✓	-	-	กองช่าง	ได้ขออนุมัติกันเงิน กรณียังมีได้ก่อนนี้ ผูกพัน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ตาม เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ช่วง ระยะเวลา	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
	ธาตุ ภายในชุมชนบ้านกล้วย แพะ หมู่ที่ ๒ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง									
๔	โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ ภายในชุมชน บ้านสบตุ๋ย บริเวณโรงเรียน บ้านสบตุ๋ย หมู่ที่ ๘ ตำบลปง แสนทอง อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	๘๖๕,๐๐๐	๐	-	-	✓	-	-	กองช่าง	ได้ขออนุมัติกันเงิน กรณียังมีได้ก่อนนี้ ผูกพัน
๕	โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ ภายในชุมชน ศรีพูนทรัพย์ หมู่ที่ ๕ตำบล พระบาท อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	๘๐๐,๐๐๐	๐	-	-	✓	-	-	กองช่าง	ได้ขออนุมัติกันเงิน กรณียังมีได้ก่อนนี้ ผูกพัน
๖	โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์คอนกรีตเสริม เหล็ก ๑ ชั้น บริเวณหลังวัด ลำปางกลางตะวันออก หมู่ที่ ๑๑ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๙๗๕,๐๐๐	๐	-	-	✓	-	-	กองช่าง	ได้ขออนุมัติกันเงิน กรณียังมีได้ก่อนนี้ ผูกพัน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ตาม เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ช่วง ระยะเวลา	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๗	โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์คอนกรีตเสริม เหล็ก บริเวณหน้าวัดกล้วย หลวง ภายในชุมชนบ้านกล้วย หลวง หมู่ที่ ๑ ตำบลกล้วย แพะ อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	๑,๙๒๐,๐๐๐	๐	-	-	✓	-	-	กองช่าง	ได้ขออนุมัติกันเงิน กรณียังมีได้ก่อนนี้ ผูกพัน
๘	โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์คอนกรีตเสริม เหล็ก ภายในชุมชนบ้านกาด เมฆตะวันออก หมู่ที่ ๕ ตำบล ชมพู อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	๑,๗๒๘,๐๐๐	๐	-	-	✓	-	-	กองช่าง	ได้ขออนุมัติกันเงิน กรณียังมีได้ก่อนนี้ ผูกพัน
๙	โครงการต่อเติมอาคารเดิม ภายในชุมชนบ้านลำปางกลาง ตะวันออก บริเวณหลังวัด ลำปางกลางตะวันออก หมู่ที่ ๑๑ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๒๗๕,๐๐๐	๐	-	-	✓	-	-	กองช่าง	ได้ขออนุมัติกันเงิน กรณียังมีได้ก่อนนี้ ผูกพัน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ตาม เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ช่วง ระยะเวลา	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๑๐	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ชุมชนบ้านกาตโป่ง หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๑,๒๔๘,๐๐๐	๐	-	-	✓	-	-	กองช่าง	ได้ขออนุมัติกันเงินกรณียังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน
๑๑	โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารอเนกประสงค์เดิมภายในชุมชนบ้านหลวง หมู่ที่ ๕ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๓๘๕,๐๐๐	๐	-	-	✓	-	-	กองช่าง	ได้ขออนุมัติกันเงินกรณียังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน
๑๒	โครงการปรับปรุงอาคารโรงเรียนบ้านหมอสสม (ชุมชนอินทร์จักรราษฎร์บำรุง) ภายในชุมชนบ้านหมอสสม หมู่ที่ ๒ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๑,๓๕๐,๐๐๐	๐	-	-	✓	-	-	กองช่าง	ได้ขออนุมัติกันเงินกรณียังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน
๑๓	โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ภายในชุมชนจิตต์อารีย์วิลเลจ ๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๑,๐๐๐,๐๐๐	๐	-	-	✓	-	-	กองช่าง	ได้ขออนุมัติกันเงินกรณียังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ตาม เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ช่วง ระยะเวลา	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๑๔	โครงการปรับปรุงอาคาร อเนกประสงค์ ภายในชุมชน บ้านป่าแลว ๑ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๙๐,๐๐๐	๐	-	-	✓	-	-	กองช่าง	ได้ขออนุมัติกันเงิน กรณียังมีได้ก่อนนี้ ผูกพัน

๗. ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ

๗.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ จัดให้มีช่องทางการสื่อสารกับประชาชนในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข่าวสารอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ตาม เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ช่วง ระยะเวลา	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๑	โครงการผลิตสื่อเพื่อการ ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	๙๐๐,๐๐๐ (๔๙๙,๙๐๐) ๔๐๐,๑๐๐	๒๕,๒๓๔.๘๘	-	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	▼ <u>โอน ลด งบประมาณ</u> ครั้ง ที่ ๑๓/๒๕๖๘ ลง วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๔๙๙,๙๐๐ บาท
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพ เครือข่ายด้านการ ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	๑๐๐,๐๐๐ (+๒๕๐,๐๐๐) ๓๕๐,๐๐๐	๓๓๖,๐๖๐	✓	-	-	-	๒๑ ก.ค. ๖๘ ๒๔ -๒๕ ก.ค. ๖๘	กอง ยุทธศาสตร์ และงบ ประมาณ	▲ <u>โอน เพิ่ม งบประมาณ</u> ครั้ง ที่ ๑๓/๒๕๖๘ ลง วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท
๓	โครงการติดตั้งระบบเสียงตาม สายพร้อมครุภัณฑ์และวัสดุ อุปกรณ์อื่น ๆ ประจำชุมชน บ้านกาดใต้ ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง	๒๙๐,๔๘๐	๑๑๕,๗๕๐	✓	-	-	-	๑๘ - ๒๗ ส.ค. ๖๘	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ตาม เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ช่วง ระยะเวลา	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๔	โครงการติดตั้งระบบเสียงตาม สายพร้อมครุภัณฑ์และวัสดุ อุปกรณ์อื่น ๆ ประจำชุมชน บ้านจอมเมือง ต.ชมพู อ.เมือง ลำปาง จ.ลำปาง	๑๗๕,๒๐๐	๘๐,๕๐๐	✓	-	-	-	๑๘ - ๒๗ ส.ค. ๖๘	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	
๕	โครงการติดตั้งระบบเสียงตาม สายพร้อมครุภัณฑ์และวัสดุ อุปกรณ์อื่น ๆ ประจำชุมชน บ้านโทกหัวช้าง ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง	๓๗๑,๔๔๐	๑๔๑,๕๐๐	✓	-	-	-	๑๘ - ๒๗ ส.ค. ๖๘	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	
๖	โครงการติดตั้งระบบเสียงตาม สายพร้อมครุภัณฑ์และวัสดุ อุปกรณ์อื่น ๆ ประจำชุมชน บ้านป่าขาม ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง	๕๖,๒๐๐	๓๔,๒๕๐	✓	-	-	-	๑๘ - ๒๗ ส.ค. ๖๘	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	
๗	โครงการติดตั้งระบบเสียงตาม สายพร้อมครุภัณฑ์และวัสดุ อุปกรณ์อื่น ๆ ประจำชุมชน ป่าแลว ๒ ต.พระบาท อ.เมือง	๒๕๔,๗๖๐	๑๐๔,๕๐๐	✓	-	-	-	๑๘ - ๒๗ ส.ค. ๖๘	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ตาม เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ช่วง ระยะเวลา	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
	ลำปาง จ.ลำปาง									
๘	โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายพร้อมครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ประจำชุมชนบ้านย่าเป้า ๒ ต.ชมพูอ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง	๑๖๙,๖๑๐	๗๗,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๘ - ๒๗ ส.ค. ๖๘	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	
๙	โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายพร้อมครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ประจำชุมชนบ้านศรีปงชัย ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง	๑๓๗,๒๓๐	๖๕,๒๕๐	✓	-	-	-	๑๘ - ๒๗ ส.ค. ๖๘	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	
๑๐	โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายพร้อมครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ประจำชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า ๒ ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง	๓๒๔,๒๘๐	๑๒๖,๕๐๐	✓	-	-	-	๑๘ - ๒๗ ส.ค. ๖๘	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ตาม เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ช่วง ระยะเวลา	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๑๑	โครงการติดตั้งระบบเสียงตาม สายพร้อมครุภัณฑ์และวัสดุ อุปกรณ์อื่น ๆ ประจำชุมชน บ้านหัวทุ่งสามัคคี ต.พระบาท ทอ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง	๓๘๐,๕๖๐	๑๔๔,๗๕๐	✓	-	-	-	๑๘ - ๒๗ ส.ค. ๖๘	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	
๑๒	โครงการติดตั้งระบบเสียงตาม สายพร้อมครุภัณฑ์และวัสดุ อุปกรณ์อื่น ๆ ประจำชุมชน บ้านกอกชุม ต.พระบาท ทอ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง	๒๓๑,๘๙๐	๙๘,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๘ - ๒๗ ส.ค. ๖๘	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	

๗. ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ

๗.๒ กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประหยัด มีส่วนร่วม โปร่งใส เป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ตาม เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ช่วง ระยะเวลา	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๑	โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานทะเบียนราษฎร	๒๐๐,๐๐๐	๐	-	✓	-	-	-	สำนัก ปลัดเทศบาล	
๒	โครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อเฝ้าระวังการทุจริต	๑๕,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	๑๙ ส.ค. ๖๘	สำนัก ปลัดเทศบาล	ไม่ใช้งบประมาณ ในการเบิกจ่าย
๓	โครงการปลูกฝังวิธีแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม	๒๗,๒๐๐ (-๑๑,๐๐๐) ๑๖,๒๐๐	๐	✓	-	-	-	๒๐ ส.ค. ๖๘	สำนัก ปลัดเทศบาล	ไม่ใช้งบประมาณ ในการเบิกจ่าย ▼ โอนลด งบประมาณ ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๑๑,๐๐๐ บาท

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ตาม เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ช่วง ระยะเวลา	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๔	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีของคนในชาติ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๒๐๐,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	✓	-	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนัก ปลัดเทศบาล	
๕	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยกระบวนการมีส่วนร่วม	๑๔๐,๐๐๐ (-๘๕,๕๐๐) ๕๔,๕๐๐	๔๓,๙๓๕	✓	-	-	-	๑๑ ต.ค. ๖๗ ๒๒ ต.ค. ๖๗	กองยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	▼ โอน ลด งบประมาณ ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๘๕,๕๐๐ บาท
๖	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๘๐,๐๐๐	๕๘,๖๓๒.๕๐	-	✓	-	-	๑๓ พ.ย. ๖๗ ๑๘ ธ.ค. ๖๗	กองยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	
๗	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	๑๑,๕๕๔	✓	-	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	
๘	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เทศบาลเมือง	๒๔๐,๐๐๐ (+๑๔๐,๐๐๐)	๒๘๑,๗๕๐	✓	-	-	-	๒๔ มี.ค. ๖๘ ๑๙ พ.ค. ๖๘	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	▲ โอน เพิ่ม งบประมาณ ครั้งที่

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ตาม เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ช่วง ระยะเวลา	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
	เขलगคันคร	๓๘๐,๐๐๐ (-๔๒,๐๐๐) ๓๓๘,๐๐๐ (-๙,๘๙๐) ๓๒๘,๑๑๐						๑๕ ส.ค. ๖๘ ๑๘-๒๐ ส.ค. ๖๘	ที่ ๑๓/๒๕๖๘ ลง วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๑๔๐,๐๐๐ บาท ▼ <u>โอน ล ด</u> <u>งบประมาณ</u> ครั้ง ที่ ๒๒/๒๕๖๘ ลง วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๕๑,๘๙๐ บาท ▼ <u>โอน ล ด</u> <u>งบประมาณ</u> ครั้ง ที่ ๒๔/๒๕๖๘ ลง วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๙,๘๙๐ บาท	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร กรณีใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมการศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ให้มีโอกาสเรียนรู้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ตาม เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ช่วง ระยะเวลา	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๑	โครงการปรับปรุงพื้นที่อาคาร ศูนย์บริการประชาชนเทศบาล เมืองเขลางค์นคร	๒,๔๙๑,๘๗๐	๒,๑๔๕,๒๙๙.๔๒	✓	-	-	-	๒๗ มี.ค. - ๒๕ ก.ค. ๖๘	กองการศึกษา	
๒	เก้าอี้สตุลกลม PVC สีน้ำตาล หุ้มหนังสังเคราะห์	๑๒,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	กองการศึกษา	
๓	โต๊ะเด็กอนุบาล	๔,๘๐๐	๔,๘๐๐	✓	-	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	กองการศึกษา	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ตาม เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ช่วง ระยะเวลา	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๔	เก้าอี้สำนักงานพนักงานพิงสูง	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	✓	-	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	กองการศึกษา	
๕	โต๊ะอเนกประสงค์แบบพับเก็บ ได้	๒๔,๐๐๐	๒๓,๔๐๐	✓	-	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	กองการศึกษา	
๖	โต๊ะสี่เหลี่ยมผืนผ้า	๒๘,๐๐๐	๒๖,๖๐๐	✓	-	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	กองการศึกษา	
๗	เก้าอี้พนักงานพิงสูงวัสดุจาก พลาสติก PP	๒๘,๐๐๐	๒๕,๒๐๐	✓	-	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	กองการศึกษา	
๘	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	๔๕,๐๐๐	๔๔,๙๐๐	✓	-	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	กองการศึกษา	

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ตาม เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ช่วง ระยะเวลา	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๑	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านพ่อน บริเวณซอย ๗ หมู่ที่ ๒ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๑,๑๓๘,๐๐๐	๙๕๗,๙๙๔	✓	-	-	-	๗ ก.พ. - ๖ เม.ย. ๖๘	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า ๑ บริเวณท้ายซอย ๔ หมู่ที่ ๔ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๖๖๒,๐๐๐	๖๒๖,๔๐๐	✓	-	-	-	๑ พ.ค. - ๒๙ ก.ค. ๖๘	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านชมพู บริเวณซอย	๑,๒๘๑,๐๐๐	๐	-	-	✓	-	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ตาม เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ช่วง ระยะเวลา	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
	๒ ซอย ๕ และ ซอย ๖ หมู่ที่ ๗ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง									
๔	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหนองยาง บริเวณข้างบ้านเลขที่ ๑๙๓ ถึง ถนนคันคลองชลประทาน หมู่ที่ ๘ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๑,๔๑๕,๐๐๐	๑,๓๙๕,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๔ ม.ค. – ๒๓ เม.ย. ๖๘	กองช่าง	
๕	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหนองยาง ซอย ๑ (บ้านเลขที่ ๔๓๓) หมู่ที่ ๘ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๕๘๑,๐๐๐	๕๗๕,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๔ ม.ค. – ๒๓ เม.ย. ๖๘	กองช่าง	
๖	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านแพะดอนตัน ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๔๐ ถึง	๖๖๓,๐๐๐	๕๙๘,๐๐๐	-	✓	-	-	๒๖ ส.ค. – ๒๓ พ.ย. ๖๘	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ตาม เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ช่วง ระยะเวลา	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
	บ้านเลขที่ ๕๓๗ หมู่ที่ ๙ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง									
๗	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำ บริเวณถนนสายหลัก ภายในชุมชนบ้านต้า หมู่ที่ ๑๐ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๒,๘๘๘,๐๐๐	๒,๘๑๙,๔๕๐	-	✓	-	-	๖ ก.ย. ๖๘ - ๓ ม.ค. ๖๙	กองช่าง	
๘	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านย่าเป้า บริเวณซอย ๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลชมพู อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	๔๔๙,๐๐๐	๔๔๘,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๙ ต.ค. - ๒๗ ธ.ค. ๖๗	กองช่าง	
๙	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านย่าเป้า บริเวณซอย ๕ เชื่อมซอย ๑๕ หมู่ที่ ๑ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๓,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๙ ต.ค. - ๒๗ ธ.ค. ๖๗	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ตาม เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ช่วง ระยะเวลา	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ายใน ชุมชนบ้านห้วยหล่อ บริเวณ หน้าอาคารอเนกประสงค์ หมู่ ที่ ๒ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๑๑๒,๐๐๐	๑๑๒,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๔ ธ.ค. ๖๗ - ๒๑ ก.พ. ๖๘	กองช่าง	
๑๑	โครงการซ่อมสร้างถนนเดิม ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต เชื่อม ระหว่างชุมชนบ้านห้วยหล่อ หมู่ที่ ๒ ถึงชุมชนบ้านศาลา ดอน หมู่ที่ ๓ ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๙๔๐ - ๘๑๔ ตั บ ล ช ม พู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๘ ธ.ค. ๖๗ - ๑๕ ก.พ. ๖๘	กองช่าง	
๑๒	โครงการก่อสร้างและปรับปรุง ถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ภายในชุมชนบ้าน ห้วยหล่อ ซอยบ้านเลขที่ ๓๑๐ หมู่ที่ ๒ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๓๕๑,๐๐๐	๓๕๑,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๗ ธ.ค. ๖๗ - ๑๔ ก.พ. ๖๘	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ตาม เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ช่วง ระยะเวลา	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต หน้าซอย ๑๘ และปากทางเข้าซอย ๘ ภายในชุมชนบ้านศาลาดอน หมู่ที่ ๓ ตำบลชมพู อําเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	๔๓๘,๐๐๐	๔๓๘,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๙ ธ.ค. ๖๗ - ๑๖ ก.พ. ๖๘	กองช่าง	
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านศาลาดอน ซอย หน้าวัดสันปิ่นชัย หมู่ที่ ๓ ตำบลชมพูอําเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	๒๗๐,๐๐๐	๒๖๙,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๙ ธ.ค. ๖๗ - ๑๖ ก.พ. ๖๘	กองช่าง	
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านศาลาดอน บริเวณ ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๓๘๖ ถึงถนน คันคลองชลประทาน หมู่ที่ ๓ ตำบลชมพู อําเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๓๔๓,๐๐๐	๓๔๓,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๔ ธ.ค. ๖๗ - ๑๑ ก.พ. ๖๘	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ตาม เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ช่วง ระยะเวลา	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า ๑ เชื่อมถนนคลองชลประทาน หมู่ที่ ๔ ตำบลชมพู อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	๔๘๗,๐๐๐	๔๘๗,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๗ ธ.ค. ๖๗ - ๑๔ ก.พ. ๖๘	กองช่าง	
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า ๑ ซอย ๔ หมู่ที่ ๔ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๓๐๒,๐๐๐	๓๐๒,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๗ ธ.ค. ๖๗ - ๑๔ ก.พ. ๖๘	กองช่าง	
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า ๑ ซอย ๑๗ หมู่ที่ ๔ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๒๘๙,๐๐๐	๒๘๙,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๑ ธ.ค. ๖๗ - ๒๑ ก.พ. ๖๘	กองช่าง	
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า ๒ ซอยโรงแรมแกรนด์อเมซอน	๓๒๗,๐๐๐	๓๒๗,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๘ ธ.ค. ๖๗ - ๑๕ ก.พ. ๖๘	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ตาม เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ช่วง ระยะเวลา	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
	หมู่ที่ ๔ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง									
๒๐	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า ๒ บริเวณซอย ๔ หมู่ที่ ๔ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๓๙๖,๐๐๐	๓๙๖,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๔ ธ.ค. ๖๗ - ๒๑ ก.พ. ๖๘	กองช่าง	
๒๑	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า ๒ บริเวณซอย ๗ และซอย ๙ หมู่ที่ ๔ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๓๑๐,๐๐๐	๓๑๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๗ ธ.ค. ๖๗ - ๑๔ ก.พ. ๖๘	กองช่าง	
๒๒	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันออก ซอยมาดುವ หมู่ที่ ๕ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๒๗๗,๐๐๐ (เงินสะสม)	๒๗๗,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๔ ธ.ค. ๖๗ - ๑๑ ก.พ. ๖๘	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ตาม เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ช่วง ระยะเวลา	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๒๓	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันตก ซอย ๕ และซอย ๖ หมู่ที่ ๕ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๓๓๒,๐๐๐	๓๓๒,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๔ ธ.ค. ๖๗ - ๑๑ ก.พ. ๖๘	กองช่าง	
๒๔	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านหนองยาง (หมู่บ้าน กนกวิมาน) ถนนสายหลัก และซอย ๗ หมู่ที่ ๘ ตำบล ชมพู อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๙ ธ.ค. ๖๗ - ๑๖ ก.พ. ๖๘	กองช่าง	
๒๕	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต เชื่อม ชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันตก - ชุมชนบ้านแพะดอนตัน (บริเวณลาบมุ่มโค้ง) หมู่ที่ ๙ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๔ ธ.ค. ๖๗ - ๑๑ ก.พ. ๖๘	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ตาม เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ช่วง ระยะเวลา	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๒๖	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านหนองหัวหงอก บริเวณซอย ๔ หมู่ที่ ๙ ตำบล ชมพู อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	๑๖๕,๐๐๐	๑๖๕,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๔ ธ.ค. ๖๗ - ๑๑ ก.พ. ๖๘	กองช่าง	
๒๗	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านหนองหัวหงอก บริเวณหน้าหอพัก A หมู่ที่ ๙ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๓๕๗,๐๐๐	๓๕๗,๐๐๐	✓	-	-	-	๗ ก.พ. - ๗ เม.ย. ๖๘	กองช่าง	
๒๘	โครงการปรับปรุงถนนเดิม และก่อสร้างถนนด้วยแอส ฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชน บ้านลำปางกลางตะวันออก ซอยบ้านเลขที่ ๑๘๘ ถึง ๒๙๕ และซอยข้างบ้านเลขที่ ๓๐๐ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลชมพู อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	๔๔๕,๐๐๐	๔๔๕,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๙ ธ.ค. ๖๗ - ๑๖ ก.พ. ๖๘	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ตาม เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ช่วง ระยะเวลา	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๒๙	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านป่าแลว ๑ บริเวณ ถนนเลียบบ ทางรถไฟ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๓๘๔,๐๐๐	๓๘๔,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๙ ธ.ค. ๖๗ - ๑๖ ก.พ. ๖๘	กองช่าง	
๓๐	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านหนองเจริญ บริเวณ ซอย ๕ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๙๗,๐๐๐	๓๓๒,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๕ ธ.ค. ๖๗ - ๒๒ ก.พ. ๖๘	กองช่าง	
๓๑	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านหนองเจริญ บริเวณ ซอย ๗ และซอย ๘ และซอย ตัน ๒ ซอย หมู่ที่ ๑๔ ตำบล ชมพู อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	๓๓๒,๐๐๐	๓๓๒,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๕ ธ.ค. ๖๗ - ๒๒ ก.พ. ๖๘	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ตาม เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ช่วง ระยะเวลา	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านพอน บริเวณซอยปู่เจ้าเหนือ หมู่ที่ ๒ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๑๓๘,๐๐๐	๑๓๘,๐๐๐	✓	-	-	-	๕ ก.พ.- ๔ เม.ย. ๖๘	กองช่าง	
๓๓	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันตก ซอย ๓/๖ หมู่ที่ ๕ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๑๘๗,๐๐๐	๑๘๒,๐๐๐	✓	-	-	-	๓๐ เม.ย. - ๒๘ ก.ค. ๖๘	กองช่าง	
๓๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านหนองหัวหงอก บริเวณซอยหอพักจิราวรรณ หมู่ที่ ๙ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๒๗๓,๐๐๐	๒๗๓,๐๐๐	✓	-	-	-	๑ เม.ย. - ๓๐ พ.ค. ๖๘	กองช่าง	
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านแพะดอนตัน บริเวณข้างสุสาน ถึงถนนคัน	๒๗๘,๐๐๐	๒๗๗,๙๙๙	✓	-	-	-	๒ เม.ย. - ๓๑ พ.ค. ๖๘	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ตาม เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ช่วง ระยะเวลา	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
	คลองชลประทาน หมู่ที่ ๙ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง									
๓๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณตั้งแต่บ้านเลขที่ ๕๒๕ - ๕๕๕ ภายในชุมชนบ้านต้า หมู่ที่ ๑๐ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๑๙๕,๐๐๐	๑๙๕,๐๐๐	✓	-	-	-	๕ ก.พ. - ๕ พ.ค. ๖๘	กองช่าง	
๓๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านต้า บริเวณซอย ๑๔ บ้านเลขที่ ๒๘๖ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๕๖,๐๐๐	๔๔,๙๗๘	✓	-	-	-	๖ ก.พ. - ๖ เม.ย. ๖๘	กองช่าง	
๓๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านร้อง บริเวณบ้านเลขที่ ๓๑๓ ถึงบ้านเลขที่	๒๓๐,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๓๐ เม.ย. - ๒๘ ก.ค. ๖๘	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ตาม เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ช่วง ระยะเวลา	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
	๒๖๑ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง									
๓๙	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านร่อง บริเวณซอย ๑๘ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๒๕๖,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๓ พ.ค. - ๓๑ ก.ค. ๖๘	กองช่าง	
๔๐	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านศรีก้า บริเวณ ซอย ๓ และซอย ๔ หมู่ที่ ๑ ตำบล ปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๑,๑๕๕,๐๐๐	๙๘๙,๐๐๐	✓	-	-	-	๕ ส.ค. - ๒ ธ.ค. ๖๘	กองช่าง	
๔๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านหมอสม บริเวณ ซอยชมเชื่อน หมู่ที่ ๒ ตำบล ปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๘๔๐,๐๐๐	๖๘๙,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๗ มิ.ย. - ๒ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ตาม เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ช่วง ระยะเวลา	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๔๒	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านลำปางกลาง ตะวันตก บริเวณ ซอย บ้านเลขที่ ๒๕๙-๔๕๘ ริม แม่น้ำวัง หมู่ที่ ๓ ตำบลปง แสนทอง อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	๖๙๕,๐๐๐	๖๐๕,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๑ ก.พ. – ๒๑ พ.ค. ๖๘	กองช่าง	
๔๓	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำ ภายในชุมชนบ้านป่าตันกุ่ม เมือง ตั้งแต่หมู่บ้าน กาดใต้ ถึงสามแยกบ้านป่าตัน หมู่ที่ ๔ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๑,๙๗๖,๐๐๐	๑,๗๖๖,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๗ ก.พ. – ๒๗ มิ.ย. ๖๘	กองช่าง	
๔๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านกาดใต้ ภายในซอย ๗ หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๗๕๓,๓๐๐	๕๗๙,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๓ มี.ค. – ๑๐ มิ.ย. ๖๘	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ตาม เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ช่วง ระยะเวลา	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๔๕	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านหนองห้าตะวันตก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๑,๐๑๘,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๑ ก.พ. – ๒๐ มิ.ย. ๖๘	กองช่าง	
๔๖	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านปงแสนทอง บริเวณ ถนนเข้าหมู่บ้านสายหลัก หมู่ ที่ ๑ ตำบลปงแสนทอง อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	๔๔๐,๐๐๐	๔๔๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๔ ธ.ค. ๖๗ – ๒๑ ก.พ. ๖๘	กองช่าง	
๔๗	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านปงแสนทอง บริเวณ ซอย ๘ ซอย ๙ และซอย ๑๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๓๙๔,๐๐๐	๓๙๔,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๘ ธ.ค. ๖๗ – ๑๕ ก.พ. ๖๘	กองช่าง	
๔๘	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านศรีก้ำ บริเวณซอย	๓๐๕,๐๐๐	๓๐๕,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๔ ธ.ค. ๖๗ – ๒๑ ก.พ. ๖๘	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ตาม เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ช่วง ระยะเวลา	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
	๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง									
๔๙	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านหมอสสม ซอย ๘ และซอย ๑๒ หมู่ที่ ๒ ตำบล ปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๖๒,๐๐๐	๔๖๒,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๕ ธ.ค. ๖๗ - ๑๕ มี.ค. ๖๘	กองช่าง	
๕๐	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านวังแค้วัง บริเวณ ซอย ๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลปงแสน ทอง อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	๔๘๕,๐๐๐	๔๘๕,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๔ ธ.ค. ๖๗ - ๒๑ ก.พ. ๖๘	กองช่าง	
๕๑	โครงการปรับปรุงถนนเดิม และก่อสร้างถนนด้วยแอส ฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชน บ้านลำปางกลางตะวันตก ซอยบ้านเลขที่ ๑๖๙ , ๒๓๙ , ๔๒๘ หมู่ที่ ๓ ตำบลปงแสน	๔๕๖,๐๐๐	๔๕๖,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๙ ธ.ค. ๖๗ - ๑๖ ก.พ. ๖๘	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ตาม เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ช่วง ระยะเวลา	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
	ทอง อำเภอมือง จังหวัด ลำปาง									
๕๒	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านไร่นาน้อย บริเวณ ซอย ๓ ถึง ซอย ๘ หมู่ที่ ๕ ตำบลปงแสนทอง อำเภอมือง จังหวัดลำปาง	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๘ ธ.ค. ๖๗ - ๑๕ ก.พ. ๖๘	กองช่าง	
๕๓	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านทุ่งกูด้าย บริเวณ บ้านเลขที่ ๑๗๓/๓ และ บ้านเลขที่ ๒๔๖ หมู่ที่ ๖ ตำบลปงแสนทอง อำเภอมือง จังหวัดลำปาง	๑๘๒,๐๐๐	๑๘๒,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๐ ธ.ค. ๖๗ - ๑๗ ก.พ. ๖๘	กองช่าง	
๕๔	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านทุ่งกูด้าย ซอย บ้านเลขที่ ๑๙๓ หมู่ที่ ๖ ตำบลปงแสนทอง อำเภอมือง	๑๕๔,๐๐๐	๑๕๔,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๐ ธ.ค. ๖๗ - ๑๗ ก.พ. ๖๘	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ตาม เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ช่วง ระยะเวลา	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
	จังหวัดลำปาง									
๕๕	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านทุ่งกูด้าย ซอยบ้านเลขที่ ๒๕๐,๓๐๐,๓๔๑ (บริเวณซอยชลประทาน) หมู่ที่ ๖ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๓๘,๐๐๐	๔๓๘,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๘ ธ.ค. ๖๗ - ๑๕ ก.พ. ๖๘	กองช่าง	
๕๖	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านกาดโป่ง บริเวณซอย ๔ หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๔,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๙ ต.ค. - ๒๗ ธ.ค. ๖๗	กองช่าง	
๕๗	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านกาดโป่ง บริเวณซอย ๕ หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๘๗,๐๐๐	๔๘๖,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๙ ต.ค. - ๒๗ ธ.ค. ๖๗	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ตาม เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ช่วง ระยะเวลา	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๕๘	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านช้าง บริเวณตั้งแต่ หน้าสำนักสงฆ์บ้านช้างไปทาง แยกบ้านปากกล้วย - แม่กีย หมู่ ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๒,๕๐๐	✓	-	-	-	๒๙ ต.ค. - ๒๗ ธ.ค. ๖๗	กองช่าง	
๕๙	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านสบตุ๋ย บริเวณ ซอย ๒ หมู่ที่ ๘ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๒๙๕,๐๐๐	๒๙๕,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๘ ธ.ค. ๖๗ - ๑๕ ก.พ. ๖๘	กองช่าง	
๖๐	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านสบตุ๋ย บริเวณซอย ๑ บ้าน เลข ที่ ๙๙ และ บ้านเลขที่ ๒๑๐/๕ หมู่ที่ ๘ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง ลำปาง จังหวัดลำปาง	๒๒๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๘ ธ.ค. ๖๗ - ๑๕ ก.พ. ๖๘	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ตาม เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ช่วง ระยะเวลา	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๖๑	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านสบตุ๋ย บริเวณซอย ๗ และซอย ๘ หมู่ที่ ๘ ตำบล ปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๙๖,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๘ ธ.ค. ๖๗ - ๑๕ ก.พ. ๖๘	กองช่าง	
๖๒	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนมงคลกาญจน์ บริเวณ ซอยร่มโพธิ์ หมู่ที่ ๘ ตำบลปง แสนทอง อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๘ ธ.ค. ๖๗ - ๑๕ ก.พ. ๖๘	กองช่าง	
๖๓	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านไร่ช่วงเปา บริเวณ ซอย ๔ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลปง แสนทอง อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๘ ธ.ค. ๖๗ - ๑๕ ก.พ. ๖๘	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ตาม เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ช่วง ระยะเวลา	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๖๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนหมอสม บริเวณซอยแยกจากซอย ๒ และระหว่างซอย ๑๑ เชื่อมซอย ๑๒ (ซอยต้นโพธิ์) หมู่ที่ ๒ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง	๑๘๕,๐๐๐	๑๘๕,๐๐๐	✓	-	-	-	๔ ก.พ. - ๔ พ.ค. ๖๘	กองช่าง	
๖๕	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนหมอสม บริเวณระหว่างซอย ๙ เชื่อมซอย ๑๐ หมู่ที่ ๒ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง	๓๒๕,๐๐๐	๓๒๕,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๒ ก.พ. - ๒๒ พ.ค. ๖๘	กองช่าง	
๖๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านวังแก้ว บริเวณซอยจรัสแสง ๒ และซอยข้าง	๓๖๔,๐๐๐	๓๖๔,๐๐๐	✓	-	-	-	๔ ก.พ. - ๔ พ.ค. ๖๘	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ตาม เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ช่วง ระยะเวลา	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
	บ้านเลขที่ ๓/๓ หมู่ที่ ๒ ตำบล ปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง									
๖๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านปากกล้วย บริเวณ ซอย ๒ ต่อจากถนนเดิม หมู่ที่ ๔ ตำบลปงแสนทอง อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	๕๐,๐๐๐	๔๙,๙๙๙	✓	-	-	-	๑๘ ธ.ค. ๖๗ - ๑๕ ก.พ. ๖๘	กองช่าง	
๖๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านหนองบัว บริเวณ แยกจากซอย ๒/๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๑๒๙,๐๐๐	๑๒๙,๐๐๐	✓	-	-	-	๔ ก.พ. - ๔ พ.ค. ๖๘	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ตาม เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ช่วง ระยะเวลา	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๖๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านหนองบัว ภายในซอย ๔ และภายในซอย ๑๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๔ ก.พ. - ๔ พ.ค. ๖๘	กองช่าง	
๗๐	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านหลวง บริเวณซอย ๕ และซอย ๖ หมู่ที่ ๕ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๓๔๖,๐๐๐	๓๔๖,๐๐๐	✓	-	-	-	๕ ก.พ. - ๕ พ.ค. ๖๘	กองช่าง	
๗๑	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านทุ่งกูด้าย บริเวณบ้านเลขที่ ๕๙ หมู่ที่ ๖ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๘๘,๐๐๐	๘๖,๐๐๐	✓	-	-	-	๓๐ เม.ย. - ๒๘ ก.ค. ๖๘	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ตาม เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ช่วง ระยะเวลา	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๗๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกาดใต้ บริเวณซอย ๑๔ หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๒๓๑,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๓ ธ.ค. ๖๗ - ๒๓ มี.ค. ๖๘	กองช่าง	
๗๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกาดใต้ บริเวณซอย ๘ หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๙๕,๐๐๐	๙๕,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๓ ธ.ค. ๖๗ - ๒๓ มี.ค. ๖๘	กองช่าง	
๗๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกาดโป่ง บริเวณซอยบ้านเลขที่ ๑๔๕ หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๓,๐๐๐	๔๒,๙๒๔	✓	-	-	-	๒๔ ม.ค.- ๒๔ มี.ค. ๖๘	กองช่าง	
๗๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนศรีสง่า บริเวณซอย	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๓ พ.ค. - ๓๑ ก.ค. ๖๘	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ตาม เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ช่วง ระยะเวลา	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
	๒/๙ หมู่ที่ ๘ ตำบลปงแสน ทอง อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง									
๗๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านไร่ช่วงเปา บริเวณ บ้านเลขที่ ๕๗๑ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๙๔,๐๐๐	๙๔,๐๐๐	✓	-	-	-	๘ พ.ค. - ๕ ส.ค. ๖๘	กองช่าง	
๗๗	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านไร่ช่วงเปา บริเวณ บ้านเลขที่ ๑๐๖ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๑๒๘,๐๐๐	๑๒๗,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๓ เม.ย. - ๒๑ ก.ค. ๖๘	กองช่าง	
๗๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านไร่สันติสุข ตั้งแต่ บ้าน เลขที่ ๔๑๑/๑ ถึง บ้านเลขที่ ๕๒๓ หมู่ที่ ๑๑	๓๙๐,๐๐๐	๓๙๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๓๐ เม.ย. - ๒๘ ก.ค. ๖๘	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ตาม เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ช่วง ระยะเวลา	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
	ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง									
๗๙	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านสำเภา ตั้งแต่ บ้านเลขที่ ๓๑๘ จนถึง บ้านเลขที่ ๒๐๘ ซอย ๘ หมู่ที่ ๙ ตำบลปงแสนทอง อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	๓๙๐,๐๐๐	๓๙๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๕ ก.พ. - ๕ พ.ค. ๖๘	กองช่าง	
๘๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านสบตุ๋ย บริเวณ บ้านเลขที่ ๑๘๘/๕ หมู่ที่ ๘ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๘๖,๐๐๐	๘๕,๗๙๘	✓	-	-	-	๘ พ.ค. - ๕ ส.ค. ๖๘	กองช่าง	
๘๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านบุญเกิด ซอยเชื่อม ระหว่างบ้านบุญเกิด ถึงบ้าน หนองปล้อง และบริเวณข้าง	๗๖๕,๐๐๐	๖๔๙,๐๐๐	-	✓	-	-	๑๗ ก.ค. - ๑๔ ต.ค. ๖๘	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ตาม เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ช่วง ระยะเวลา	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
	บ้านเลขที่ ๕๕ หมู่ที่ ๒ ตำบล พระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง									
๘๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม ระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ภายในชุมชนบ้านกอก ชุม ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๒๒ จนถึง หมู่บ้านทิพย์นิรารา และ ซอย ข้างบ้านเลขที่ ๑๕๘ หมู่ที่ ๖ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๕๕๐,๐๐๐	๔๖๕,๙๐๘	-	✓	-	-	๓๐ ส.ค. - ๒๗ พ.ย. ๖๘	กองช่าง	
๘๓	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและ ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ภายในชุมชนบ้าน กอกชุม ซอยบ้านเลขที่ ๑๙๙ หมู่ที่ ๖ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๖๗๒,๐๐๐	๖๗๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๑๘ ก.ค. - ๑๔ พ.ย. ๖๘	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ตาม เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ช่วง ระยะเวลา	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๘๔	โครงการก่อสร้างวางระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านหนองวัวเฒ่า ตั้งแต่ บ้าน เลขที่ ๕๗๙ จนถึง บ้านเลขที่ ๕๑๖ หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๗๑๕,๐๐๐	๗๑๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๗ มิ.ย. – ๒๓ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	
๘๕	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี ตั้งแต่ บริเวณ บ้านเลขที่ ๙๗/๒ จนถึงทางสิ้นสุดเขตรถไฟ หมู่ ที่ ๘ ตำบลพระบาท อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	๗๕๐,๐๐๐	๖๘๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๐ มี.ค. ๖๘	กองช่าง	
๘๖	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี (สัน ป่าตึง) ตั้งแต่บริเวณบ้านเลขที่ ๑๑๓/๑ จนถึงร้านลาบป่าดี หมู่ที่ ๘ ตำบลพระบาท	๙๖๐,๐๐๐	๘๗๖,๐๐๐	✓	-	-	-	๔ ก.ค. – ๑ ต.ค. ๖๘	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ตาม เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ช่วง ระยะเวลา	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
	อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง									
๘๗	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนลำปางคุณ บริเวณซอย ๔ และซอย ๕ หมู่ที่ ๑ ตำบล พระบาท อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	๓๗๕,๐๐๐	๓๗๕,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๘ ม.ค. – ๒๘ มี.ค. ๖๘	กองช่าง	
๘๘	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนลำปางคุณ ซอย ๑๓ หมู่ ที่ ๑ ตำบลพระบาท อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	๔๘๐,๐๐๐	๔๔๘,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๑ ม.ค. – ๒๑ มี.ค. ๖๘	กองช่าง	
๘๙	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนป่าขาม (ริมธาร) บริเวณ ข้างบ้านเลขที่ ๙๔๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๓๙๐,๐๐๐	๓๘๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๑ ม.ค. – ๒๑ มี.ค. ๖๘	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ตาม เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ช่วง ระยะเวลา	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๙๐	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านป่าขาม (ธารสาย ทิพย์) บริเวณข้างบ้านเลขที่ ๑๑๑๙/๘ หมู่ที่ ๑ ตำบลพระ บาท อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	๔๙๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๑ ม.ค. – ๒๑ มี.ค. ๖๘	กองช่าง	
๙๑	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านบุญเกิด บริเวณข้าง บ้านเลขที่ ๑๑๒/๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	✓	-	-	-	๕ ธ.ค. ๖๗ – ๒ ก.พ.๖๘	กองช่าง	
๙๒	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านบุญเกิด ซอย ๖ หมู่ ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	๔๙๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๕ ธ.ค. ๖๗ – ๒ ก.พ.๖๘	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ตาม เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ช่วง ระยะเวลา	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๙๓	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านบุญเกิด ซอย ๒ หมู่ ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	๔๙๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๗ ธ.ค. ๖๗ - ๑๔ ก.พ. ๖๘	กองช่าง	
๙๔	โครงการก่อสร้างและปรับปรุง ถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต เชื่อมระหว่างชุมชน ธนวรรณ ถึงชุมชนบ้านบุญ เกิด หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๘ ม.ค. - ๒๘ มี.ค. ๖๘	กองช่าง	
๙๕	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านบุญเกิด บริเวณข้าง บ้านเลขที่ ๓๔๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๒ ธ.ค. ๖๗ - ๙ ก.พ. ๖๘	กองช่าง	
๙๖	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนสันติภาพ ซอย ๔ หมู่ที่	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๑ ม.ค. - ๒๑ มี.ค. ๖๘	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ตาม เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ช่วง ระยะเวลา	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
	๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง									
๙๗	โครงการก่อสร้างและปรับปรุง ถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ภายในชุมชนบ้าน โทกหัวช้าง ซอย ๑๒ (สังขะ หนูน) หมู่ที่ ๓ ตำบลพระ บาท อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	๔๙๘,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๑ ม.ค. - ๒๑ มี.ค. ๖๘	กองช่าง	
๙๘	โครงการก่อสร้างถนนแอส ฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชน บ้านโทกหัวช้าง ตั้งแต่ บ้านเลขที่ ๒๖๘ จนถึงทางเข้า โครงการหมู่บ้านตากานต์ดา แลนด์แอนเฮ้าส์ หมู่ที่ ๓ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๙๘,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๐ พ.ย. ๖๗- ๑๘ ม.ค. ๖๘	กองช่าง	
๙๙	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านตลาด บริเวณข้าง	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๗ พ.ย. ๖๗- ๑๔ ก.พ. ๖๘	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ตาม เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ช่วง ระยะเวลา	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
	บ้านเลขที่ ๗๓ หมู่ที่ ๔ ตำบล พระบาท อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง									
๑๐๐	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านผาตลาด บริเวณข้าง บ้านเลขที่ ๑๔/๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๕ ธ.ค. ๖๗- ๒ ก.พ. ๖๘	กองช่าง	
๑๐๑	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านผาตลาด (วังหลวง) บริเวณจุดสกัดไฟฟ้าหมอก ควันบ้านผาตลาด (วังหลวง) หมู่ที่ ๔ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๒ ธ.ค. ๖๗ - ๙ ก.พ. ๖๘	กองช่าง	
๑๐๒	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านผาตลาด บริเวณบ้าน นางน้อย แก้วทอง หมู่ที่ ๔	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	✓	-	-	-	๗ ก.พ. - ๗ เม.ย. ๖๘	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ตาม เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ช่วง ระยะเวลา	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
	ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง									
๑๐๓	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านหนองปล้อง (กลุ่ม เหมือง) บริเวณข้างบ้านเลขที่ ๑๖๘ หมู่ที่ ๕ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๕๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๑ ม.ค. – ๒๑ มี.ค. ๖๘	กองช่าง	
๑๐๔	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนศรีพูนทรัพย์ บริเวณ บ้านเลขที่ ๖๙๙/๓๙ และ ๖๙๙/๙๙ หมู่ที่ ๕ ตำบลพระ บาท อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๑ ม.ค. – ๒๑ มี.ค. ๖๘	กองช่าง	
๑๐๕	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนศรีพูนทรัพย์ ซอย ๒ หมู่ ที่ ๕ ตำบลพระบาท อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	๓๒๐,๐๐๐	๓๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๘ ม.ค. – ๒๘ มี.ค. ๖๘	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ตาม เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ช่วง ระยะเวลา	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๑๐๖	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนศรีพูนทรัพย์ ซอย ๑ และถนนสายหน้ากรม ทรัพยากรน้ำ ภาค ๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๓๓๐,๐๐๐	๓๓๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๘ ม.ค. – ๒๘ มี.ค. ๖๘	กองช่าง	
๑๐๗	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านหนองปล้อง บริเวณ ข้างบ้านเลขที่ ๗๐๕ , ๑๓๗/๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๓๘๐,๐๐๐	๓๘๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๙ ธ.ค. ๖๗ – ๒๘ มี.ค. ๖๘	กองช่าง	
๑๐๘	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนจิตต์อารีวิลเลจ ๑ เชื่อม หมู่บ้าน เื่อนสายคำ หมู่ที่ ๖ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๓๗๕,๐๐๐	๓๗๕,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๒ พ.ย. ๖๗ - ๒๐ ม.ค. ๖๘	กองช่าง	
๑๐๙	โครงการปรับปรุงถนนเดิม	๓๓๐,๐๐๐	๓๓๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๒ พ.ย.	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ตาม เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ช่วง ระยะเวลา	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
	พร้อมลานด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ภายในชุมชนบ้าน กอกชุม หมู่ที่ ๖ ตำบลพระ บาท อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง							๖๗ - ๒๐ ม.ค. ๖๘		
๑๑๐	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านกอกชุม ซอย เจ.ซี. เพลส หมู่ที่ ๖ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๑๐,๐๐๐	๔๑๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๖ พ.ย. ๖๗ - ๑๔ ม.ค. ๖๘	กองช่าง	
๑๑๑	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนจิตต์อารีวิลเลจ ๑ ซอย ๑๐ หมู่ที่ ๖ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๙๙,๕๐๐	๔๙๙,๕๐๐	✓	-	-	-	๑๖ พ.ย. ๖๗ - ๑๔ ม.ค. ๖๘	กองช่าง	
๑๑๒	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนจิตต์อารีวิลเลจ ๑ บริเวณ ซอย ๔ ,ซอย ๘/๒ , ซอย ๘/๔ , ซอย ๘/๖ หมู่ที่ ๖	๔๐๕,๐๐๐	๔๐๕,๕๐๐	✓	-	-	-	๒๐ พ.ย. ๖๗ - ๑๘ ม.ค. ๖๘	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ตาม เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ช่วง ระยะเวลา	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
	ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง									
๑๑๓	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านหนองวัวเฒ่า บริเวณบ้านเลขที่ ๖๐๒ หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๓๑๐,๐๐๐	๓๑๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๒ พ.ย. ๖๗ - ๒๐ ม.ค. ๖๘	กองช่าง	
๑๑๔	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านหนองวัวเฒ่า บริเวณบ้านเลขที่ ๒๓๗ ถึง บ้านเลขที่ ๓๓๙ หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๙๘,๕๐๐	๔๙๘,๕๐๐	✓	-	-	-	๑๘ ธ.ค. ๖๗ - ๑๕ ก.พ. ๖๘	กองช่าง	
๑๑๕	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก บริเวณข้างบ้านเลขที่ ๔๑๑	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	✓	-	-	-	๗ ธ.ค. ๖๗ - ๔ ก.พ. ๖๘	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ตาม เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ช่วง ระยะเวลา	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
	หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง									
๑๑๖	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านป่าแลว ๒ ซอยรวม โชค ๓ หมู่ที่ ๗ ตำบลพระ บาท อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๒ พ.ย. ๖๗ - ๒๐ ม.ค. ๖๘	กองช่าง	
๑๑๗	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนป่าแลว ๒ ซอยรวมโชค ๒ หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๓๒๐,๐๐๐	๓๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๒ พ.ย. ๖๗ - ๒๐ ม.ค. ๖๘	กองช่าง	
๑๑๘	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนหนองห้าตะวันออกซอย ข้างโครงการศรีแสงทอง (บ้าน ก้านนสวน) หมู่ที่ ๗ ตำบล พระบาท อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	๓๒๐,๐๐๐	๓๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๗ ธ.ค. ๖๗ - ๔ ก.พ. ๖๘	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ตาม เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ช่วง ระยะเวลา	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๑๑๙	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนหนองห้าตะวันออก ตั้งแต่โครงการศรีแสงทองถึง ทางเชื่อมบ้านโทกหัวช้าง หมู่ ที่ ๗ ตำบลพระบาท อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	๔๙๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๗ ธ.ค. ๖๗ - ๔ ก.พ. ๖๘	กองช่าง	
๑๒๐	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก บริเวณซอยข้างร้านค้าชุมชน หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	✓	-	-	-	๗ ก.พ. - ๗ เม.ย. ๖๘	กองช่าง	
๑๒๑	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี บริเวณตั้งแต่บ้านเลขที่ ๒๒๖ จนถึงบ้านเลขที่ ๙๔ หมู่ที่ ๘ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๒ ธ.ค. ๖๗ - ๙ ก.พ. ๖๘	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ตาม เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ช่วง ระยะเวลา	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๑๒๒	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี บริเวณตั้งแต่บ้านเลขที่ ๒๑๐ หมู่ที่ ๘ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๖๐,๐๐๐	๔๖๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๒ ธ.ค. ๖๗ - ๙ ก.พ. ๖๘	กองช่าง	
๑๒๓	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี บริเวณอยู่อาจารย์ไก่อ หมู่ที่ ๘ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๒๙๐,๐๐๐	๒๙๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๒ ธ.ค. ๖๗ - ๙ ก.พ. ๖๘	กองช่าง	
๑๒๔	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี บริเวณหอนาฬิกาสันป่าตึง หมู่ ที่ ๘ ตำบลพระบาท อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๗ ธ.ค. ๖๗ - ๑๔ ก.พ. ๖๘	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ตาม เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ช่วง ระยะเวลา	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๑๒๕	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี ตั้งแต่ บ้าน เลข ที่ ๗๕ จน ถึง บ้าน เลข ที่ ๗๗/๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๓๗๐,๐๐๐	๓๗๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๒ ธ.ค. ๖๗ - ๙ ก.พ. ๖๘	กองช่าง	
๑๒๖	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี ตั้งแต่ บ้าน เลข ที่ ๒๗๔ (ทางไปวัด สามัคคีบุญญาราม) หมู่ที่ ๘ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๒ ธ.ค. ๖๗ - ๙ ก.พ. ๖๘	กองช่าง	
๑๒๗	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี (สัน ป่าตึง) บริเวณปากทางเข้าวัด สันป่าตึงวนาราม หมู่ที่ ๘ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	✓	-	-	-	๕ ธ.ค. ๖๗ - ๒ ก.พ. ๖๘	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ตาม เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ช่วง ระยะเวลา	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
	จังหวัดลำปาง									
๑๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านบุญเกิด บริเวณข้างบ้านเลขที่ ๗๖/๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๘๐,๐๐๐	๔๖๙,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๘ มี.ค. – ๒๕ มิ.ย. ๖๘	กองช่าง	
๑๒๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านโทกหัวช้าง บริเวณซอยข้างบ้านเลขที่ ๓๔๘ , ๕๑/๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๖๕,๐๐๐	๔๖๕,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๙ มี.ค. – ๒๖ มิ.ย. ๖๘	กองช่าง	
๑๓๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านผาลาด บริเวณข้างบ้านเลขที่ ๑๔ , ๑๗๙ หมู่ที่ ๔ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๓๔๐,๐๐๐	๓๓๗,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๕ มิ.ย. ๖๘	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ตาม เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ช่วง ระยะเวลา	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๑๓๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกอกชุม ตั้งแต่ซอยบ้านเลขที่ ๒ หมู่ที่ ๖ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๙๘,๐๐๐	๔๗๒,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๘ มี.ค. – ๒๕ มิ.ย. ๖๘	กองช่าง	
๑๓๒	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านหัวฝาย บริเวณบ้านเลขที่ ๓๔๒ ถึงลำเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ ๔ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๖๐๐,๐๐๐	๕๓๙,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๐ มิ.ย. – ๑๗ มิ.ย. ๖๘	กองช่าง	
๑๓๓	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านกล้วยหลวง บริเวณซอยพัฒนา ๑ ถึงบ้านเลขที่ ๔๐ หมู่ที่ ๑ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๓๘๖,๐๐๐	๓๘๖,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๕ ธ.ค. ๖๗ – ๑๓ ม.ค. ๖๘	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ตาม เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ช่วง ระยะเวลา	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๑๓๔	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านกล้วยหลวง บริเวณ ซอย ๕ และซอยบ้านเลขที่ ๑๒/๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลกล้วย แพะ อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	๔๘๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๘ ธ.ค. ๖๗ - ๖ ม.ค. ๖๘	กองช่าง	
๑๓๕	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านกล้วยหลวงพัฒนา บริเวณซอยศาลเจ้า หมู่ที่ ๑ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๒ พ.ย. ๖๗ - ๖ ม.ค. ๖๘	กองช่าง	
๑๓๖	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต บริเวณ ซอย ๘ และ ซอย ข้าง บ้านเลขที่ ๓๗๘ ภายในชุมชน บ้านกล้วยหลวงพัฒนา หมู่ที่ ๑ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	๔๗๖,๐๐๐	๔๗๖,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๒ พ.ย. ๖๗ - ๖ ม.ค. ๖๘	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ตาม เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ช่วง ระยะเวลา	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๑๓๗	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านกล้วยหลวง บริเวณ ซอยบ้านเลขที่ ๕๑๐ และซอย บ้านเลขที่ ๒๑๖/๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๑๑๘,๐๐๐	๑๑๘,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๒ พ.ย. ๖๗ - ๑๐ ม.ค. ๖๘	กองช่าง	
๑๓๘	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านกล้วยแพะ บริเวณ ซอย ๕ และซอย ๑๐ หมู่ที่ ๒ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๓๓๔,๐๐๐	๓๓๔,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๕ พ.ย. ๖๗ - ๑๓ ม.ค. ๖๘	กองช่าง	
๑๓๙	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านกล้วยแพะ บริเวณ ซอย ๑๗ และซอยบ้านเลขที่ ๓๓๖ หมู่ที่ ๒ ตำบลกล้วย แพะ อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	๒๓๐,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๒ พ.ย. ๖๗ - ๑๐ ม.ค. ๖๘	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ตาม เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ช่วง ระยะเวลา	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๑๔๐	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต บริเวณข้าง บ้านเลขที่ ๒๕/๑,บ้านเลขที่ ๘๒/๑ และซอยบ้านเลขที่ ๑๗๙/๑ ภายในชุมชนบ้าน กล้วยม่วง หมู่ที่ ๓ ตำบล กล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๒๒๒,๐๐๐	๒๒๒,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๒ พ.ย. ๖๗ - ๑๐ ม.ค. ๖๘	กองช่าง	
๑๔๑	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต บริเวณ ซอย ๓ ,ซอยข้างบ้านเลขที่ ๓๑๗, ซอยบ้านเลขที่ ๒๓๗ ภายในชุมชนบ้านกล้วยม่วง หมู่ที่ ๓ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๒ พ.ย. ๖๗ - ๑๐ ม.ค. ๖๘	กองช่าง	
๑๔๒	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ซอย ๗ ภายในชุมชนบ้านหัวฝาย หมู่ ที่ ๔ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	๓๕๓,๐๐๐	๓๕๓,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๕ พ.ย. ๖๗ - ๑๓ ม.ค. ๖๘	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ตาม เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ช่วง ระยะเวลา	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๑๔๓	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต บริเวณ บ้านเลขที่ ๖๒ ถึงลำห้วยแม่ ปุง ภายในชุมชนบ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๔ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๕ พ.ย. ๖๗ - ๑๓ ม.ค. ๖๘	กองช่าง	
๑๔๔	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ซอย ๓ และซอย ๖ ภายในชุมชนบ้าน กล้วยกลาง หมู่ที่ ๕ ตำบล กล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๒๗๗,๐๐๐	๒๗๗,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๒ พ.ย. ๖๗ - ๑๐ ม.ค. ๖๘	กองช่าง	
๑๔๕	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสาย ข้างวัดพระแท่น ภายใน ชุมชนบ้านกล้วยกลาง หมู่ที่ ๕ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๔๖,๐๐๐	๔๔๖,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๕ พ.ย. ๖๗ - ๑๓ ม.ค. ๖๘	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ตาม เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ช่วง ระยะเวลา	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๑๔๖	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสาย ข้างบ้านเลขที่ ๓๘/๒ ถึงถนน คลองชลประทาน ภายใน ชุมชนบ้านกล้วยกลาง หมู่ที่ ๕ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๘ พ.ย. ๖๗ - ๖๓ ม.ค. ๖๘	กองช่าง	
๑๔๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านกล้วยหลวง บริเวณ ซอยบ้านเลขที่ ๓๘๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๖๑,๐๐๐	๕๙,๕๙๙	✓	-	-	-	๘ มี.ค. - ๖ พ.ค. ๖๘	กองช่าง	
๑๔๘	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านกล้วยหลวงพัฒนา บริเวณบ้านเลขที่ ๓๔๐ เชื่อม บ่อพักเดิม หมู่ที่ ๑ ตำบล กล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๑๓๕,๐๐๐	๑๒๙,๙๕๔	✓	-	-	-	๖ ก.พ. - ๖ เม.ย. ๖๘	กองช่าง	

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๒กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน และพัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะ ให้สะอาด และน้ำสามารถไหลผ่านได้ไม่ติดขัด

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ตาม เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ช่วง ระยะเวลา	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๑	โครงการก่อสร้างผนังป้องกัน การกัดเซาะตลิ่ง บริเวณลำ เหมืองสาธารณะประโยชน์ ภายในชุมชนบ้านช้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๒๕,๐๐๐	๓๘๓,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๑ เม.ย. - ๒๑ ส.ค. ๖๘	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างถังกรองน้ำ แบบถังเหล็ก ติดตั้งปั้มน้ำ บาดาลและปั้มน้ำดี ภายใน ประปาหมู่บ้าน ชุมชนบ้าน กาดเมฆตะวันตก หมู่ที่ ๕ ต. ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง	๔๕๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๘ ม.ค. - ๒๗ เม.ย. ๖๘	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ตาม เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ช่วง ระยะเวลา	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๓	โครงการก่อสร้างถังกรองน้ำ แบบถังเหล็ก ติดตั้งปั้มนสูบน้ำ บาดาลและปั้มนสูบน้ำดี ภายใน ประปาหมู่บ้าน ชุมชนบ้าน กาดเมฆตะวันออก หมู่ที่ ๕ ต. ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๕,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๘ ม.ค. - ๒๗ เม.ย. ๖๘	กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างถังกรองน้ำ แบบถังเหล็ก ติดตั้งปั้มนสูบน้ำ บาดาลและปั้มนสูบน้ำดี ภายใน ประปาหมู่บ้าน ชุมชนบ้านป่า แลว ๑ หมู่ที่ ๑๓ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๓๐ ม.ค. - ๒๙ เม.ย. ๖๘	กองช่าง	
๕	โครงการก่อสร้างถังกรองน้ำ แบบถังเหล็ก ติดตั้งปั้มนสูบน้ำ บาดาลและปั้มนสูบน้ำดี ภายใน ประปาหมู่บ้าน ชุมชนบ้าน หลวง หมู่ที่ ๕ ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.ลำปาง	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๘,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๘ ม.ค. - ๒๗ เม.ย. ๖๘	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ตาม เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ช่วง ระยะเวลา	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๖	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งปั้มนสูบน้ำ ภายใน ประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชน บ้านไร่นาน้อย หมู่ที่ ๕ ต.ปงแสนทอง อำเภอเมือง จ.ลำปาง	๔๙๐,๐๐๐	๔๔๙,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๘ ม.ค. – ๒๗ เม.ย. ๖๘	กองช่าง	
๗	โครงการก่อสร้างถังกรองน้ำ แบบถังเหล็ก ติดตั้งปั้มนสูบน้ำ บาดาลและปั้มนสูบน้ำดี ภายใน ประปาหมู่บ้าน ชุมชนบ้านไร่ สันติสุข หมู่ที่ ๑๑ ต.ปงแสน ทอง อ.เมือง จ.ลำปาง	๔๕๐,๐๐๐	๔๔๙,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๘ ม.ค. – ๒๗ เม.ย. ๖๘	กองช่าง	
๘	โครงการวางท่อเมนประปา หมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้าน ลำปางกลางตะวันตก หมู่ที่ ๘ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๙๐,๐๐๐	๔๕๔,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๔ ม.ค. – ๑๓ เม.ย. ๖๘	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ตาม เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ช่วง ระยะเวลา	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๙	โครงการก่อสร้างถังกรองน้ำ แบบถังเหล็ก ติดตั้งปั้มนสูบน้ำ บาดาลและปั้มนสูบน้ำดี ภายใน ประปาหมู่บ้าน(คันทรี่วิว) ชุมชนบ้านหนองห้าตะวันตก หมู่ที่ ๑๐ ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.ลำปาง	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๘,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๒ ก.พ. - ๑๒ พ.ค. ๖๘	กองช่าง	
๑๐	โครงการก่อสร้างถังกรองน้ำ แบบถังเหล็ก ติดตั้งปั้มนสูบน้ำ บาดาลและปั้มนสูบน้ำดี ภายใน ประปาหมู่บ้าน ชุมชนบ้าน แม่ก๊วย หมู่ที่ ๙ ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.ลำปาง	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๘,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๒ ก.พ. - ๑๒ พ.ค. ๖๘	กองช่าง	
๑๑	โครงการก่อสร้างถังกรองน้ำ แบบถังเหล็ก ติดตั้งปั้มนสูบน้ำ บาดาลและปั้มนสูบน้ำดี ภายใน ประปาหมู่บ้าน ชุมชนบ้านบุญ เกิด หมู่ที่ ๒ ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง	๔๕๐,๐๐๐	๔๔๙,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๒ ก.พ. - ๑๒ พ.ค. ๖๘	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ตาม เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ช่วง ระยะเวลา	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๑๒	โครงการก่อสร้างถังกรองน้ำ แบบถังเหล็ก ติดตั้งปั้มนสูบน้ำ บาดาลและปั้มนสูบน้ำดี ภายใน ประปาหมู่บ้าน ชุมชนบ้าน ผาลาด (สามแยกผาลาด) หมู่ ที่ ๔ ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๘,๐๐๐	✓	-	-	-	๙ ม.ค. - ๙ มี.ค. ๖๘	กองช่าง	
๑๓	โครงการก่อสร้างถังกรองน้ำ แบบถังเหล็ก ติดตั้งปั้มนสูบน้ำ บาดาลและปั้มนสูบน้ำดี ภายใน ประปาหมู่บ้าน ชุมชนบ้าน ผาลาด(ผาลาดวังหลวง) หมู่ที่ ๔ ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๘,๐๐๐	✓	-	-	-	๙ ม.ค. - ๙ มี.ค. ๖๘	กองช่าง	
๑๔	โครงการก่อสร้างถังกรองน้ำ แบบถังเหล็ก ติดตั้งปั้มนสูบน้ำ บาดาลและปั้มนสูบน้ำดี ภายใน ประปาหมู่บ้าน ชุมชนบ้าน อิวเมียนบ้านผาลาด หมู่ที่ ๔ ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๘,๐๐๐	✓	-	-	-	๙ ม.ค. - ๙ มี.ค. ๖๘	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ตาม เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ช่วง ระยะเวลา	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๑๕	โครงการก่อสร้างถังกรองน้ำ แบบถังเหล็ก ติดตั้งปั้มนสูบน้ำ บาดาลและปั้มนสูบน้ำดี ภายใน ประปาหมู่บ้าน ชุมชนบ้าน กอกชุม (ห้วยหาญ) หมู่ที่ ๖ ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๘,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๒ ก.พ. – ๑๒ พ.ค. ๖๘	กองช่าง	
๑๖	โครงการก่อสร้างถังกรองน้ำ แบบถังเหล็ก ติดตั้งปั้มนสูบน้ำ บาดาลและปั้มนสูบน้ำดี ภายใน ประปาหมู่บ้าน ชุมชนบ้านป่า แลว ๒ หมู่ที่ ๗ ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง	๔๕๐,๐๐๐	๔๔๘,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๓ ม.ค. – ๒๓ เม.ย. ๖๘	กองช่าง	
๑๗	โครงการก่อสร้างถังกรองน้ำ แบบถังเหล็ก ติดตั้งปั้มนสูบน้ำ บาดาลและปั้มนสูบน้ำดี ภายใน ประปาหมู่บ้านหน้าวัดหนอง ห้า ชุมชนบ้านหนองห้า ตะวันออก หมู่ที่ ๗ ตำบลพระ บาท อําเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	๔๕๐,๐๐๐	๔๔๙,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๓ ม.ค. – ๒๒ เม.ย. ๖๘	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ตาม เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ช่วง ระยะเวลา	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๑๘	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งปั้มนสูบน้ำ ภายใน ประปาหมู่บ้าน ชุมชนบ้านหัว ทุ่งสามัคคี หมู่ที่ ๘ ตำบล พระบาท อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	๔๙๐,๐๐๐	๔๘๗,๐๐๐	✓	-	-	-	๘ ม.ค. - ๗ เม.ย. ๖๘	กองช่าง	
๑๙	โครงการติดตั้งปั้มนสูบน้ำ บาดาล ภายในชุมชนบ้าน กล้วยแพะ ซอย ๑๗ หมู่ที่ ๒ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๘,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๐ ม.ค. - ๑๐ มี.ค. ๖๘	กองช่าง	
๒๐	โครงการก่อสร้างถังกรองน้ำ แบบถังเหล็ก ติดตั้งปั้มนสูบน้ำ บาดาลและปั้มนสูบน้ำดี ภายใน ประปาหมู่บ้าน ชุมชนบ้านหัว ฝาย หมู่ที่ ๔ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๕๐,๐๐๐	๔๔๘,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๐ ม.ค. - ๑๐ มี.ค. ๖๘	กองช่าง	
๒๑	โครงการก่อสร้างถังกรองน้ำ แบบถังเหล็ก ติดตั้งปั้มนสูบน้ำ บาดาล ภายในประปาหมู่บ้าน	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๘,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๐ ม.ค. - ๑๐ มี.ค. ๖๘	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ตาม เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ช่วง ระยะเวลา	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
	(ศูนย์ไต่ลื้อ) ชุมชนบ้านกล้วย หลวง หมู่ที่ ๑ ตำบลกล้วย แพะ อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง									
๒๒	โครงการก่อสร้างถังกรองน้ำ แบบถังเหล็ก ติดตั้งปั้มน้ำสูบน้ำ บาดาลและปั้มน้ำดี ภายใน ประปาหมู่บ้าน ชุมชนบ้าน กล้วยม่วง หมู่ที่ ๓ ตำบล กล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๕๐,๐๐๐	๔๔๘,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๐ ม.ค. - ๑๐ มี.ค. ๖๘	กองช่าง	

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๓ กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริม/สนับสนุนการขยายเขตประปา ขยายเขตไฟฟ้า และการติดตั้งไฟส่องสว่าง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ตาม เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ช่วง ระยะเวลา	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๑	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณสวนสาธารณะบ้านย่าเป้า ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๙๐,๐๐๐	๔๘๘,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๑ ธ.ค. ๖๗ - ๑๘ ก.พ. ๖๘	กองช่าง	
๒	โครงการจัดซื้อโคมไฟถนนแอลอีดีและขาปรับโยกก้านโคมแบบ ๒ โคน พร้อมติดตั้ง	๑๒,๗๖๓,๕๐๐	๑๑,๙๖๓,๕๐๐	✓	-	-	-	๒๖ พ.ย. ๖๗ - ๒๔ เม.ย. ๖๘	กองช่าง	
๓	โครงการจัดซื้อโคมไฟถนนแอลอีดีพร้อมติดตั้ง บริเวณหน้าตำรวจทางหลวงจังหวัดลำปางถึง เกาะกลางถนนแยกชุมชนบ้านย่าเป้าไปจนสุดเขตถนนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๘๐๖,๐๐๐	๘๐๒,๐๐๐	✓	-	-	-	๑ ธ.ค. ๖๗ - ๒๓ ก.พ. ๖๘	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ตาม เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ช่วง ระยะเวลา	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๔	โครงการจัดซื้อเสาไฟฟ้าส่องสว่างโคมโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้ง บริเวณคลองส่งน้ำสายใหญ่ แม่ปุง กม.๒+๐๐๐ - ๘+๐๐๐	๑๑,๗๓๐,๐๐๐	๑๑,๗๑๕,๗๒๐	✓	-	-	-	๑ ธ.ค. ๖๗ - ๒๓ ก.พ. ๖๘	กองช่าง	
๕	โครงการจัดซื้อเสาไฟฟ้าส่องสว่างโคมโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้ง บริเวณถนนเส้นชุมชนบ้านหัวฝายไปสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ชุมชน บ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๔ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๑,๐๓๕,๐๐๐	๑,๐๓๓,๗๔๐	✓	-	-	-	๑ ธ.ค. ๖๗ - ๒๓ ก.พ. ๖๘	กองช่าง	

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๔ กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างและปรับปรุงสวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น สวนสุขภาพ อาคารอเนกประสงค์ และลานอเนกประสงค์เพื่อการนันทนาการ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ตาม เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ช่วง ระยะเวลา	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๑	โครงการก่อสร้างลานด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต บริเวณณาปณสถานชุมชนบ้านลำปางกลาง ตะวันออก หมู่ที่ ๑๑ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๑๕๒,๐๐๐	๑๔๙,๙๖๖	✓	-	-	-	๒๒ ต.ค. ๖๗ - ๒๒ ก.พ. ๖๘	กองช่าง	
๒	โครงการปรับปรุงลานด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต บริเวณศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านวังแค้ว หมู่ที่ ๒ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๕๒๑,๐๐๐	๕๑๕,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๔ ต.ค. ๖๗ - ๒๔ ก.พ. ๖๘	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ ชั้น ภายในชุมชนบ้านปากกล้วย บริเวณประปา	๓,๐๐๐,๐๐๐	๐	-	-	✓	-	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ตาม เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ช่วง ระยะเวลา	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
	หมู่บ้านฯ หมู่ที่ ๔ ตำบลปง แสนทอง อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง									
๔	โครงการปรับปรุงลานด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านหนองปล้อง บริเวณ หน้าอาคารจอดรถขยะ และ โรงซ่อมเครื่องจักรกลเทศบาล เมืองเขลางค์นคร หมู่ที่ ๕ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	✓	-	-	-	๗ ก.พ. - ๗ เม.ย. ๖๘	กองช่าง	

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ กรณีงบบุคลากรเฉพาะกิจ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ตาม เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ช่วง ระยะเวลา	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๑	รถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน	๑,๐๐๐,๐๐๐	๗๑๖,๘๐๐	✓	-	-	-	๑ - ๓๐ มี.ค. ๖๘	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ตาม เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ช่วง ระยะเวลา	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก (ซอยทางเข้าบ้านธารวิว) หมู่ที่ ๑๑ ตำบลชมพู อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง	๓,๒๕๐,๐๐๐	๓,๒๔๐,๐.๐๐	✓	-	-	-	๖ มี.ค. - ๑ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	
๒	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านโทกหัวช้าง เชื่อมระหว่างถนนสายเลี้ยวเมืองอินทร์บุรี - เชียงใหม่ หมู่ที่ ๓ ตำบลพระบาท อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง	๔,๖๕๐,๐๐๐	๔,๐๘๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๒ ธ.ค. ๖๗ - ๑๐ เม.ย. ๖๘	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ตาม เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ช่วง ระยะเวลา	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๓	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต เชื่อม ระหว่างชุมชนบ้านห้วยหล่อ บริเวณ ที่พักสงฆ์ป่าสักจะ บุชาธรรม หมู่ที่ ๒ ตำบลชมพู ถึงชุมชน บ้านกล้วยกลาง หมู่ที่ ๕ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๗,๕๕๐,๐๐๐	๖,๒๙๙,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๔ ธ.ค. ๖๗ - ๒๒ เม.ย. ๖๘	กองช่าง	
๔	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ชุมชนบ้าน หนองหัวหงอก บริเวณคัน คลอง ส่งน้ำสายใหญ่แม่วัง ฝั่งขวาถึง ทางเข้า - ออก ประตูด้านหลังมหาวิทยาลัย ราชภัฏลำปาง หมู่ที่ ๙ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔,๕๐๐,๐๐๐	๒,๙๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๐ พ.ค. - ๑๖ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	
๕	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต เชื่อม ระหว่างชุมชนบ้านบุญเกิด ถึง	๕,๖๐๐,๐๐๐	๓,๗๔๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๔ พ.ค. - ๒๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ตาม เทศบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ช่วง ระยะเวลา	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
	ชุมชนสันติภาพ หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง									

กล่าวโดยสรุป

จากผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมของเทศบาลเมืองเขลางค์นครพบว่าผลคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้ให้คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ได้รับคะแนน ๙๖ คะแนน ในส่วนของผลคะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้ให้คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ได้รับคะแนน ๙๒ คะแนน

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นเกณฑ์ที่กำหนดไว้ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้คะแนนเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และมากกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ขั้นต่ำ

ในส่วนของ การวัดความพึงพอใจของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้ให้คะแนนความพึงพอใจในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ ผลในภาพรวมจากประเด็นยุทธศาสตร์ ทั้ง ๗ ยุทธศาสตร์ เป็นดังนี้

อันดับ ๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านยุทธศาสตร์การทุนบำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ๘.๗๑ (S.D. ๑.๑๙)

อันดับ ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๘.๔๖ (S.D. ๑.๒๒)

อันดับ ๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๘.๒๑ (S.D. ๑.๓๓)

อันดับ ๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดีครอบคลุม ทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๗.๙๘ (S.D. ๑.๕๓)

อันดับ ๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๗.๙๖ (S.D. ๑.๔๖)

อันดับ ๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๗.๙๐ (S.D. ๑.๕๘)

อันดับ ๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะ มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๗.๙๐ (S.D. ๑.๘๖)

๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

เพื่อให้ตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองเขลางค์นครประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จึงได้ดำเนินการนำเข้าสู่ข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ในระบบ e-plan และได้นำข้อมูลในระบบ e-plan และระบบติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร มาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้ ซึ่งในครั้ง นี้ก็ยังคงควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป ดังนี้

๒.๑ ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการทำงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นครซึ่งประชาชนได้ให้ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านต่าง ๆ ดังนี้

๑. เทศบาลเมืองเขลางค์นครควรมีการปรับปรุงสภาพถนนให้อยู่ในสภาพดี จัดลำดับ ความสำคัญของ ถนนที่จะทำการปรับปรุงซ่อมแซม ตลอดจนบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค และองค์การโทรศัพท์ฯ เพื่อให้การแก้ไขปัญหา เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

๒. เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ควรมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ปรับปรุงสภาพถนนให้อยู่ใน สภาพดี ทำการติดตั้งไฟฟ้าให้เพียงพอ ตลอดจนทำการปรับปรุง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าตามถนนหลัก และถนน ภายในซอยต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ใช้งานได้ดีและควรเพิ่มจุดติดตั้งไฟฟ้าในบริเวณซอย ที่ค่อนข้างอันตราย หรือตามมุมอับ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและป้องกันการเกิดอาชญากรรม

๓. เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ควรดำเนินการขุดลอกท่อระบายน้ำเป็นประจำและจัดให้มี เจ้าหน้าที่เพื่อเก็บขยะมูลฝอยออกจากท่อระบายน้ำโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนหรือช่วงมีฝนตก เพื่อป้องกันไม่ให้ มีน้ำท่วมขัง

๔. เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ควรมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัด ระเบียบ สถานบันเทิง ผับ บาร์ ร้านเหล้า ให้มีความเหมาะสมและควรมีการตรวจสอบระยะเวลา ในการเปิดให้บริการของ สถานบันเทิง เพื่อให้เปิดให้บริการตามช่วงที่กฎหมายกำหนด และมีการตรวจสอบ การให้บริการสำหรับเยาวชน ที่อายุต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด

๕. เทศบาลเมืองเขลางค์นครควรมีการจัดระเบียบการติดตั้งป้ายโฆษณาต่าง ๆ ให้เหมาะสม และ ควรมีการตรวจสอบการติดตั้งป้ายโฆษณา เพื่อไม่ให้กีดขวางเส้นทางการจราจร และเพื่อป้องกัน อุบัติเหตุป้ายหัก โคนหรือล้มทับบ้านเรือน

๖. เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ควรมีการปรับปรุงและจัดระเบียบทางเท้า ไม่ให้มีการขายของ กีดขวาง ทางเดินเท้า และควรเพิ่มช่องทางการจราจรสำหรับจักรยาน

๗. เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ควรจัดหาอุปกรณ์เครื่องออกกำลังกายที่เพียงพอและเหมาะสมกับ เด็กและเยาวชน ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุไว้ในสวนสาธารณะของเทศบาล รวมทั้งควรจัดเจ้าหน้าที่ คอยดูแลซ่อมแซม อุปกรณ์เครื่องออกกำลังกายให้อยู่ในสภาพแข็งแรง ปลอดภัยอยู่เสมอ

๘. เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ควรมีการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานและการใช้จ่าย งบประมาณของเทศบาลให้ประชาชนได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ

๙. เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ควรให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และ ให้ข้อเสนอแนะเพื่อเทศบาลจะได้นำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าวไปดำเนินการปรับปรุง การดำเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๑๐. เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ควรเพิ่มการติดตั้งกล้อง CCTV ให้ครอบคลุมพื้นที่ในเขต เทศบาล รวมทั้งควรมีการบูรณาการร่วมกับภาคเอกชนที่ได้ติดตั้งกล้อง CCTV เพื่อเป็นการช่วยกัน รักษาความปลอดภัย ให้กับประชาชน

๑๑. เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ควรมีจุดตั้งวางเอกสาร วารสาร แผ่นพับสำหรับประชาสัมพันธ์ ข้อมูลของเทศบาลโดยอาจจะจัดทำกล่องสำหรับวางเอกสารประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ หรือฝากไว้ตาม เคาน์เตอร์ บริการในจุดต่าง ๆ ตามแหล่งท่องเที่ยว

๑๒. เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ควรปรับเปลี่ยนรูปแบบประชาสัมพันธ์จากเดิมที่เน้นการ ประชาสัมพันธ์ โดยใช้ป้ายผ้าหรือป้ายไว้นิลไปเป็นการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาล , Facebook ที่เป็นทางการของเทศบาล หรือ Line เพื่อลดจำนวนป้ายผ้าหรือป้ายไว้นิลตามแยกต่าง ๆ ซึ่งบดบังทัศนวิสัยใน การจราจร

๑๓. ผู้บริหารและพนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ควรตระหนักถึงการให้บริการประชาชน ใน ทุกภารกิจของเทศบาลเพื่อให้การให้บริการกับประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

๑๔. เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ควรรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนในชุมชนเพื่อจะได้จัด โครงการ ที่สามารถตอบสนองและแก้ไขปัญหาของชุมชนได้

๑๕. เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ควรลงพื้นที่ตรวจตราบริเวณตลาดสด ตลาดนัด ซึ่งบางครั้ง มีการจอดรถหรือวางสินค้า จำหน่ายบริเวณทางเท้า ทำให้การจราจรไม่สะดวก โดยเฉพาะบริเวณตลาดภาคเมฆ และบริเวณตลาด นัควันอังคารหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

๒.๒ ข้อเสนอแนะต่อกระบวนการวางแผน การวิเคราะห์ปัญหา และความต้องการ แผนงานโครงการ การดำเนินงานและการติดตามผล มีดังนี้

๑. เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ควรมีการนำผลการประเมินในระยะ ๕ ปีมาทบทวนถึงข้อเสนอแนะ ทั้งหมด แล้วนำมาจัดประเภทข้อเสนอแนะในส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการตามลำดับ ความสำคัญ แล้วมอบหมายให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการและรายงานผลการดำเนินการเป็นระยะ

๒. ควรให้กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ในชุมชนมีบทบาทตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมดำเนินการ ร่วมลงมือ ปฏิบัติจริงและร่วมประเมินผล โดยอาจกำหนดให้แต่ละกองงานมีโครงการดังกล่าวอย่างน้อย ๑ โครงการ ในระยะเริ่มต้น และขยายผลออกในแต่ละปี ซึ่งแม้โครงการลักษณะนี้จะมีความยุ่งยากในการดำเนินการ แต่จะช่วยสร้างการมีส่วนร่วมให้กับคนในชุมชนได้เป็นลำดับ ควรออกแบบกิจกรรมการดำเนินงานที่ต่อบัณฑิตผู้ประสงค์โดยเฉพาะการพัฒนา ศักยภาพ หรือความสามารถของผู้เข้าร่วมโครงการให้มากขึ้น

๓. เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ควรเพิ่มเติมโครงการใหม่ ๆ ให้แตกต่างจากปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะ โครงการ ที่ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มคนในชุมชนให้สามารถพึ่งตนเองและช่วยเหลือตนเอง ได้มากขึ้นและมากกว่าการจัดสรรเพียงเงินช่วยเหลือ

๔. ในการจัดทำแผนของเทศบาลซึ่งได้ข้อมูลจากการรับฟังความคิดของผู้นำชุมชนหรือผู้นำ ในกลุ่มต่าง ๆ นั้น ควรเพิ่มเติมส่วนผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้ทราบปัญหา และ ความต้องการที่แท้จริง อันจะนำมาสู่การกำหนดแผนงานและโครงการของเทศบาลที่มีประโยชน์ ต่อประชาชน ชุมชน และสังคม

๒.๓ ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร

๑. แผนเป็นปัจจัยสำคัญในการนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ ผู้บริหารทุกระดับควรให้ความสำคัญและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ผลสัมฤทธิ์ ตลอดจนปัญหา/อุปสรรคที่สะท้อนไปสู่การบรรลุเป้าหมายอย่างจริงจัง

๒. ควรมีการทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจ ด้วยการวิเคราะห์ค่าต่างๆ ในวิสัยทัศน์และพันธกิจที่บรรลุผลและยังไม่บรรลุผล โดยนำผลการประเมินมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเพื่อกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายการพัฒนาในระยะต่อไป

๓. ควรมีการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ต้องการของเทศบาลในแต่ละปี แล้วประกาศเป็นนโยบายสาธารณะและกำหนดเป็นวาระแห่งปีที่บุคลากรทุกคนต้องปฏิบัติให้บรรลุผล

๔. ควรมีการสร้างชุมชนต้นแบบที่ลักษณะเด่นแตกต่างกันไปในแต่ละชุมชน เช่น ต้นแบบด้านการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและพัฒนาอาชีพ ต้นแบบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ต้นแบบด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ต้นแบบด้านครอบครัวอบอุ่น เป็นต้น โดยจัดอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างการเป็น ตัวอย่างที่ดีในชุมชนของตนเองและเป็นตัวอย่างให้กับชุมชนอื่น ๆ

๕. ให้ตัวแทนชุมชนเข้ามามีบทบาทในการบริหารโครงการ ตั้งแต่การวางแผน ดำเนินการ ตรวจสอบ ประเมินผล ตลอดจนร่วมรักษาผลของการดำเนินโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความรู้สึกร่วมกันมีส่วนร่วมได้ส่วนเสีย และร่วมกันรับผิดชอบในสิ่งที่เป็นสาธารณสมบัติของชุมชน รวมทั้งสร้างความปลอดภัยให้กับการทำงานของเทศบาล เช่น ในการจัดทำโครงการตามแผน ยุทธศาสตร์ควรเป็นโครงการที่ริเริ่มโดยประชาชนอย่างแท้จริง

๖. เพิ่มการทำงานเชิงรุกด้วยการลงชุมชนร่วมกับข้าราชการให้มากขึ้นระหว่างดำเนินการดำเนินโครงการต่าง ๆ นอกเหนือจากการเข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะพิธีเปิด-ปิดโครงการเท่านั้น

๗. ส่วนราชการในสังกัดควรปรับบทบาทเป็นผู้บริหารโครงการมากกว่าผู้ดำเนินโครงการ โดยให้หน่วยงาน ที่มีความเชี่ยวชาญ สถาบันการศึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญในชุมชนดำเนินการแทนส่วนเทศบาลควรมีหน้าที่ในการติดตาม กำกับและประเมินผลการทำงาน

๘. กำหนดให้ทุกกองงานรายงานการนำผลการประเมินไปปฏิบัติทุกปี ทั้งในแง่การบรรลุยุทธศาสตร์ การพัฒนาองงานและการพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการ

๙. ค้นหาทุนทางวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ทุนทางสังคมเหล่านี้มีบทบาทมากขึ้นผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลหรือส่งเสริมให้เป็นแกนนำในการถ่ายทอดภูมิความรู้ สู่กลุ่มคนต่าง ๆ ในสถานที่และโอกาสต่างๆ เพื่อรองรับยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและสืบสานประเพณี วัฒนธรรมของท้องถิ่นให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของพื้นที่

๑๐. ควรมีการจัดลำดับความสำคัญของปัญหาที่เป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องรีบแก้ไข และประกาศให้ประชาชนในเทศบาลได้รับทราบเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนตื่นตัวและช่วยกันแก้ปัญหา เร่งด่วนนั้น โดยเทศบาลต้องกำหนดแนวทาง มาตรการและกรอบระยะเวลาในการแก้ปัญหาเร่งด่วน อย่างชัดเจน

๑๑. โครงการตามรายยุทธศาสตร์ที่ยังไม่ประสบความสำเร็จ เทศบาลควรมีการค้นหาสาเหตุเชิงลึก โดยอาจจ้างหน่วยงานภายนอกมาช่วยดำเนินงานในลักษณะ Outsource รวมทั้งควรศึกษาปัญหา ที่ส่งผลให้โครงการในรายยุทธศาสตร์ไม่ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะปัญหาที่เกิดจากความขัดแย้งในชุมชน

๑๒. ควรพัฒนาให้เทศบาลเป็น “องค์กรแห่งการเรียนรู้” (Learning Organization) สำหรับบุคลากรในเทศบาลฯ รวมถึงประชาชนและหน่วยงานภาคีเครือข่าย

๒.๔ ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาบทบาทของผู้นำชุมชน ดังนี้

๑. ควรให้ผู้นำชุมชนเข้าร่วมเป็นกรรมการในโครงการต่างๆ โดยพิจารณาตามความสามารถและความเหมาะสม เพื่อให้มีการนำโครงการลงสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
๒. ผู้นำชุมชนควรชี้แจงการทำงานของเทศบาลให้ชุมชนรับรู้มากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือการแก้ไขปัญหาของชุมชน
๓. จากปัญหาที่ชุมชนขาดความเข้าใจการทำงานของเทศบาล ผู้นำชุมชนควรแจ้งข้อมูลความคืบหน้า การดำเนินโครงการต่าง ๆ ให้ชุมชนทราบอย่างต่อเนื่องด้วยสื่อทุกช่องทาง
๔. ควรเพิ่มงบประมาณให้มากขึ้น ควรลงพื้นที่สำรวจก่อนจัดทำบริการสาธารณะ ปรับแผนปฏิบัติงาน ของเทศบาลในด้านการให้บริการสอบถามความต้องการของประชาชน แก้ไขปัญหาให้ตรงจุดและแก้ไขให้ทันเวลา
๕. การส่งเสริมด้านต่าง ๆ ในปัจจุบันถือว่าดี อยากให้มีการพัฒนาแบบนี้ไปเรื่อย ๆ ให้ขยายเวลา กิจกรรมมากกว่านี้อยากให้เทศบาลลงพื้นที่จริงๆ เพราะบางบ้านลูกหลานก็เรียนไม่จบ และควรจัดโครงการ เรียนรู้ให้แก่เยาวชน ควรปรับปรุงอยากให้ทางเทศบาลมีโครงการอบรมแหล่งเรียนรู้ให้แก่ประชาชน เยาวชนในหมู่บ้าน เทศบาลต้องให้ความรู้แก่ประชาชน และเยาวชนในพื้นที่ เพราะผู้สูงอายุ และ เด็กเยาวชนขาดความรู้ด้านเทคโนโลยีในการใช้สมาร์ทโฟนเขตรอบนอกไม่ได้รับความรู้ ความเข้าใจมากนัก ควรปรับแก้ไขทางเทศบาล ควรส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีพ เช่น การฝึกอบรมให้กับเด็กและเยาวชน
๖. สร้างผู้นำชุมชนต้นแบบด้านต่าง ๆ เพื่อให้เป็นตัวอย่างที่ดีของผู้นำชุมชนและเพื่อสร้างการ ปฏิบัติที่ดีด้านต่าง ๆ ให้กระจายและขยายออกไปเป็นลำดับ

๒.๕ ข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์ข้อมูล

ประการที่หนึ่ง การแสดงความคิดเห็นในข้อเสนอแนะ พบว่า ประเด็นที่สำคัญที่ประชาชนในพื้นที่ได้ให้คำแนะนำ และข้อเสนอกับทางเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้แก่ ประเด็นการบริหารงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ที่พิจารณาการทำงานที่มีความเชื่อมโยงกับประชาชน ซึ่งอาจจะใช้แนวทางการลงพื้นที่พบปะกับประชาชนอย่างบ่อยครั้งและต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการทำงานเชิงบูรณาการร่วมกัน และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกันระหว่างเทศบาลกับประชาชนในพื้นที่

ประการที่สอง กระบวนการสื่อสารเรื่องการทำงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นครที่มีการทำงานร่วมกันกับประชาชน เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้ประชาชนเข้าใจการทำงานของเทศบาลและนำไปสู่การมีส่วนร่วมร่วมกัน

ประการที่สาม จากข้อเสนอแนะที่ได้จากการเก็บข้อมูลในพื้นที่ พบว่า ประชาชนพบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภค การตรวจสอบ การลงพื้นที่สำรวจ จึงเป็นแนวทางสำคัญที่ช่วยในการพิจารณาพื้นที่พัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคให้ดียิ่งขึ้น

ประการที่สี่ การจัดสรรงบประมาณถือว่าเป็นประเด็นที่มีความสำคัญและประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจ การออกแบบโครงการและการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมจะเป็นส่วนสำคัญที่ส่งผลให้กิจกรรมของชุมชนมีประสิทธิภาพและได้รับประโยชน์มากขึ้น

ประการที่ห้า ในภาพรวมของการวิเคราะห์ข้อมูลที่จัดเก็บได้จากประชาชนในพื้นที่ ถือว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับที่ดีในภาพรวม ทั้งนี้ในส่วนที่ต้องดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น เทศบาลควรมีกลไกการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ที่สื่อสารกับประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะการตรวจสอบการดำเนินโครงการจากภาพประชาชน และสื่อสารให้ประชาชนในพื้นที่รับรู้

๒.๖ ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

จากที่คณะกรรมการติดตามได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีข้อเสนอแนะดังนี้

๑. ส่วนราชการของเทศบาลฯ ผู้นำชุมชน คณะผู้บริหาร ควรดำเนินโครงการฯ ตามข้อเสนอแนะของสถาบันการศึกษาที่ประเมินความพึงพอใจให้กับเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตามข้อ ๒.๑ - ๒.๕

๒. ควรดำเนินการตามโครงการ แผนงาน ตามตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ทั้ง ๗ ด้าน ซึ่งจะบรรลุตัวชี้วัดตามค่าเป้าหมาย

๓. จำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ มีทั้งหมด ๒๙๖ โครงการ งบประมาณ ๑๘๖,๘๑๙,๓๓๐ บาท โดยโครงการที่ได้นำมาดำเนินการ ๑๔๙ โครงการ งบประมาณที่เบิกจ่าย ๖๔,๙๕๕,๑๘๗.๙๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๕๐ ซึ่งการนำโครงการไปปฏิบัติ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ยังดำเนินการได้ค่อนข้างน้อย ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ควรจะได้มีการเร่งรัดส่วนราชการให้ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

๔. โครงการ/กิจกรรม ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ควรเร่งรัดดำเนินโครงการ/กิจกรรมให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นปีงบประมาณนั้นๆ

๕. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรจะได้มีการปรับปรุง อาคารให้กว้างขวางขึ้น เพื่อให้เด็กได้ใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆ ตามพัฒนาการของเด็ก เช่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากกล้วย ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับปรุงห้องน้ำสำหรับเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งชักโครกสำหรับเด็ก เพราะว่าตอนนี้เด็กๆใช้สวมซิม ทำให้เด็กๆไม่ได้รับความสะอาดและความปลอดภัยในการใช้ห้องน้ำ

๖. ศูนย์บริการสาธารณสุข ควรมีการปรับปรุงสถานที่ เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนมากขึ้น และขอให้ติดตามขออนุญาตกรมธนารักษ์เพื่อขอใช้พื้นที่ราชพัสดุในการสร้างอาคารหลังใหม่ ศบส.บ้านกล้วยแพะ

๗. ในการประเมินตามประเด็นยุทธศาสตร์ ควรจะนำตัวชี้วัดที่ต่ำกว่าเป้าหมายมาดำเนินการ เพื่อบรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้

ภาคผนวก ก

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบประเมินความพึงพอใจ
ต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

คำชี้แจง : แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง (ปีงบประมาณ พ.ศ.2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ จัดการศึกษาระดับปฐมวัย ให้มีคุณภาพ ส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้มีโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมและเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ สนับสนุนการจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา สำหรับเด็กระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

โปรดทำเครื่องหมาย ลงในช่อง ที่ตรงกับข้อมูลของท่าน

1. เพศ (1) ชาย (2) หญิง
2. อายุ (1) ต่ำกว่า 20 ปี (2) 20 – 30 ปี (3) 31 – 40 ปี
 (4) 41 – 50 ปี (5) 51- 60 ปี (6) มากกว่า 60 ปี
3. การศึกษา (1) ประถมศึกษา (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
 (3) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า (4) ปริญญาตรี (5) สูงกว่าปริญญาตรี
 (6) อื่น ๆ.....
4. อาชีพหลัก (1) รับราชการ (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ (3) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว
 (4) รับจ้าง (5) นักเรียน/นักศึกษา (6) เกษตร
 (7) อื่น ๆ (ระบุ).....

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการพัฒนาของเทศบาลเมืองเขลางค์นครในด้านการพัฒนาการศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ โดยให้คะแนนเต็ม 80 คะแนน (ข้อละ 10 คะแนน) ท่านจะให้คะแนนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เท่าใด

ความพึงพอใจ	คะแนนเต็ม (80 คะแนน)
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)	
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)	
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)	
4. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ (10 คะแนน)	
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)	
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด (10 คะแนน)	
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น (10 คะแนน)	
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)	

มีต่อด้านหลัง โปรดพลิก

ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจในภาพรวมของการดำเนินการพัฒนาเทศบาล

โปรดทำเครื่องหมาย ลงในช่อง ที่ท่านประเมินความพึงพอใจการดำเนินการพัฒนาของเทศบาลเมืองเขลางค์นครในภาพรวม ซึ่งแบ่งระดับความพึงพอใจออกเป็น 3 ระดับ ท่านมีความพึงพอใจเท่าใด

ความพึงพอใจ	ระดับความพึงพอใจ		
	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม			
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม			
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม			
4. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ			
5. ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด			
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น			
8. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน			
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ขอได้รับความขอบคุณ
จากงานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบประเมินความพึงพอใจ ต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

คำชี้แจง : แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง (ปีงบประมาณ พ.ศ.2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดีครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม สร้างความรู้ด้านสุขภาพ การป้องกัน และควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามต่อสุขภาวะ ให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีทีมสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี การกระจายบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ พัฒนาและสร้างระบบ รับมือ ปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำที่เกิดจากการ เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

โปรดทำเครื่องหมาย ลงในช่อง ที่ตรงกับข้อมูลของท่าน

1. เพศ (1) ชาย (2) หญิง
2. อายุ (1) ต่ำกว่า 20 ปี (2) 20 - 30 ปี (3) 31 - 40 ปี
 (4) 41 - 50 ปี (5) 51- 60 ปี (6) มากกว่า 60 ปี
3. การศึกษา (1) ประถมศึกษา (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
 (3) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า (4) ปริญญาตรี (5) สูงกว่าปริญญาตรี
 (6) อื่น ๆ.....
4. อาชีพหลัก (1) รับราชการ (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ (3) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว
 (4) รับจ้าง (5) นักเรียน/นักศึกษา (6) เกษตร
 (7) อื่น ๆ (ระบุ).....

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการพัฒนาของเทศบาลเมืองเขลางค์นครในด้านการสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดีครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม โดยให้คะแนนเต็ม 80 (ข้อละ 10 คะแนน) ท่านจะให้คะแนนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เท่าใด

ความพึงพอใจ	คะแนนเต็ม (80 คะแนน)
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)	
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)	
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)	
4. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ (10 คะแนน)	
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)	
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด (10 คะแนน)	
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น (10 คะแนน)	
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)	

ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจในภาพรวมของการดำเนินการพัฒนาเทศบาล

โปรดทำเครื่องหมาย ลงในช่อง ที่ท่านประเมินความพึงพอใจการดำเนินการพัฒนาของเทศบาลเมืองเขลางค์นครในภาพรวม ซึ่งแบ่งระดับความพึงพอใจออกเป็น 3 ระดับ ท่านมีความพึงพอใจเท่าใด

ความพึงพอใจ	ระดับความพึงพอใจ		
	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม			
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม			
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม			
4. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ			
5. ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด			
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น			
8. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน			
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ขอได้รับความขอบคุณ
จากงานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบประเมินความพึงพอใจ ต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

คำชี้แจง : แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง (ปีงบประมาณ พ.ศ.2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประชาชนในชุมชนมีความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้มีความพร้อมสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาประสิทธิภาพเครือข่ายการเกษตรปลอดภัย เสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มขีดความสามารถด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบและความปลอดภัยในเขตพื้นที่ของเทศบาล

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

โปรดทำเครื่องหมาย ลงในช่อง ที่ตรงกับข้อมูลของท่าน

1. เพศ (1) ชาย (2) หญิง
2. อายุ (1) ต่ำกว่า 20 ปี (2) 20 – 30 ปี (3) 31 – 40 ปี
 (4) 41 – 50 ปี (5) 51- 60 ปี (6) มากกว่า 60 ปี
3. การศึกษา (1) ประถมศึกษา (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
 (3) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า (4) ปริญญาตรี (5) สูงกว่าปริญญาตรี
 (6) อื่น ๆ.....
4. อาชีพหลัก (1) รับราชการ (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ (3) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว
 (4) รับจ้าง (5) นักเรียน/นักศึกษา (6) เกษตร
 (7) อื่น ๆ (ระบุ).....

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการพัฒนาของเทศบาลเมืองเขลางค์นครในด้านการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยให้คะแนนเต็ม 80 คะแนน (ข้อละ 10 คะแนน) ท่านจะให้คะแนนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เท่าใด

ความพึงพอใจ	คะแนนเต็ม (80 คะแนน)
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)	
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)	
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)	
4. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ (10 คะแนน)	
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)	
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด (10 คะแนน)	
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น (10 คะแนน)	
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)	

ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจในภาพรวมของการดำเนินการพัฒนาเทศบาล

โปรดทำเครื่องหมาย ลงในช่อง ที่ท่านประเมินความพึงพอใจการดำเนินการพัฒนาของเทศบาลเมืองเขลางค์นครในภาพรวม ซึ่งแบ่งระดับความพึงพอใจออกเป็น 3 ระดับ ท่านมีความพึงพอใจเท่าใด

ความพึงพอใจ	ระดับความพึงพอใจ		
	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม			
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม			
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม			
4. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ			
5. ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด			
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น			
8. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน			
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ขอได้รับความขอบคุณ
จากงานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบประเมินความพึงพอใจ ต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

คำชี้แจง : แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง (ปีงบประมาณ พ.ศ.2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การทำงาน บำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ เด็ก เยาวชน และประชาชน มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศาสนา ส่งเสริม และสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยว เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการกีฬา และจัดกิจกรรมนันทนาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

โปรดทำเครื่องหมาย ลงในช่อง ที่ตรงกับข้อมูลของท่าน

1. เพศ (1) ชาย (2) หญิง
2. อายุ (1) ต่ำกว่า 20 ปี (2) 20 - 30 ปี (3) 31 - 40 ปี
 (4) 41 - 50 ปี (5) 51- 60 ปี (6) มากกว่า 60 ปี
3. การศึกษา (1) ประถมศึกษา (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
 (3) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า (4) ปริญญาตรี (5) สูงกว่าปริญญาตรี
 (6) อื่น ๆ.....
4. อาชีพหลัก (1) รับราชการ (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ (3) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว
 (4) รับจ้าง (5) นักเรียน/นักศึกษา (6) เกษตร
 (7) อื่น ๆ (ระบุ).....

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการพัฒนาของเทศบาลเมืองเขลางค์นครในด้านการทำนุบำรุงศาสนา ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ โดยให้คะแนนเต็ม 80 คะแนน (ข้อละ 10 คะแนน) ท่านจะให้คะแนนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เท่าใด

ความพึงพอใจ	คะแนนเต็ม (80 คะแนน)
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)	
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)	
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)	
4. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ (10 คะแนน)	
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)	
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด (10 คะแนน)	
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น (10 คะแนน)	
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)	

ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจในภาพรวมของการดำเนินการพัฒนาเทศบาล

โปรดทำเครื่องหมาย ลงในช่อง ที่ท่านประเมินความพึงพอใจการดำเนินการพัฒนาของเทศบาลเมืองเขลางค์นครในภาพรวม ซึ่งแบ่งระดับความพึงพอใจออกเป็น 3 ระดับ ท่านมีความพึงพอใจเท่าใด

ความพึงพอใจ	ระดับความพึงพอใจ		
	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม			
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม			
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม			
4. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ			
5. ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด			
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น			
8. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน			
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ขอได้รับความขอบคุณ
จากงานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

**แบบประเมินความพึงพอใจ
ต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร**

คำชี้แจง : แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง (ปีงบประมาณ พ.ศ.2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้สภาพแวดล้อมของชุมชนมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพ สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

โปรดทำเครื่องหมาย ลงในช่อง ที่ตรงกับข้อมูลของท่าน

1. เพศ (1) ชาย (2) หญิง
2. อายุ (1) ต่ำกว่า 20 ปี (2) 20 - 30 ปี (3) 31 - 40 ปี
 (4) 41 - 50 ปี (5) 51- 60 ปี (6) มากกว่า 60 ปี
3. การศึกษา (1) ประถมศึกษา (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
 (3) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า (4) ปริญญาตรี (5) สูงกว่าปริญญาตรี
 (6) อื่น ๆ.....
4. อาชีพหลัก (1) รับราชการ (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ (3) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว
 (4) รับจ้าง (5) นักเรียน/นักศึกษา (6) เกษตร
 (7) อื่น ๆ (ระบุ).....

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการพัฒนาของเทศบาลเมืองเขลางค์นครในด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยให้คะแนนเต็ม 80 คะแนน (ข้อละ 10 คะแนน) ท่านจะให้คะแนนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เท่าใด

ความพึงพอใจ	คะแนนเต็ม (80 คะแนน)
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)	
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)	
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)	
4. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ (10 คะแนน)	
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)	
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด (10 คะแนน)	
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น (10 คะแนน)	
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)	

ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจในภาพรวมของการดำเนินการพัฒนาเทศบาล

โปรดทำเครื่องหมาย ลงในช่อง ที่ท่านประเมินความพึงพอใจการดำเนินการพัฒนาของเทศบาลเมืองเขลางค์นครในภาพรวม ซึ่งแบ่งระดับความพึงพอใจออกเป็น 3 ระดับ ท่านมีความพึงพอใจเท่าใด

ความพึงพอใจ	ระดับความพึงพอใจ		
	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม			
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม			
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม			
4. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ			
5. ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด			
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น			
8. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน			
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ขอได้รับความขอบคุณ
จากงานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบประเมินความพึงพอใจ ต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

คำชี้แจง : แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพ รองรับขยายเมือง ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก ปลอดภัย มีน้ำอุปโภคบริโภค มีไฟฟ้าทั่วครัวเรือน มีสาธารณูปการครอบคลุมทุกพื้นที่ และมีความพึงพอใจในการบริการมากที่สุด มีระบบข้อมูลการพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ เชื่อมโยง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการจัดทำ/ปรับปรุง ผังเมืองรวมเมือง และผังเมืองรวมชุมชน แสดงประโยชน์การใช้ที่ดิน

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

โปรดทำเครื่องหมาย ลงในช่อง ที่ตรงกับข้อมูลของท่าน

1. เพศ (1) ชาย (2) หญิง
2. อายุ (1) ต่ำกว่า 20 ปี (2) 20 - 30 ปี (3) 31 - 40 ปี
 (4) 41 - 50 ปี (5) 51- 60 ปี (6) มากกว่า 60 ปี
3. การศึกษา (1) ประถมศึกษา (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
 (3) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า (4) ปริญญาตรี (5) สูงกว่าปริญญาตรี
 (6) อื่น ๆ.....
4. อาชีพหลัก (1) รับราชการ (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ (3) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว
 (4) รับจ้าง (5) นักเรียน/นักศึกษา (6) เกษตร
 (7) อื่น ๆ (ระบุ).....

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการพัฒนาของเทศบาลเมืองเขลางค์นครในด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพ รองรับขยายเมือง โดยให้คะแนนเต็ม 80 คะแนน (ข้อละ 10 คะแนน) ท่านจะให้คะแนนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เท่าใด

ความพึงพอใจ	คะแนนเต็ม (80 คะแนน)
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)	
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)	
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)	
4. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ (10 คะแนน)	
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)	
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด (10 คะแนน)	
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น (10 คะแนน)	
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)	

ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจในภาพรวมของการดำเนินการพัฒนาเทศบาล

โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง ที่ท่านประเมินความพึงพอใจการดำเนินการพัฒนาของเทศบาลเมืองเขลางค์นครในภาพรวม ซึ่งแบ่งระดับความพึงพอใจออกเป็น 3 ระดับ ท่านมีความพึงพอใจเท่าใด

ความพึงพอใจ	ระดับความพึงพอใจ		
	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม			
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม			
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม			
4. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ			
5. ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด			
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น			
8. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน			
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ขอได้รับความขอบคุณ
จากงานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบประเมินความพึงพอใจ
ต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

คำชี้แจง : แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง (ปีงบประมาณ พ.ศ.2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ มีการบริหารงานองค์กรตามมาตรฐานที่หน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกำหนด ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารสำคัญของเทศบาลอย่างทั่วถึง มีเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆ สำหรับอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ และมีความพึงพอใจในการให้บริการเพิ่มขึ้นรายได้จากการจัดเก็บภาษีเพิ่มมากขึ้น

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

โปรดทำเครื่องหมาย ลงในช่อง ที่ตรงกับข้อมูลของท่าน

1. เพศ (1) ชาย (2) หญิง
2. อายุ (1) ต่ำกว่า 20 ปี (2) 20 - 30 ปี (3) 31 - 40 ปี
 (4) 41 - 50 ปี (5) 51- 60 ปี (6) มากกว่า 60 ปี
3. การศึกษา (1) ประถมศึกษา (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
 (3) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า (4) ปริญญาตรี (5) สูงกว่าปริญญาตรี
 (6) อื่น ๆ.....
4. อาชีพหลัก (1) รับราชการ (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ (3) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว
 (4) รับจ้าง (5) นักเรียน/นักศึกษา (6) เกษตร
 (7) อื่น ๆ (ระบุ).....

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการพัฒนาของเทศบาลเมืองเขลางค์นครในด้านการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ โดยให้คะแนนเต็ม 80 คะแนน (ข้อละ 10 คะแนน) ท่านจะให้คะแนนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เท่าใด

ความพึงพอใจ	คะแนนเต็ม (80 คะแนน)
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)	
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)	
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)	
4. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ (10 คะแนน)	
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)	
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด (10 คะแนน)	
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น (10 คะแนน)	
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)	

ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจในภาพรวมของการดำเนินการพัฒนาเทศบาล

โปรดทำเครื่องหมาย ลงในช่อง ที่ท่านประเมินความพึงพอใจการดำเนินการพัฒนาของเทศบาลเมืองเขลางค์นครในภาพรวม ซึ่งแบ่งระดับความพึงพอใจออกเป็น 3 ระดับ ท่านมีความพึงพอใจเท่าใด

ความพึงพอใจ	ระดับความพึงพอใจ		
	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม			
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม			
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม			
4. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ			
5. ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด			
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น			
8. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน			
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....


.....

ขอได้รับความขอบคุณ
จากงานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ภาคผนวก ข


รูปภาพการลงพื้นที่สำรวจความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการของ
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

รูปภาพการลงพื้นที่การประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘











ภาคผนวก ค

รูปภาพการลงพื้นที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการฯ
ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

๑. โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต เชื่อมระหว่างชุมชนบ้านบุญเกิด ถึง
ชุมชนสันติภาพ หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
งบประมาณ ๓,๗๔๐,๐๐๐ บาท (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)



๒. โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านโทกหัวช้างเชื่อมระหว่างถนนสายเลี่ยงเมือง อินทร์บุรี - เชียงใหม่ หมู่ที่ ๓ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๔,๐๘๐,๐๐๐ บาท (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)



๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก (ซอยทางเข้าบ้านธารวิว) หมู่ที่ ๑๑ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๓,๒๔๐,๐๐๐ บาท (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) (กองช่าง)



๔. โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคภายในชุมชนบ้านโทกหัวช้าง
งบประมาณ ๑,๕๒๘,๗๐๒ บาท (งบเงินอุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค) (กองช่าง)



๕. โครงการขยายเขตไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าแรงต่ำภายในชุมชนบ้านกล้วยแพะ
งบประมาณ ๓๒๙,๐๓๖ บาท (งบเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) (กองช่าง)



๖. โครงการขยายเขตไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าแรงต่ำภายในชุมชนบ้านหนองบัว
งบประมาณ ๑๓๒,๑๐๑ บาท (งบเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) (กองช่าง)



โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในเทศบัญญัติงบประมาณ ๕,๙๕๐,๐๐๐ บาท (กองสาธารณสุขฯ)

๗. ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านกล้วยแพะ



๘. ศูนย์บริการสาธารณสุขสุขบ้านพอน



โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุนทั่วไป)
(กองการศึกษา)

๙. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากกล้วย





**งานวิจัยและประเมินผล ฝ้ายแผนงานและงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง**



เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

 www.kelangnakorn.go.th  เฟซเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

 054-225967,054-223414